

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.25/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 364/2024

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ στον Οικισμό Ν.Περάμου».**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08-08**- ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **17029/02.08.2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |                                   |    |                                     |
|----------|-----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1.       | Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος    | 2. | Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος          |
| 3.       | Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος | 4. | Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος |
| 5.       | Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος        | 6. | Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος    |
| 7.       | Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος   |    |                                     |

Προσκληθήκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Κοκκινοχώματος ,Μελισσοκομείου, Μεσιάς ,Νέας Περάμου, Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

| ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |                       |                                    |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1.                           | Βακιρτζής Σταύρος     | Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης |
| 2.                           | Βεβεκλής Ευάγγελος    | Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος |
| 3.                           | Γάκης Αλέξιος         | Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου   |
| 4.                           | Μεταξάς Αναστάσιος    | Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου   |
| 5.                           | Πασχαλίδης Χαράλαμπος | Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου |
| 6.                           | Παπαδής Εμμανουήλ     | Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς         |

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη** , Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

**A.** Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

**B.** Το υπ'αριθμ.πρωτ.[16855/31-07-2024](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «**Ανάπλαση Κ.Χ στον Οικισμό Ν.Περάμου**» όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΡΓΟ:** «**Ανάπλαση Κ.Χ. στον Οικισμό Ν.Περάμου**»

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΚΕΙΑ ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.-ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΑΝ.

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου: «**Ανάπλαση Κ.Χ. στον Οικισμό Ν.Περάμου**», που εκτελέστηκαν από την “ **ΚΕΙΑ ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.-ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΑΝ.**” με τελική δαπάνη εργασιών **310.482,23 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Στην Ελευθερούπολη σήμερα **02/07/2024 ημέρα Τρίτη**, οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΥΑΑΠ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αποτελούντες την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 162/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.
2. Την υπ' αριθμ. 18307/12.11.2021 σύμβαση κατασκευής έργου με την οποία έγινε η ανάθεση των εργασιών στην εταιρεία «**ΚΕΙΑ ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.-ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΑΝ.** »
3. Την από 11 / 10 / 2022 Τελική Επιμέτρηση που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες Γαβριηλίδη Σάββα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και Στάγκο Ευάγγελο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου Στέργιο Μαρμίδα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε..

Μεταβήκαμε επί τόπου των έργων και προχωρήσαμε στη διαδικασία παραλαβής.

**Α. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε, στο βαθμό που ήταν τούτο δυνατό, τα επιμετρητικά στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εργασιών, που αναφέρονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών ( Ως 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup> & 4<sup>ο</sup> ΠΠΑΕ) ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεπώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν είναι εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μεταξύ των εγκεκριμένων ποσοτήτων και αυτών που εκτελέστηκαν, υπάρχουν διαφορές (αυξομειώσεις).

Η επιτροπή θεωρεί ότι η εκτέλεση των επί πλέον αυτών ποσοτήτων ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη για την ασφάλεια και ολοκλήρωση του έργου και συνεπώς τις παραλαμβάνει ποσοτικά.

Εν όψει όλων αυτών η επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά τις εργασίες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και έχουν όλες εγγραφεί στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και οι οποίες φαίνονται στον κάτωθι πίνακα Α.

| <b>ΟΜΑΔΑ Ι: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>                     |           |         |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>1. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα</b> |           | Α.Τ.1.1 |               |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                  |           | 163,51  |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                  |           | 310,21  |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                  |           | 253,21  |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                  |           | 120,19  |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                      | <b>M3</b> |         | <b>847,12</b> |

|                                           |            |         |                |
|-------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| <b>2. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών</b> |            | Α.Τ.1.2 |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                               |            | 1500,00 |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                               |            | 500,00  |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                   | <b>ΧΓΡ</b> |         | <b>2000,00</b> |

|                                                           |           |         |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες</b> |           | Α.Τ.1.3 |               |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                               |           | 79,96   |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                               |           | 157,65  |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                               |           | 124,55  |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                               |           | 33,40   |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                   | <b>M3</b> |         | <b>395,56</b> |

|                                            |           |         |               |
|--------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>4. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια</b> |           | Α.Τ.1.4 |               |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                |           | 152,55  |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                |           | 275,15  |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                |           | 196,88  |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                |           | 66,79   |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                    | <b>M3</b> |         | <b>691,37</b> |

|                                             |           |         |                |
|---------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| <b>5. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη</b> |           | Α.Τ.1.5 |                |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                 |           | 178,22  |                |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                 |           | 1121,21 |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                 |           | 658,84  |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                 |           | 263,92  |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                     | <b>MM</b> |         | <b>2222,19</b> |

|                                                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>6. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες</b> |           | A.T 1.6       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                               | 28,23     |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                               | 153,56    |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                               | 122,66    |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                               | 41,38     |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                   | <b>M3</b> | <b>345,83</b> |

|                                                                                                                                               |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>7. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ</b> |           | A.T 1.7       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                                                                                   | 57,00     |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                                                                                   | 205,00    |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                                                                                   | 183,00    |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                                                                                   | 143,00    |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                                                                                       | <b>MM</b> | <b>588,00</b> |

|                                                                                                                                         |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>ΟΜΑΔΑ II:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>                                                                                                             |           |               |
| <b>8. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15</b> |           | A.T 2.1       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                                                                             | 89,94     |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                                                                             | 155,54    |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                                                                             | 111,69    |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                                                                             | 44,72     |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                                                                                 | <b>M3</b> | <b>401,89</b> |

|                                                                                                       |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>9. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ</b> |           | A.T 2.2       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                                           | 22,49     |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                                           | 103,99    |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                                           | 79,01     |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                                           | 20,69     |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                                               | <b>M3</b> | <b>226,18</b> |

|                                                               |            |                |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>10. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων</b> |            | A.T 2.3        |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                   | 1764,03    |                |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                   | 2889,94    |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                   | 2237,60    |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                   | 737,41     |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                       | <b>ΧΓΡ</b> | <b>7628,98</b> |

|                                                                                                    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>11. Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος</b> |            | A.T 2.4      |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                                        | 31,00      |              |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                                        | 36,00      |              |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                                        | 19,00      |              |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                                        | 2,00       |              |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                                            | <b>TEM</b> | <b>88,00</b> |

|                                                       |           |                |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>12. Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα</b> |           | A.T. 2.5       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                           | 156,84    |                |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                           | 787,47    |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                           | 629,01    |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                           | 212,22    |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                               | <b>MM</b> | <b>1785,54</b> |

|                                                                             |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>ΟΜΑΔΑ III: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>                                  |           |               |
| <b>13. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών</b> |           | A.T 3.1       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                 | 80,00     |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                 | 284,93    |               |
| Από 5ο ΠΠΑΕ                                                                 | 198,62    |               |
| Από 6ο ΠΠΑΕ                                                                 | 244,16    |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                     | <b>M2</b> | <b>807,71</b> |

|                                                                          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>14. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (βοτσαλόπλακες) πλευράς 40 cm</b> |           | A.T 3.2        |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                              | 400,00    |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                              | 947,05    |                |
| Από 5ο ΠΠΑΕ                                                              | 476,15    |                |
| Από 6ο ΠΠΑΕ                                                              | 604,57    |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                  | <b>M2</b> | <b>2427,77</b> |

|                                                                                               |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>ΟΜΑΔΑ IV: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ</b>                                                         |           |               |
| <b>15. Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη</b> |           | A.T 4.1       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                                   | 31,37     |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                                   | 147,47    |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                                   | 20,90     |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                                   | 0,99      |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                                       | <b>M3</b> | <b>200,73</b> |

|                                                                                    |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>16. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου</b> |           | A.T 4.2       |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                        | 30,72     |               |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                        | 129,78    |               |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                        | 20,54     |               |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                        | 0,97      |               |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                            | <b>M3</b> | <b>182,01</b> |

|                                            |            |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>17. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm</b> |            | A.T 4.3      |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                | 19,00      |              |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                | 68,00      |              |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                | 11,00      |              |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                    | <b>TEM</b> | <b>98,00</b> |

|                                               |  |         |
|-----------------------------------------------|--|---------|
| <b>ΟΜΑΔΑ V: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |  |         |
| <b>18. Φωτιστικό κορυφής led 45 W</b>         |  | A.T 5.1 |

|                         |            |              |
|-------------------------|------------|--------------|
| Από 4ο ΠΠΑΕ             | 40,00      |              |
| Από 5ο ΠΠΑΕ             | 41,00      |              |
| Από 6ο ΠΠΑΕ             | 16,00      |              |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b> | <b>TEM</b> | <b>97,00</b> |

|                                                      |                |              |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>19. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m</b> | <b>A.T 5.2</b> |              |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                          | 40,00          |              |
| Από 5ο ΠΠΑΕ                                          | 41,00          |              |
| Από 6ο ΠΠΑΕ                                          | 16,00          |              |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                              | <b>TEM</b>     | <b>97,00</b> |

|                                                                                       |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>20. Ταινία (πλέγμα) σήμανσης υπόγειων αγωγών δικτύων πλάτους τουλάχιστον 20εκ.</b> | <b>A.T 5.3</b> |                |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                           | 209,12         |                |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                           | 733,72         |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                           | 116,12         |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                           | 5,50           |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                               | <b>MM</b>      | <b>1064,46</b> |

|                                                                                                                              |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>21. Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα.DN/OD 63 mm</b> | <b>A.T 5.4</b> |                |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                                                                                  | 209,12         |                |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                                                                                  | 733,72         |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                                                                                  | 116,12         |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                                                                                  | 6,50           |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                                                                      | <b>MM</b>      | <b>1065,46</b> |

|                                                                          |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>22. Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 6 mm<sup>2</sup></b> | <b>A.T 5.5</b> |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                              | 571,26         |                |
| Από 5ο ΠΠΑΕ                                                              | 631,13         |                |
| Από 6ο ΠΠΑΕ                                                              | 252,50         |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                  | <b>MM</b>      | <b>1454,89</b> |

|                                                                          |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>23. Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 25 mm<sup>2</sup></b> | <b>A.T 5.6</b> |                |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                                              | 209,12         |                |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                                              | 733,72         |                |
| Από 3ο ΠΠΑΕ                                                              | 116,12         |                |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                                              | 6,50           |                |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                                                  | <b>MM</b>      | <b>1065,46</b> |

|                                                   |                |             |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>24. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων</b> | <b>A.T 5.7</b> |             |
| Από 4ο ΠΠΑΕ                                       | 1,00           |             |
| Από 5ο ΠΠΑΕ                                       | 1,00           |             |
| <b>Σύνολο Ποσότητας</b>                           | <b>TEM</b>     | <b>2,00</b> |

|                                                           |                |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>25. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων</b> | <b>A.T 5.8</b> |  |
| Από 1ο ΠΠΑΕ                                               | 11,80          |  |
| Από 2ο ΠΠΑΕ                                               | 127,70         |  |

**Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 12-11-2021, και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 11-11-2022.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου περατώθηκαν στις 11/10/2022 όπως προκύπτει από την αναφορά περαίωσης του έργου , ήτοι εμπρόθεσμα.

**Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

Η επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη εγκεκριμένων ΣΑΥ, ΦΑΥ και μητρώου του έργου.

Κατόπιν έλεγξε ποιοτικά τις εργασίες και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στη παρούσα σύμβαση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Ως προς την ποιότητα των υλικών η επιτροπή, έλαβε υπόψη της τους διαφόρους εργαστηριακούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ΠΤΠ που αναγράφονται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και από ποιοτικής άποψης.

**Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Όπως διαπίστωσε η επιτροπή, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, ο χρόνος εγγύησης του έργου έχει καθοριστεί σε 15 μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Το έργο βεβαιωμένα περαιώθηκε στις 11-10-2022 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 §1 του ν. 4412/2016, ο χρόνος εγγύησης αρχίζει απ' αυτή την ημερομηνία και περαιώνεται στις 11-01-2023.

**Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

α) Το άρθρο 172 του Ν. 4412/16

β) Το γεγονός ότι πέρασε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. από την βεβαίωση περαίωσης και κατά περίπτωση από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης των εργασιών και

γ) Την ύπαρξη εγκεκριμένου μητρώου έργου και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ),

**παραλαμβάνουμε**

τις εργασίες του παραπάνω έργου που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Το πρωτόκολλο **παραλαβής** συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Γαβριηλίδης Σάββας  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Νταμπανλής Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.

Δημήτριος Κρόκος  
Πολ/κός Μηχ/κός

Στάγκος Ευάγγελος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Παπαδόπουλος Οδυσσέας  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.

Μπίκου Αναστασία  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το υπ'αριθμ.πρωτ. [16855/31-07-2024](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «**Ανάπλαση Κ.Χ στον Οικισμό Ν.Περάμου**».
- Την από [12/10/2022](#) αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του ανωτέρου έργου και του Γαβριηλίδη Σάββα και του Στάγκου Ευάγγελου,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23 \(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023\)](#),

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1. Εγκρίνει** το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση Κ.Χ στον Οικισμό Ν.Περάμου**» (αρ. μελ.: **1053/2020**) με τελική δαπάνη εργασιών **310.482,23 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , με ανάδοχο την εταιρία με τίτλο : «**ΚΕΙΑ ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.-ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΑΝ.** » και επιβλέποντες τους υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γαβριηλίδη Σάββα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και κ. [Στάγκο Ευάγγελο](#) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: [364/2024](#)**

**Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:**

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 9 Σεπτεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ