



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.31
15:46:14 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΑΥΥΩΞΨ-ΟΓ5

FILIPPOS ANASTASIADIS
31/10/2024 15:42

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 434/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου με τίτλο:
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **17-10-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **02:00 μ.μ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **21832/11.10.2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α' /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ακροποτάμου,Ελευθερούπολης,Κοκκινοχώματος,Νικήσιανης,Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
2.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
3.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης

Ο Κος Βεβεκλής Ευάγγελος ,Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης .

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κος Καλλινικίδης Γεώργιος ,Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. **Μπουντούδη Ελένη** , Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 2:10 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

B. Το υπ'αριθμ.πρωτ.[21544/08.10.2024](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**»» όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**», που εκτελέστηκαν από την “ **ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.**” με τελική δαπάνη εργασιών **143.196,87 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Στην Ελευθερούπολη σήμερα 17/09/2024 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1.ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΥΑΑΠ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΗΛΙΔΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
4. ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΝΙΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αποτελούντες την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 245/2024 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Παγγαίου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.
2. Την υπ' αριθμ. 008811/02.06.2022 σύμβαση κατασκευής έργου με την οποία έγινε η ανάθεση των εργασιών στην εταιρεία «ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε. »
3. Την από 03 / 03 / 2023 Τελική Επιμέτρηση που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα Αναστασία Μπίκου Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου Στέργιο Μαρμίδα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε..

Μεταβήκαμε επί τόπου των έργων και προχωρήσαμε στη διαδικασία παραλαβής.

A. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, στο βαθμό που ήταν τούτο δυνατό, τα επιμετρητικά στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εργασιών, που αναφέρονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών (Ως 1^ο, 2^ο & 3^ο ΠΠΑΕ) ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεπώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν είναι εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μεταξύ των εγκεκριμένων ποσοτήτων και αυτών που εκτελέστηκαν, υπάρχουν διαφορές (αυξομειώσεις).

Η επιτροπή θεωρεί ότι η εκτέλεση των επί πλέον αυτών ποσοτήτων ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη για την ασφάλεια και ολοκλήρωση του έργου και συνεπώς τις παραλαμβάνει ποσοτικά.

Εν όψει όλων αυτών η επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά τις εργασίες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και έχουν όλες εγγραφεί στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και οι οποίες φαίνονται στον κάτωθι πίνακα .

I. ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1. Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Γ/Η		Α.Τ. 1	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		1,92	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		262,20	
Σύνολο Ποσότητας	M3		264,12

2. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις -ημιβραχώδεις		Α.Τ. 2	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		30,43	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.		76,88	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		211,25	
Σύνολο Ποσότητας	M3		318,56

3. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές χωρίς		Α.Τ. 3	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		13,94	
Σύνολο Ποσότητας	M3		13,94

4. Προμήθεια φυτικής γης		Α.Τ. 4	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		13,94	
Σύνολο Ποσότητας	M3		13,94

5. Δένδρα κατηγορίας Δ9		Α.Τ. 5	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		4,0	
Σύνολο Ποσότητας	TEM		4,0

6. Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος		Α.Τ. 6	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		26,51	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.		0,77	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		8,99	
Σύνολο Ποσότητας	M3		36,27

7. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους		Α.Τ. 7	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		14,46	
Σύνολο Ποσότητας	M2		14,46

8. Καθαίρεση επιχρισμάτων		A.T. 8
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	228,60	
Σύνολο Ποσότητας	M2	228,60

9. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm		A.T. 9
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	1661,78	
Σύνολο Ποσότητας	M2	1661,78

10. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		A.T. 10
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	14,25	
Σύνολο Ποσότητας	MM	14,25

II. ΟΜΑΔΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		
1. Σκυρόδεμα C16/20 με χρήση αντλίας		A.T. 11
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	27,63	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	23,92	
Σύνολο Ποσότητας	M3	51,55

2. Σκυρόδεμα C20/25 με χρήση αντλίας		A.T. 12
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	20,45	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	25,64	
Σύνολο Ποσότητας	M3	46,09

3. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)		A.T. 13
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	645,29	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	772,91	
Σύνολο Ποσότητας	KGR	1418,20

4. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών		A.T. 14
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	4,06	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	4,53	
Σύνολο Ποσότητας	M2	8,59

5. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα		A.T. 15
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.	6,15	
Σύνολο Ποσότητας	MM	6,15

III. ΟΜΑΔΑ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1. Χρωματισμοί με πλαστ. Χρώμα εξωτ. Επιφ.		A.T.16
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	1143,00	
Σύνολο Ποσότητας	M2	1143,00

2. Επιχρισμάτα τριπτά ή πατητά τσιμεντοκονίαμα		A.T.17
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	230,76	
Σύνολο Ποσότητας	M2	230,76

3. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρ. ρητινών		Α.Τ.18	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		47,75	
Σύνολο Ποσότητας	M2		47,75

4. Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά		Α.Τ.19	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		1098,60	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		139,62	
Σύνολο Ποσότητας	M2		1238,22

IV. ΟΜΑΔΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			
1. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		Α.Τ. 20	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.		1661,78	
Σύνολο Ποσότητας	M2		1661,78

2. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου		Α.Τ. 21	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.		1661,78	
Σύνολο Ποσότητας	M2		1661,78

3. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος		Α.Τ. 22	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.		227,50	
Σύνολο Ποσότητας	TON		227,50

4. Αθλητικό δάπεδο εξωτερικών χώρων πάχους 0,06mm - 2,00mm		Α.Τ. 23	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.		845,00	
Σύνολο Ποσότητας	M2		845,00

5. Δάπεδο ασφαλείας		Α.Τ. 24	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		399,39	
Σύνολο Ποσότητας	M2		399,39

6. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά		Α.Τ. 25	
-		-	
Σύνολο Ποσότητας	KGR		0,00

7. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες		Α.Τ. 26	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		14,46	
Σύνολο Ποσότητας	M2		14,46

V. ΟΜΑΔΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
1. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους		Α.Τ. 27	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.		1835,50	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.		146,00	
Σύνολο Ποσότητας	KGR		1981,50

2. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο		Α.Τ. 28	
---	--	---------	--

Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	8,53	
Σύνολο Ποσότητας	M2	8,53

3. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	A.T. 29	
Ως 3ο Π.Π.Α.Ε.	64,94	
Σύνολο Ποσότητας	M2	64,94

4. Παραδοσιακή βρύση με πέτρα	A.T. 30	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.	1,0	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	1,0

5. Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο	A.T. 31	
-	0,00	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	0,00

6. Διάτρητος μεταλλικός κύλινδρος κάδος	A.T. 32	
-	0,00	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	0,00

VI. ΟΜΑΔΑ : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		
1. Μονάδα κούνιας δύο θέσεων	A.T. 33	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	1,00	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	1,00

2. Μονάδα σκάλας τσουλήθρας	A.T. 34	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	1,0	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	1,0

3. Μονάδα μύλου	A.T. 35	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	1,0	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	1,0

4. Μονάδα τραμπάλα μεταλλική	A.T. 36	
Ως 1ο Π.Π.Α.Ε.	1,0	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	1,0

5. Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου	A.T. 37	
Ως 2ο Π.Π.Α.Ε.	2,0	
Σύνολο Ποσότητας	TEM	2,0

B. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 02-06-2022, και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 03-03-2023.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου περατώθηκαν στις 02/03/2023, ήτοι εμπρόθεσμα.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη εγκεκριμένων ΣΑΥ, ΦΑΥ και μητρώου του έργου.

Κατόπιν έλεγξε ποιοτικά τις εργασίες και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στη παρούσα σύμβαση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Ως προς την ποιότητα των υλικών η επιτροπή, έλαβε υπόψη της τους διαφόρους εργαστηριακούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ΠΤΠ που αναγράφονται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και από ποιοτικής άποψης.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Όπως διαπίστωσε η επιτροπή, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, ο χρόνος εγγύησης του έργου έχει καθοριστεί σε 15 μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Το έργο βεβαιωμένα περαιώθηκε στις 02/03/2023 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 §1 του ν. 4412/2016, ο χρόνος εγγύησης αρχίζει απ' αυτή την ημερομηνία και περαιώνεται στις 02/06/2024.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

α) Το άρθρο 172 του Ν. 4412/16

β) Το γεγονός ότι πέρασε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. από την βεβαίωση περαίωσης και κατά περίπτωση από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης των εργασιών και

γ) Την ύπαρξη εγκεκριμένου μητρώου έργου και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ),

παραλαμβάνουμε

Το πρωτόκολλο **παραλαβής** συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτριος Κρόκος
Πολ/κός Μηχ/κός

Μπίκου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός Π.Ε.

Σάββας Γαβριηλίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ουρανία Ζώνιου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

.....
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. [21544/08.10.202](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»**,
- Το από [17/09/2024](#) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23 \(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023\)](#),

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»**, με τελική δαπάνη εργασιών **143.196,87 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με ανάδοχο την εταιρία με τίτλο : **«ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.»** και επιβλέποντα την υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπίκου Αναστασία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ,όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **434/2024**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 31 Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

