



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

FILIPPOS ANASTASIADIS  
27/11/2024 11:16

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2024.11.27  
11:42:04 EET  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: 630ΥΩΞΨ-9ΞΕ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.33/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 493/2024

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  
ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ».**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22-11-2024<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **25172/18-11-2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |                                  |    |                                      |
|----------|----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1.       | Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος   | 2. | Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος |
| 3.       | Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος       | 4. | Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος |
| 5.       | Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος | 6. | Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος  |
| 7.       | Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος       |    |                                      |

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα,Ελαιοχωρίου,Ελευθερούπολης,Κοκκινοχώματος του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |                    |                                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1.                            | Βεβεκλής Ευάγγελος | Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος |

| ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |                      |                                    |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.                           | Βακιρτζής Σταύρος    | Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης |
| 2.                           | Δανιηλίδης Ιωάννης   | Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου    |
| 3.                           | Πουρσαϊτίδης Χρήστος | Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα   |

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή**, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

**Α.** Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

**Β.** Το με αριθμ.πρωτ. 24431/08-11-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ**» με τη συνημμένη **αιτιολογική έκθεση**, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΕ  
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ »**

**ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.  
Σ:**

**Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**  
**που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π. Εργασιών**

**1.ΓΕΝΙΚΑ**

Ο 1ος Α.Π. Εργασιών της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

**2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό **500.000,00€** (με ΦΠΑ) στις 19-4-2023, το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 137/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου και ανατέθηκε στην εταιρία ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 9%.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10-08-2023 με συμβατικό ποσό **455.141,88€** με ΦΠΑ και με ημερομηνία περαίωσης την 10-05-2024.

**Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

**3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση περίπου 4 χιλιομέτρων αγροτικών οδών . Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη δημοπράτησης:

**Ομάδα Χωματοουργικά:** Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών και καθαιρέσεων σκυροδεμάτων καθώς και η κατασκευή επιχωμάτων με αδρανή υλικά

**Ομάδα Τεχνικά :** Προβλέπονται μικρής κλίμακας εργασίες με διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος

**Ομάδα Οδοστρωσία:** Περιλαμβάνει διάστρωση υπόβασης, βάσης, ισοπεδωτικής και η κατασκευή ερεισμάτων από 3 Α

**Ομάδα Ασφαλτικά** Περιλαμβάνει τη διάστρωση ασφαλικού γαλακτώματος και ασφαλικής στρώσης 5 εκ.

#### 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στα πλαίσια του εν λόγω έργου, έγιναν εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης υφισταμένων αγροτικών οδών σε Μυρτόφυτο και Ελαιοχώρι προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και θα μειώσει το κόστος μεταφοράς υλικών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές, εργασίες οδοστρωσίας που περιλαμβάνουν την κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας ασφαλικές στρώσεις σταθερού πάχους 5 εκ .

#### 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου: « **ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ**», συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών , και τον υπολογισμό της αναθεώρησης.

Αναλυτικότερα ανά ομάδα εργασιών:

##### 1. Χωματουργικά:

Αυξομειώνονται οι ποσότητες του προϋπολογισμού εξαιτίας της ανάγκης που προέκυψε για καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

##### 2. Τεχνικά :

Αυξομειώνονται οι ποσότητες του προϋπολογισμού καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διάστρωση σκυροδέματος για τη κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων αλλά και ο εγκιβωτισμός των αδρανών σε ορισμένα σημεία του έργου

##### 3. Τεχνικά :

Αυξάνεται η ποσότητα της υπόβασης καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διάστρωση στρώσης μεγαλύτερης των 0,10 μ λόγω της κακής κατάστασης των τμημάτων

##### 4. Ασφαλτικά :

Δεν υπάρχει καμία αυξομείωση των ποσοτήτων της ομάδας

. Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης όμως δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Η συνολική προτεινομένη δαπάνη δια του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

#### 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε **455.141,88€**, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού **272.419,98 €**, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού **49.035,56€** τη δαπάνη για απρόβλεπτα ποσού **17.496,63€** , το κονδύλιο των απολογιστικών με Γ.Ε. & Ο.Ε.(18%) ποσού **2.502,17€** κονδύλιο της αναθεώρησης **25.595,76€** και τέλος το κονδύλιο Φ.Π.Α.(24%) **88.091,98€**.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνει ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κατά ομάδα εργασιών είναι :

##### ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **9.234,10€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **10.133,58€**. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει λιγότερες εργασίες ποσού **899,48 €** για χρήση επί έλαττον σε άλλη ομάδα.

**ΤΕΧΝΙΚΑ :** Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **11.287,00€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **7.201,71€**. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει επιπλέον δαπάνες ποσού **1.265,78€**.

**ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:** Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **106.170,34€** έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής **101.701,60€**. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει επιπλέον δαπάνες ποσού **4.468,74€**.

#### ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ :

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **149.813,83 €** έναντι της συγκεκριμένης συμβατικής **150.368,40 €**. Η συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει λιγότερες εργασίες ποσού **554,57€** για χρήση επί έλαττον σε άλλη ομάδα.

#### ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :

Για την κάλυψη των προαναφερθέντων αυξήσεων χρησιμοποιείται από το κονδύλιο των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης ποσό των **29.964,06 €**, υπάρχει δηλαδή μείωση δαπάνης από την αρχική σύμβαση στα **17496,63€**.

#### ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ :

Το κονδύλιο για απολογιστικά & Γ.Ε.+Ο.Ε.18% αυξάνεται στα **2.502,17€** από τα **1.471,49€**

#### ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :

Το κονδύλιο για αναθεώρηση ανεβαίνει στα **25.595,76€** από τα **1.705,18€** της αρχικής δαπάνης.

#### 7.ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες συντήρησης του έργου εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής:

|                                       | Αρχική Σύμβαση(€) | 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ(€) | Διαφορές αρχικής σύμβασης με 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ(€) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Ομάδα Α – Χωματοργικά</b>          | <b>10.133,58</b>  | <b>9.234,10</b>        | <b>(-)899,48</b>                                   |
| <b>Ομάδα Β – Τεχνικά:</b>             | <b>5.935,93</b>   | <b>7.201,71</b>        | <b>(+)1.265,78</b>                                 |
| <b>Ομάδα Γ – Οδοστρώσια</b>           | <b>101.701,60</b> | <b>106.170,34</b>      | <b>(+)4.468,74</b>                                 |
| <b>Ομάδα Δ – Ασφαλτικά</b>            | <b>150.368,40</b> | <b>149.813,83</b>      | <b>(-)554,57</b>                                   |
| <b>Γενικό άθροισμα δαπανών :</b>      | <b>268.139,51</b> | <b>272.419,98</b>      | <b>(+)4.280,47</b>                                 |
| <b>Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :</b>          | <b>48.265,11</b>  | <b>49.035,56</b>       | <b>(+)770,45</b>                                   |
| <b>Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :</b>      | <b>316.404,62</b> | <b>321.455,34</b>      | <b>(+)5.050,72</b>                                 |
| <b>Απρόβλεπτα :</b>                   | <b>47.460,69</b>  | <b>17.496,63</b>       | <b>(-)29.964,06</b>                                |
| <b>Δαπάνη Απολογιστικών με ΓΕ+ΟΕ:</b> | <b>1.471,49</b>   | <b>2.502,17</b>        | <b>(+)1.030,68</b>                                 |
| <b>Αναθεώρηση :</b>                   | <b>1705,18</b>    | <b>25.595,76</b>       | <b>(+)23.890,58</b>                                |
| <b>Φ.Π.Α.24% :</b>                    | <b>88.091,98</b>  | <b>88.091,98</b>       | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Σύνολο με ΦΠΑ:</b>                 | <b>455.141,88</b> | <b>455.141,88</b>      | <b>0,00</b>                                        |

#### 8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Υστέρα από τα παραπάνω, εισηγούμαι την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκ τελεσθέντων εργασιών, κάνοντας χρήση των απροβλέπτων.

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη είναι στο ποσό των **455.141,88€, με ΦΠΑ.**

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ελευθερούπολη 04 – 9 – 2024  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΚΟΥ  
Διπλ.Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ/Α'

.....  
Γ. Την **71<sup>η</sup> Πράξη** της **7<sup>ης</sup> Συνεδρίασης** στις **22/10/2024** του **Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας** με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα:  
«Για την χρήση επί έλασσον δαπανών για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ελευθερών»

Δ. Την αριθμ. πρωτ. **4708/07-11-2024** απόφαση της **Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ** με θέμα:  
«**Προέγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) του υποέργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ελευθερών» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, στη Δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0036131488**», με την οποία διατυπώνεται **θετική γνώμη «για την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1<sup>ου</sup> υπέργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ελευθερών» της ομότιτλης Πράξης, με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036131488, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.**

Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό **455.141,88€ εκ των οποίων 88.091,98€ για Φ.Π.Α. 24%.»**

.....  
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το με αριθμ.πρωτ. **24431/08-11-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)** του έργου με τίτλο **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»** και τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση,
- Την **71<sup>η</sup> Πράξη** της **7<sup>ης</sup> Συνεδρίασης** στις **22/10/2024** του **Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας**,
- Την αριθμ. πρωτ. **4708/07-11-2024** απόφαση της **Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ** με θέμα: **«Προέγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) του υποέργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ελευθερών» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, στη Δράση 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0036131488**,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 156, παρ.3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/2021

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» (αριθμ.μελ.1007/2022), προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ), συμβατικής δαπάνης 455.141,88€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 455.141,88€ (με ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.**

\*Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 493/2024**

**Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:**

#### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)**

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ελευθερούπολη, 27 Νοεμβρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ**