

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.27/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 238/2024

Περί έγκρισης χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **12^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **19197/05-09-2024 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **05-09-2024** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α' /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι (20), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Απαζίδου Ζωή	4.	Πριονίδης Χρήστος
5.	Καλλινικίδης Ανδρέας	6.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς
7.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος	8.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
9.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος	10.	Αμπατζιά Όλγα
11.	Μποσμπότης Χρήστος	12.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος
13.	Παπαθανασίου Ιωακείμ	14.	Καρακασίδης Βασίλειος
15.	Κατσίνης Αθανάσιος	16.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος
17.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος	18.	Μαντζούρης Βασίλειος
19.	Μήτρου Αναστάσιος	20.	Τσαβδαρίδης Ανέστης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Βαρύτη Μαρία	2.	Γκέντσογλου Χρήστος
3.	Παρασκευάς Χρήστος	4.	Ξουλόγης Γεώργιος
5.	Μπενή Ελένη		

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: [Παλαιοχωρίου](#) με δικαίωμα ψήφου στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

4.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
5.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
6.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
7.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
8.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
9.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
10.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
8.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
9.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
10.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
11.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
12.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
13.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
14.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
15.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
16.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
17.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
18.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
19.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
20.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:24 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως**, το οποίο χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθ. 235/2024 απόφαση, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. **19199/05-09-2024** εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)**, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

Ο Ανάδοχος της προμήθειας του θέματος «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με το από 17/06/2024 αίτημα του, αιτείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι την 16/12/2024 , αναφέροντας κυρίως τα εξής:

«λόγω της μεγάλης αναστάτωσης και των σοβαρών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως η πανδημία COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς και η συνεχιζόμενη πολεμική

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

σύρραξη στην Λωρίδα της Γάζας, στην λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και καθυστερημένη παράδοση σε βασικά είδη όπως καουτσούκ, χάλυβα και ημιαγωγούς (μικροτσίπ), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως μεταξύ των άλλων και στους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους των κινητήρων και άλλων εξαρτημάτων.

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων, ο κατασκευαστής του υπό προμήθεια κλαδοτεμαχιστή, μας ενημέρωσε ότι δεν έχει παραλάβει βασικά εξαρτήματα του μηχανήματος, ανάμεσα τους και τον κινητήρα diesel αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η κατασκευή του προς παράδοση εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Συνοψίζοντας, για τους παραπάνω ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του υπό προμήθεια μηχανήματος εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε μετάθεση του χρόνου παράδοσης αυτού έως και 16.12.2024, δεσμευόμενοι για την εκ' μέρους της εταιρείας μας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην εξαντληθεί ο ζητούμενος με την παρούσα χρόνος μετάθεσης και να ολοκληρωθεί η παράδοση του μηχανήματος σε συντομότερο χρονικό διάστημα.»

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 25765/19-12-2023 Σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την **19-06-2024**.

Η Επιτροπή Παραλαβής με το από 11/07/2024 e-mail, ενημέρωσε τον οικονομικό φορέα «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ότι κατόπιν επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή, ο εξοπλισμός πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως την 10/11/2024, καθώς κλείνει το πρόγραμμα και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν οι πληρωμές εγκαίρως και επίσης απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει γίνει η παραγγελία για τον εξοπλισμό και κάποιο έγγραφο των κατασκευαστών ή προμηθευτών υλικών που να τεκμηριώνουν την καθυστέρηση.

Η Επιτροπή Παραλαβής με το αρ. πρωτ.: 17102/05-08-2024 έγγραφο της, κάλεσε τον οικονομικό φορέα «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλει στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (πχ: σχετική αλληλογραφία με προμηθευτές-κατασκευαστές, στοιχεία παραγγελίας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει λόγους ανωτέρας βίας.

Ο οικονομικός φορέας «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» την 15/08/2024 υπέβαλλε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στοιχεία τεκμηρίωσης της καθυστέρησης παράδοσης του μηχανήματος.

Συγκεκριμένα υπέβαλε στοιχεία της παραγγελίας προς τον κατασκευαστή «CARAVAGGI S.r.l.» όπου φαίνεται ότι η παραγγελία έγινε στις 21-12-2023 και επίσης υπέβαλε δήλωση του κατασκευαστή η οποία αναφέρει: «Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού, αρχικά από τον COVID και αργότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, λάβαμε καθυστερημένα κύρια μέρη του φορητού τεμαχιστή ξυλωδών αντικειμένων, φυτικών καταλοίπων, βιοαποβλήτων CHIPPER MIXER S CM15, μεταξύ των οποίων και ο κινητήρας ντίζελ FPT N45 ENT. Επίσης, η εταιρεία μας, κατά πάγια πρακτική, θα παραμείνει κλειστή από 09.08.2024 έως 30.08.2024 λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Συνέπεια των παραπάνω είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής του τεμαχιστή ξυλωδών αντικειμένων, φυτικών καταλοίπων, βιοαποβλήτων CHIPPER MIXER S CM15 που πρόκειται να παραδοθεί στον Δήμο Παγγαίου/Ελλάδα.»

Σύμφωνα με το άρθρο 206-παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ισχύει: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. »

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής (η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 328/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) εισηγείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι την 10/11/2024 καθώς πρόκειται για ανωτέρα βία.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ*Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ*

1. Στάγκος Ευάγγελος-Πρόεδρος
2. Πάτσας Δημήτριος-Μέλος
3. Οδυσσέας Παπαδόπουλος-Μέλος

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 17.06.2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 12696/18-06-2024) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της εν θέματι προμήθειας (αριθ. πρωτ. 25765/19-12-2023 σύμβαση) έως και τις 16/12/2024, για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας.

Με το αριθ. πρωτ. 4512/10-09-2024 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΚΑΙ 5)» ΑΑ 9 της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5036158», όπως προτείνεται μέσω της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι και την 10/11/2024 σύμφωνα με τις 19200/05-09-2024 & 19199/09-05-2024 εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων του φορέα, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Με την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης: υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης. Μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την υπογραφή της νομικής δέσμευσης υποβάλλεται και το τροποποιημένο ΤΔΥ.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της με αρ. πρωτ. 25765/19-12-2023 σύμβασης έως και τις 10/11/2024 καθώς πρόκειται για ανωτέρα βία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 19199/05-09-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής της Σύμβασης, την από 17.06.2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 12696/18-06-2024) αίτηση του Αναδόχου, την αριθ. πρωτ. 4512/10-09-2024 Έκφραση Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», την αρ. πρωτ. 25765/19-12-2023 σύμβαση, τις διατάξεις του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της με αρ. πρωτ. 25765/19-12-2023 σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ του κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Δημάρχου Παγγαίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου και του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ, νόμιμου εκπροσώπου της «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ), έως και τις 10/11/2024

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

καθώς πρόκειται για ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 238/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 18 Σεπτεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2024.09.18 13:42:39 EEST

Γάκης Κωνσταντίνος