



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.05.30
11:18:10 EEST
Reason:
Location: Athens

FILIPPOS ANASTASIADIS
30/05/2025 11:14

ΑΔΑ: 9Ρ4ΦΩΞΨ-ΤΓΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.15/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: **210/2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **10834/23-05-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. **εγκ.1237/94548/06.11.2023**).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμισιανών, Δωματίων, Ελευθερούπολης, Ν. Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
3.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
4.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. [Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή](#), Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:20μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως το οποίο κρίθηκε ως έκτακτο προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης με την αριθμ. 208/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την [1η.1.2024](#), όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#)).

-Το [Τεχνικό Δελτίο Έργου](#) το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή με την αριθμ. πρωτ. 11368/28-05-2025 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης-Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-ΤΠΕ, και Παπαδόπουλου Οδυσσέα με θέμα: «Τροποποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»», η οποία αναφέρει τα εξής:

Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την υπ'αριθμ. 18260/30.09.2020 απόφαση ΑΔΑ: (61ΕΜ46ΜΤΛ6-ΖΕ3), με ποσό χρηματοδότησης 2.500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ),

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 22-01-2021 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Εταιρεία «MINABA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», της οποίας η προσφορά ανήλθε στο ποσό των 1.329.671,61€ πλέον ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,29%.

Το συμφωνητικό του έργου (21SYMV009135889), ποσού 1.329.671,61 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 30-08-2021 και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης του αναδόχου, κηρύχθηκε έκπτωτος από την Διευθύνουσα υπηρεσία, αλλά με την υπ'αρ.25770/24-03-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί εξέτασης της ένστασης της εταιρείας «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», δεν οριστικοποιήθηκε, τελικώς, η έκπτωση.

Ως εκ τούτου με την υπ' αρ. 9698/12-05-2025 διαπιστωτική απόφαση της ΔΤΥ έγινε διάλυση της εργολαβίας, κατόπιν παρέλευσης της οριακής προθεσμίας και υποβολής αίτησης του αναδόχου για διάλυση και η εργολαβία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Έως σήμερα έχει πληρωθεί ο 8ος λογαριασμός και η συνολική δαπάνη των εργασιών και των υλικών επιτόπου ανέρχεται στα 271.324,65 ευρώ. Η δαπάνη των αναθεωρήσεων που πληρώθηκε ως σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 43.929,53 ευρώ. Συνεπώς, η συνολική δαπάνη εργασιών και αναθεωρήσεων, που πληρώθηκε ως σήμερα, ανέρχεται στο ποσό των 315.254,18 ευρώ.

Για την αποπεράτωση του συνόλου του έργου απαιτείται δημοπράτηση νέου έργου (υποέργο 2) προϋπολογισμού 2.410.000,00 ευρώ με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ (επικαιροποιημένες τιμές δημοπράτησης).

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, ώστε να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω αλλαγές, ως περιγράφονται και στο συνημμένο τεχνικό δελτίο έργου.

*Ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Οργάνωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΤΠΕ*

*Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄*

.....
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τον λόγο πήραν η κα Βαρύτη Μαρία, επικεφαλής της μειοψηφίας και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και ο κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος, μέλος της μειοψηφίας και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, οι οποίοι έθεσαν διάφορα ερωτήματα στον Πρόεδρο σχετικά με το έργο, ο οποίος και απάντησε λεπτομερώς.

Ο διάλογος με ερωτήσεις-απαντήσεις εκατέρωθεν, βρίσκεται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης, το οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη,

- Το [Τεχνικό Δελτίο Έργου](#) το οποίο διαβιβάστηκε στη [Δημοτική Επιτροπή](#) με την αριθμ. πρωτ. 11368/28-05-2025 εισήγηση του [Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης-Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-ΤΠΕ](#), και [Παπαδόπουλου Οδυσσέα](#) με θέμα: «Τροποποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»»,
- Τις διατάξεις του άρθρου [74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#),
- Τις διατάξεις του [άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23](#),
- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#),
- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τροποποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο [Τεχνικό Δελτίο Έργου](#), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. πρωτ. 11368/28-05-2025 εισήγηση του [Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού-Ανάπτυξης-Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-ΤΠΕ](#), και [Παπαδόπουλου Οδυσσέα](#).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 210/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 30 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Έργου**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι****Τεχνικό Δελτίο Έργου****ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:	
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα Αγγλικά): CONSTRUCTION OF WATERWAY WASTE DISTRIBUTION NETWORKS IN MUNICIPALITY OF PAGGAIΟΥ	
Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:	ΟΧΙ
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ναί/όχι, τεκμηρίωση) :	Ναι. Το προτεινόμενο έργο δεν έχει ενταχθεί ή χρηματοδοτηθεί από άλλο φορέα ή πρόγραμμα και δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:	ΝΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (τεκμηρίωση με βάση κανονιστικά κείμενα):	Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευση (ΦΕΚ 747Β/2011, ΦΕΚ 1820Β/2012)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:	2.725.254,18 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 40121092
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 ^α , Ελευθερούπολη Παγγαίου	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	25923 50003	E-Mail: info@dimospaggaiou.gr
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	Αναστασιάδης Φίλιππος	

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:	ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 4042109
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Βενιζέλου & Φιλελλήνων Γωνία	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	25920 21676	E-Mail: deyar@deyapaggaiou.gr
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	Καλλινικίδης Ανδρέας	

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 40121092
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 ^α , Ελευθερούπολη Παγγαίου	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	25923 50003	E-Mail: info@dimospaggaiou.gr
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	Αναστασιάδης Φίλιππος	

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΚΟΥ	
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΤΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 ^α , Ελευθερούπολη Παγγαίου	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2592350056	E-Mail: mpikou@dimospaggaiou.gr

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές εάν υπάρχουν πρόσθετοι συν-Δικαιούχοι (π.χ. Αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων σε περίπτωση Υποέργου Σωστικών Αρχαιολογικών Εργασιών κλπ) :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		E-Mail:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:		

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:		E-Mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
ΤΙΤΛΟΣ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ: 64834/15-11-2018
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΚΩΔ.:
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	E-Mail:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	
✓	Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα και την ανιπλημμυρική προστασία που επιτυγχάνεται
Υποέργο 1 : Περιλαμβάνει κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων υδάτων με αγωγό δομημένου τοιχώματος μήκους 1000 μ. και 23 φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς και κατασκευή τάφρων και ιρλανδικών διαβάσεων για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων στην περιοχή της Κορέλκο της Ν.Περάμου. Τα όμβρια ύδατα θα οδηγηθούν στον θαλάσσιο αποδέκτη αφ ενός από τους δύο υφιστάμενους κιβωτοειδής οχετούς που διέρχονται εγκάρσια την επαρχιακή οδό Ν. Ηρακλείτσας- Ν. Περάμου (Λεωφ. Νίκης) και αφετέρου από τον Ανατολικό Χείμαρρο της Ν. Περάμου (χείμαρρος Νικήτα). Υποέργο 2 : Πρόκειται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή της Κορέλκο στην Ν. Πέραμο, στην επέκταση του σχεδίου της Ν. Περάμου (της περιοχής πέριξ της οδού Μπακογιάννη) και στην επέκταση της Ελευθερούπολης. Το συνολικό μήκος του υπό σχεδίαση κεντρικού δικτύου είναι 4.400 μ ονομαστικής διαμέτρου από Φ400 έως Φ630. Στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου και ανά 50-60μ. θα κατασκευαστούν συνολικά 70 κυκλικά προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης εσωτ. διαμέτρου 0,6 μ. για τον έλεγχο του δικτύου. Επίσης θα κατασκευαστούν και 100 φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν στις οδούς όπου η διαμήκης κλίση τους δεν κρίνεται ικανοποιητική για την επιφανειακή απορροή των υδάτων. Στην περιοχή της επέκτασης	

της Ν. Περάμου (περιοχή Μπακογιάννη), τα όμβρια ύδατα συλλέγονται στο κεντρικό αποστραγγιστικό κανάλι που διατρέχει την περιοχή και καταλήγουν στην θάλασσα με την βοήθεια και του αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου. Σε τμήμα του αποστραγγιστικού καναλιού και για μήκος 145 μ. θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και επένδυσης των πρανών με λιθοπλήρωτα συρματόπλεκτα κιβώτια(σαρζανέτια). Στην περιοχή επέκτασης της Ελευθερούπολης θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων ομβρίων με την κατασκευή δικτύου αγωγών δομημένου τοιχώματος μήκους 600 μ. και 40 φρεατίων υδροσυλλογής.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

- ✓ μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), παραδοτέα της πράξης

Το Υποέργο 1 θα δημοπρατηθεί με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

4412/2016 για δημόσια έργα κάτω των ορίων

Το Υποέργο 2 θα δημοπρατηθεί με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

4412/2016 για δημόσια έργα κάτω των ορίων

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- ✓ Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως ορίζεται στην πρόσκληση

Η περίοδος υλοποίησης της πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

- ✓ αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης

Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος του έργου αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της πράξης και να αποτρέψει κάθε λάθος χειρισμό που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από την ήδη ύπαρξη εδώ και αρκετά έτη παρόμοιων έργων τα οποία τα διαχειρίζεται με επιτυχία η ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, η οποία και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία

5. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Νέο έργο	
Επέκταση / Αναβάθμιση υφιστάμενου έργου	X
Προμήθεια Εξοπλισμού	
Άλλο (αναφορά είδους)	
6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ	
Άξονας Προτεραιότητας: «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»	X

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται οι πίνακες 7.1 και 7.2)				
7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ				
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.
Μελέτη Σκοπιμότητας	√			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση	√			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)	√			
Συμβατότητα έργου με εγκεκριμένο ΣΔΚΠ			√	ΦΕΚ2690/Β/6- 7-18 Αρ.χάρτη i- 4 Π08- Χ5_05200- 45150-25
Τεχνικές Προμελέτες	√			
Τεχνικές Οριστικές μελέτες			√	87/13.03.2019
Τεχνικές μελέτες Εφαρμογής	√			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			√	2273/29-05- 2018
Τεύχη Δημοπράτησης			√	87/13.03.2019
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας	√			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			√	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΚΑΒ/26360 5/187614/2705- 28/05/2019
Οικοδομική Άδεια	√			

7.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΕΡΓΟ)				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ ☒ Αρ. Απόφασης Νομάρχη Καβάλας 2317/22-2-95 και 8562/15-7-92 ΟΧΙ ☐			
	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης				
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Αναφέρετε το ποσοστό ως προς τον προϋπολογισμό του έργου στην περίπτωση που αιτείστε χρηματοδότηση:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

8. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το έργο δε σχετίζεται άμεσα με την προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
9. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης θα εξεταστεί η δυνατότητα για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας οποιασδήποτε από τις αναφερθείσες ειδικές ομάδες.
10. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το έργο αφορά σε δίκτυο ομβρίων και δεν υπάρχουν κτιριακές υποδομές. Στο έργο προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες προσβάσεις για το τεχνικό προσωπικό που θα είναι αρμόδιο για την επισκευή και συντήρησή του.

11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η πράξη σέβεται την αρχή της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους της εγκεκριμένης ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν τους ειδικούς στόχους του ΑΠ14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

12. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

- ✓ αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη και την συσχέτιση με τις ΖΔΥΚΠ των εγκεκριμένων ΣΔΚΠ του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος

Με την προτεινόμενη πράξη πρόκειται να επεκταθεί το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων των οικισμών Ν.Περάμου και Ελευθερούπολης για την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας καθώς πρόκειται για περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων.

Η περιοχή παρέμβασης της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνεται στη ΖΔΥΚΠ με GR 11RAK0002 συνεπώς υπάρχει συμβατότητα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας(ΣΔΚΠ).

13. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πράξη συνάδει με τον στόχο της πρόσκλησης «Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενους αποδέκτες) με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚ»

14. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι κάτοικοι των οικισμών Ν.Περάμου και Ελευθερούπολης δηλ. 9087 κάτοικοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ(διάρθρωση Υποέργων)

α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1		
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Δήμος Παγγαίου		
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΚΥΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:	ΟΧΙ		
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	Ν. 4412/2016		
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (4412/2016)		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
2-9-2019	1-10-2019	30-12-2019	30-1-2021

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές ανάλογα τον αριθμό των υποέργων:

α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	2		
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Δήμος Παγγαίου		
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	Π.χ. ΚΥΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:	ΟΧΙ		
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	Ν. 4412/2016		
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:	Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (4412/2016)		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ

15. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)

Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			

16. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται σε άλλο πρόγραμμα)

--	--	--	--

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο)
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2022	2023	2024	2025	2026	
ΥΠΟΕΡΓΟ 1/Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου	125.000,00€	43.000,00	147.254,18	-	-	315.254,18 €
ΥΠΟΕΡΓΟ 2/Αποπεράτωση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου	-	-	-	-	2.410.000,00 €	2.410.000,00 €
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ	125.000,00	43.000,00€	147.254,18€	-	2.410.000,00 €	2.725.254,18 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ		Περιλαμβάνει κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων υδάτων με αγωγό δομημένου τοιχώματος μήκους 1000 μ. και 23 φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς και κατασκευή τάφρων και ιρλανδικών διαβάσεων για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων στην περιοχή της Κορέλκο της Ν.Περάμου. Τα όμβρια ύδατα θα οδηγούνται στον θαλάσσιο αποδέκτη αφ ενός από τους δύο υφιστάμενους κιβωτοειδής οχετούς που διέρχονται εγκάρσια την επαρχιακή οδό Ν. Ηρακλείτσας- Ν. Περάμου (Λεωφ. Νίκης) και αφετέρου από τον Ανατολικό Χείμαρρο της Ν. Περάμου (χείμαρρος Νικήτα).
ΥΠΟΕΡΓΟ 2/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ		Πρόκειται να ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή της Κορέλκο στην Ν. Πέραμο, στην επέκταση του σχεδίου της Ν. Περάμου (της περιοχής πέριξ της οδού Μπακογιάννη) και στην επέκταση της Ελευθερούπολης. Το συνολικό μήκος του υπό σχεδίαση κεντρικού δικτύου είναι 4.400 μ ονομαστικής διαμέτρου από Φ400 έως Φ630. Στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου και ανά 50-60μ. θα κατασκευαστούν συνολικά 70 κυκλικά προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης εσωτ. διαμέτρου 0,6 μ. για τον έλεγχο του δικτύου. Επίσης θα κατασκευαστούν και 100 φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν στις οδούς όπου η διαμήκης κλίση τους δεν κρίνεται ικανοποιητική για την επιφανειακή απορροή των υδάτων. Στην περιοχή της επέκτασης της Ν. Περάμου (περιοχή Μπακογιάννη), τα όμβρια ύδατα συλλέγονται στο κεντρικό αποστραγγιστικό κανάλι που διατρέχει την περιοχή και καταλήγουν στην θάλασσα με την βοήθεια και του αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου. Σε τμήμα του αποστραγγιστικού καναλιού και για μήκος 145 μ. θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και επένδυσης των πρανών με λιθοπλήρωτα συρματοπλεκτα κιβώτια(σαρζανέτια). Στην περιοχή επέκτασης της Ελευθερούπολης θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων ομβρίων με την κατασκευή δικτύου αγωγών δομημένου τοιχώματος μήκους 600 μ. και 40 φρεατίων υδροσυλλογής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (ΟΤΑ Α΄ βαθμού / ΟΤΑ Β΄ βαθμού / ΔΕΥΑ με σχετική αρμοδιότητα) να αναφέρετε:				
Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λ.π.): Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου				
• Τη χωροταξική κατανομή του έργου¹:				
Α/ Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ΑΜΘ	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΠΑΓΓΑΙΟ Υ	9087

¹ Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και οι ΔΕΥΑ που σχετίζονται με το προτεινόμενο αντιπλημμυρικό έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Βενιζέλου & Φιλελλήνων Γωνία	Φρίξου Παπαχρηστίδη 137α, Ελευθερούπολη Παγγαίου	Βενιζέλου & Φιλελλήνων Γωνία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2592021676	2592350003	2592021676
E-mail	deyap@deyapaggaiou.gr	info@dimospaggaiou.gr	deyap@deyapaggaiou.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			