

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥFILIPPOS ANASTASIADIS
17/03/2025 09:39**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.8/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 86/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ**Περί έγκρισης ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης
της σύμβασης «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
(αρ. μελέτης: 1050/2022) και τροποποίηση αυτής.**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14^η Μαρτίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **4676/10-03-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Γεωργιανής,Ελευθερούπολης,Νέας Περάμου,Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης	
2.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου	
3.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου	
4.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής	

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. [Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή](#), Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:25μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως το οποίο κρίθηκε ως έκτακτο προς συζήτηση σύμφωνα με την αριθμ. [85/2025](#) απόφαση της [Δημοτικής Επιτροπής](#), έθεσε υπόψη των μελών της τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#)).

Β. Την αριθμ. [213/2024](#) ([ΑΔΑ:92ΒΩΩΞΨ-ΤΨΙ](#)) προγενέστερη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα:

«1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβασης του Δήμου Παγγαίου με την ανώνυμη εταιρεία "ΕΝΑCT Α.Ε." για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδή Απορριμμάτων

Δημοτικών Ενοτήτων Ορφανού, Ελευθέρων και Πιερέων Δήμου Παγγαίου», δυνάμει του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ήτοι προσθήκη ενός (1) επιπλέον οχήματος χωρητικότητας 22-26 m3, από 15/06/2024 έως 30/09/2024 και για τέσσερις (4) ημέρες ανά εβδομάδα, η οποία συνεπάγεται την αύξηση του συνολικού τιμήματος της σύμβασης κατά το ποσό των 31.235,15 € (χωρίς ΦΠΑ) η οποία είναι αφενός κατώτερη των 221.000,00 € δηλαδή του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του ν.4412/2016 για τις μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και αφετέρου κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε 2.340.800,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβαση.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο Αναστασιάδη για κάθε νόμιμη περαιτέρω ενέργεια.»

.....

Γ. Την αριθμ.πρωτ. [5119/13-03-2025](#) εισήγηση της [Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών](#) με θέμα: [«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» \(αρ. μελέτης: 1050/2022\) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.»](#), η οποία αναφέρει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 20023/07-11-2022 Διακήρυξη ο Δήμος Παγγαίου προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ορφανού, Ελευθέρων και Πιερέων Δήμου Παγγαίου». Με την με αριθμό 2/2023 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝ. ΑCT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αποκομιδή

απορριμμάτων και η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών στις ΔΕ Ορφανού, Ελευθέρων και Πιερέων, προϋπολογισμού 2.340.800,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικού συμβατικού ανταλλάγματος 2.902.592,00 €, με διάρκεια από 03/04/2023 έως 02/04/2025, με δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, κατ' ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την αριθμ. 1050/2022 Μελέτη που τη συνοδεύει.

Επίσης σύμφωνα με την με αριθμό **213/2024 Απόφαση** της Δημοτικής Επιτροπής υπογράφηκε η υπ. **αριθμ πρωτ. 122277/13-06-2024 Σύμβαση τροποποίησης** της αρχικής σύμβασης καθώς διαπίστωσε ότι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας στις περιοχές της Δ.Ε. Ορφανού, λόγω της αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας και της αύξησης των επισκεπτών στην περιοχή έχουν αυξηθεί τα σημεία τοποθέτησης κάδων και συνεπώς και οι ποσότητες των απορριμμάτων. Έτσι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του εξοπλισμού και συνεπώς και του προσωπικού έτσι ώστε να διατηρούνται όλες οι περιοχές του Δήμου Παγγαίου καθαρές. Για το λόγο αυτό προστέθηκε ένα (1) επιπλέον όχημα χωρητικότητας 22-26 m³ από τις 15/6 έως 30/09/2024, για τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και για 4 ώρες την ημέρα αυξάνοντας το συνολικό τίμημα της σύμβασης κατά το ποσό 31.235,15€ (χωρίς ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση λήγει στις 02/04/2025 και προτείνεται η **έγκριση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, το άρθρο 1 της Σύμβασης και το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016, για επτά (7) επιπλέον μήνες από τη λήξη της σύμβασης ποσού ίσο με **794.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.** με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την αριθμ. 1050/2022 Μελέτη που τη συνοδεύει.

Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. 1050/2022 Μελέτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας της αποκομιδής των απορριμμάτων απασχολούνταν την θερινή περίοδο ανά ημέρα 1 όχημα χωρητικότητας τουλάχιστον 26 m³, 1 όχημα χωρητικότητας τουλάχιστον 22 m³, 3 οχήματα χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m³ και 2 οχήματα χωρητικότητας έως 6 m³ ενώ την χειμερινή περίοδο 1 όχημα χωρητικότητας τουλάχιστον 22 m³, 2 οχήματα χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m³ και 1 όχημα χωρητικότητας έως 6 m³. Όπως είχε αναφερθεί και στην με αριθμό 213/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, στις περιοχές της Δ.Ε. Ορφανού, λόγω της αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας και της αύξησης των επισκεπτών στην περιοχή έχουν αυξηθεί τα σημεία τοποθέτησης κάδων και συνεπώς και οι ποσότητες των απορριμμάτων. Έτσι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιοχών αυτών, λόγω αυξημένων ποσοτήτων απορριμμάτων και για την αποφυγή συσσωρευμένου όγκου απορριμμάτων, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του εξοπλισμού και συνεπώς και του προσωπικού έτσι ώστε να διατηρούνται όλες οι περιοχές του Δήμου Παγγαίου καθαρές. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προσθήκη ενός (1) επιπλέον οχήματος χωρητικότητας 22-26 m³ κατά την χειμερινή περίοδο ήτοι από 03/04/2025 έως 31/05/2025 για έξι (6)

ημέρες την εβδομάδα και για 6,67 ώρες την ημέρα και κατά την θερινή περίοδο ήτοι από 01/06/2025 έως 30/09/2025 για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και για 8 ώρες την ημέρα.

Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016** ορίζεται ότι: «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»

Ειδικότερα η προτεινόμενη τροποποίηση η οποία δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς δεν μεταβάλλεται το είδος ή αντικείμενο της αρχικής σύμβασης αφού ο ανάδοχος θα εξακολουθεί να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με τους ίδιους όρους όπως ακριβώς και στην αρχική σύμβαση και επίσης η αύξηση του συμβατικού τιμήματος δεν θα ξεπερνάει το 10% του συμβατικού τιμήματος και επομένως δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης έχει ως εξής:

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας της αποκομιδής των απορριμμάτων προτείνεται η προσθήκη ενός (1) επιπλέον οχήματος χωρητικότητας 22-26 m³ κατά την χειμερινή περίοδο ήτοι από 03/04/2025 έως 31/05/2025 για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και για 6,67 ώρες την ημέρα και κατά την θερινή περίοδο ήτοι από 01/06/2025 έως 30/09/2025 για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και για 8 ώρες την ημέρα.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας έχει ως εξής:

Κόστος Προσωπικού

Κατά την θερινή περίοδο (01/06-30/09) θα απασχολούνται επιπλέον 1 οδηγός και 2 άτομα εργατικό προσωπικό για 8 ώρες ανά ημέρα για συνολικά 122 ημέρες.

Κατά την χειμερινή περίοδο (03/04-31/05) θα απασχολούνται επιπλέον 1 οδηγός και 2 άτομα εργατικό προσωπικό για 6,67 ώρες ανά ημέρα για συνολικά 51 ημέρες.

Επομένως το Κόστος του προσωπικού εκτιμάται στο ποσό των

42.775,53 € $\{[(11,50*1+10,50*2)*8*122] + [(11,50*1+10,50*2)*6,67*51]\}$ **Κόστος Κίνησης Οχημάτων**

Κατά την χειμερινή περίοδο (03/04-31/05) και την θερινή περίοδο (01/06-30/09) θα απασχολείται επιπλέον 1 όχημα χωρητικότητας τουλάχιστον 22 m³. **Επομένως το Κόστος κίνησης** εκτιμάται στο ποσό των

25.347,96 € $\{ \{[(110km*0,67 \text{ lt/km}*1,60 \text{ €}) + (110km * 0,26 \text{ €/km})]*1*122\} + \{[(110km*0,67 \text{ lt/km}*1,60 \text{ €}) + (110km * 0,26 \text{ €/km})]*1*51\} \}$

Κόστος απόσβεσης

Επομένως το Κόστος απόσβεσης εκτιμάται στο ποσό των

9.000,00 € (150.000,00 €*συντ. απόσβεσης 12,00%*6/12)

Κόστος ασφαλίσεων και τελών κυκλοφορίας

Επομένως το Κόστος ασφαλιστρων και τελών κυκλοφορίας εκτιμάται στο ποσό των **1.250,00 €**
(2.500,00 €*1 όχημα*6/12)

Κόστος ζημιών – ανταλλακτικών

Επομένως το κόστος για την αποκατάσταση ζημιών καθώς και το κόστος ανταλλακτικών εκτιμάται στο ποσό των

4.250,00 € (8.500,00 € *1 όχημα*6/12)

Με βάση όλα τα ανωτέρω προκύπτει το επιπλέον κόστος αποκομιδής απορριμμάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Είδος δαπάνης	Δαπάνη
1	Κόστος του προσωπικού	42.775,53 €
2	Κόστος κίνησης	25.347,96 €
3	Κόστος απόσβεσης	9.000,00 €
4	Κόστος ασφαλιστρων & τελών κυκλοφορίας	1.250,00 €
5	Κόστος αποκατάστασης ζημιών – κόστος	4.250,00 €
Μερικό σύνολο		82.623,49 €
3	Κόστος παρόχου υπηρεσίας (18%)	14.872,23 €
4	Κόστος ασφάλισης έργου-απρόβλεπτων (4%)	3.304,94 €

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Περίοδος	Κόστος προσωπικού	Κόστος κίνησης	Λοιπά κόστη	Μερικό σύνολο	Γενικά έξοδα παρόχου	Κόστος Περιόδου	Μήνες εργασίας	Μηνιαίο κόστος προ Φ.Π.Α.
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	31.720,00 €	17.875,44 €	10.225,43 €	59.820,87 €	13.160,59 €	72.981,48 €	4	18.245,37 €
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	11.055,53 €	7.472,52 €	4.274,57 €	22.802,61 €	5.016,57 €	27.819,18 €	2	13.909,59 €
Επιπλέον κόστος προ Φ.Π.Α.							100.800,66 €	

Η σύμβασης προαίρεσης μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με αύξηση του συνολικού τιμήματος κατά το ποσό των **100.800,66 €** (πλέον Φ.Π.Α). Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν και την υπ. αριθμ πρωτ. 122277/13-06-2024 Σύμβαση τροποποίησης η οποία αύξησε το τίμημα κατά 31.235,15 € (πλέον Φ.Π.Α.) η συνολική αύξηση της αξίας της σύμβασης ανέρχεται σε 132.035,81 € (100.800,66 € + 31.235,15 €, πλέον Φ.Π.Α). Η εν λόγω τροποποίηση είναι αφενός κατώτερη των 221.000,00 € δηλαδή του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του ν.4412/2016 για τις μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και αφετέρου κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Σημειώνεται πως η τροποποιητική σύμβαση δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, κατ' άρθρο 132 παρ. 6 περ. β του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή καλείται όπως αποφασίσει:

A. Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος της προαίρεσης της αρ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβασης του Δήμου Παγγαίου με την ανώνυμη εταιρεία "ENACT Α.Ε." για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ορφανού, Ελευθέρων και Πιερέων Δήμου Παγγαίου» για επτά (7) επιπλέον μήνες ήτοι από 03/04/2025 έως 02/11/2025 ποσού ίσου με 794.400,00 € πλέον Φ.Π.Α (985.056,00€ συμπ Φ.Π.Α) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Διακήρυξη και τη Μελέτη που τη συνοδεύει καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Για τη σύμβαση προαίρεσης που θα ανατεθεί, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για 5 επιπλέον μήνες (ώστε συνολικά η χρονική διάρκεια της προαίρεσης να μην ξεπερνάει το ένα έτος). Το ποσό της προαίρεσης που αντιστοιχεί στους 5 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 466.240,00€ (με ΦΠΑ). Για την ενεργοποίηση αυτού του δικαιώματος προαίρεσης απαιτείται να ληφθεί (εγκαίρως) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και κοινοποίηση της στον ανάδοχο.)

B. Για την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης προαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/2016, ήτοι την προσθήκη ενός (1) επιπλέον οχήματος χωρητικότητας 22-26 m³ κατά την χειμερινή περίοδο ήτοι από 03/04/2025 έως 31/05/2025 για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και για 6,67 ώρες την ημέρα και κατά την θερινή περίοδο ήτοι από 01/06/2025 έως 30/09/2025 για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και για 8 ώρες την ημέρα, η οποία συνεπάγεται αύξηση του τιμήματος της σύμβασης κατά το ποσό των 100.800,66 € (χωρίς ΦΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψιν και την υπ. αριθμ πρωτ. 122277/13-06-2024 Σύμβαση τροποποίησης η οποία αύξησε το τίμημα κατά 31.235,15 € (πλέον Φ.Π.Α.) η συνολική αύξηση της αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 132.035,81 € (100.800,66 € + 31.235,15 €, πλέον Φ.Π.Α) καθώς η αξία της τροποποίησης είναι αφενός κατώτερη των 221.000,00 € δηλαδή του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του ν.4412/2016 για τις μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και αφετέρου κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβαση.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

.....

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τον λόγο πήραν η κα Βαρύτη Μαρία, Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής ο κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος, μέλος της Μείζονος Αντιπολίτευσης και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, οι οποίοι ζήτησαν περαιτέρω πληροφορίες από τον Πρόεδρο και έθεσαν διάφορα ερωτήματα στα οποία απάντησε και ανέλυσε λεπτομερώς.

Εν συνεχεία, η κα Βαρύτη Μαρία επισήμανε ότι το θέμα των πυρκαγιών θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους αγρότες, να γίνει μια υπενθύμιση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο διάλογος που ακολούθησε με ερωτήσεις-απαντήσεις, βρίσκεται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης το οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- Την τοποθέτηση της κας Βαρύτη Μαρίας,
- Την αριθμ. πρωτ. 5119/13-03-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης: 1050/2022) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.»,
- Την υπ' αριθμ. 20023/07-11-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011574172 2022-11-10) Διακήρυξη του Δήμου Παγγαίου,
- Την υπ' αριθμ. 6118/03-04-2023 (ΑΔΑΜ:SYMV012424201 2023-04-03) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Αναδόχου Εταιρείας,
- Την αριθμ. 1050/2022 μελέτη,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,
- Τις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. 1, περ. α του Ν. 4412/2016,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ενεργοποίηση του δικαιώματος της προαίρεσης της αρ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβασης του Δήμου Παγγαίου με την ανώνυμη εταιρεία "ENACT A.E." για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ορφανού, Ελευθέρων και Πιερών Δήμου Παγγαίου» για **επτά (7) επιπλέον μήνες ήτοι από 03/04/2025 έως 02/11/2025 ποσού ίσου με 794.400,00 € πλέον Φ.Π.Α (985.056,00€ συμπ Φ.Π.Α) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Διακήρυξη και τη Μελέτη που τη συνοδεύει καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**

Για τη σύμβαση προαίρεσης που θα ανατεθεί, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για 5 επιπλέον μήνες (ώστε συνολικά η χρονική διάρκεια της προαίρεσης να μην ξεπερνάει το ένα έτος). Το ποσό της προαίρεσης που αντιστοιχεί στους 5 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 466.240,00€ (με ΦΠΑ).

2. Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης προαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/2016, ήτοι την προσθήκη ενός (1) επιπλέον οχήματος χωρητικότητας 22-26 m³ κατά την χειμερινή περίοδο ήτοι από 03/04/2025 έως 31/05/2025 για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και για 6,67 ώρες την ημέρα και κατά την θερινή περίοδο ήτοι από 01/06/2025 έως 30/09/2025 για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και για 8 ώρες την ημέρα, η οποία συνεπάγεται αύξηση του τιμήματος της σύμβασης κατά το ποσό των **100.800,66 € (χωρίς ΦΠΑ)** και λαμβάνοντας υπόψιν και την υπ. αριθμ. πρωτ. 122277/13-06-2024 Σύμβαση τροποποίησης η οποία αύξησε το τίμημα κατά 31.235,15 € (πλέον Φ.Π.Α.) η συνολική αύξηση της αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 132.035,81 € (100.800,66 € + 31.235,15 €, πλέον Φ.Π.Α) καθώς η αξία της τροποποίησης είναι αφενός κατώτερη των 221.000,00 € δηλαδή του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του ν.4412/2016 για τις μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και αφετέρου κατώτερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 6118/3-4-2023 σύμβαση.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο Αναστασιάδη για κάθε νόμιμη περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 86/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 17 Μαρτίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ