

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.23/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 223/2025**

Περί έγκρισης χορήγησης της 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 8 :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό MIS 5005589

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **12^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:30** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική διαζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **19847/08-09-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **08-09-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α' /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι ένας (21), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος	2.	Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
3.	Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	4.	Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.
5.	Βαρύτη Μαρία Μέλος	6.	Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος
7.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος	8.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος
9.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος	10.	Αμπατζιά Όλγα Μέλος
11.	Μποσμπότης Χρήστος Μέλος	12.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος
13.	Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος	14.	Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος
15.	Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος	16.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος
17.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος	18.	Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος
19.	Μήτρου Αναστάσιος Μέλος	20.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος
21.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας Μέλος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Πριονίδης Χρήστος Μέλος	2.	Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος
3.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος	4.	Παρασκευάς Χρήστος Μέλος

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. [Ξουλόγης Γεώργιος](#) νομίμως δεν προσκλήθηκε στην συνεδρίαση, κατόπιν της αριθ. πρωτ. εισερχ. [18893/27-08-2025](#) αίτησης παραιτήσεώς του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου και την αποδοχή της από τον Δήμαρχο Παγγαίου με την αριθμ. [1184/19777/08-09-2025](#) απόφασή του.

Στην συνεδρίαση προσήλθε και νομίμως συμμετέχει ο κ. [Αναστασιάδης Αναστάσιος](#) ο οποίος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. [24/2023](#) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αναδείχθηκε τακτικό μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παγγαίου, σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00π.μ., έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Αυλής** με δικαίωμα ψήφου στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, **Μεσορόπης** με δικαίωμα ψήφου στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, **Σιδηροχωρίου** με δικαίωμα ψήφου στο 3ο, 4ο και 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, **Πλατανotoύπου** με δικαίωμα ψήφου στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και **στο 5ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Ηρακλείτσας** με δικαίωμα ψήφου **στο 6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου **στο 8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου **στο 9ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Παλαιοχωρίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 11ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Οφρυνίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 14ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
3.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
4.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
5.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
6.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
7.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
8.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
9.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
10.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
11.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
12.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
13.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
14.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
15.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
16.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανotoύπου
17.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
18.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
19.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
20.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
21.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
22.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
23.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
24.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:30 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε περί ώρα 19:30, αντί στις 20:30 που αναγράφεται στην υπ' αρ. [19847/08-09-2025](#) έγγραφη πρόσκληση, σε συνέχεια προφορικών αιτημάτων και σε χρόνο που να διευκολύνει την πλειονότητα των μελών του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν επικοινωνίας του

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Προέδρου με την επικεφαλής της μειοψηφίας κα Μαρία Βαρύτη και συγκατάθεσής της. Για την αλλαγή της ώρας ενημερώθηκαν εγκαίρως τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων με το από 12-09-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα.

Προσελεύσεις:

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μαντζούρης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. [19497/03-09-2025](#) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση της 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 8 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό MIS 5005589

Η πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό MIS 5005589 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων» - Θεματική προτεραιότητα «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)».

Για το υποέργο 8 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ», η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 05.05.2021 με ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 26.05.2021 και υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση στις 02-11-2021 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 18 μήνες, δηλαδή έως 02.05.2023.

Με την υπ' αριθμ. 158/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 02.12.2023.

Με την υπ' αριθμ. 316/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 02.02.2024.

Με την υπ' αριθμ. 33/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 02.11.2024.

Με την υπ' αριθμ. 286/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 02.04.2025.

Με την υπ' αριθμ. 43/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 02.06.2025.

Με την υπ' αριθμ. 136/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 02.08.2025.

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:

- ι) Το από 01.08.2025 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

- ii) Το γεγονός ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των αμμόφιλτρων εντός της ΕΕΛ, δεν εκκρεμούν εργασίες εντός του χώρου της ΕΕΛ, αναμένεται το επόμενο διάστημα η περαίωση των εργασιών κατασκευής της δεξαμενής άρδευσης

κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά 79 ημέρες, μέχρι τις 20.10.2025.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 1433/31-07-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 17361/01-08-2025) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εβδομήντα εννιά (79) ημέρες πέραν της ημερομηνίας λήξης, δηλαδή έως την 20/10/2025.

Με το αριθμ. 150452ΕΞ2025/01-09-2025 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» με α/α 8 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ «5005589», (όπως προτείνεται μέσω της 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου ή από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Δίνεται σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα εννέα (79) ημέρες, ήτοι έως τις 20/10/2025, σύμφωνα και με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα εννέα (79) ημέρες, ήτοι έως τις 20/10/2025, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 19497/03-09-2025 την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. 1433/31-07-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 17361/01-08-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, το αριθμ. 150452ΕΞ2025/01-09-2025 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 7^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του **υποέργου 8 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ»** της Πράξης **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»** με κωδικό MIS 5005589 κατά **εβδομήντα εννέα (79) ημέρες**, ήτοι έως τις **20/10/2025**, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. **19497/03-09-2025** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. **150452ΕΞ2025/01-09-2025** έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 223/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2025.09.18 13:45:40 EEST

Γάκης Κωνσταντίνος