



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.07.23
14:47:57 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ0ΨΖΩΞΨ-ΒΦ3

FILIPPOS ANASTASIADIS
23/07/2025 14:38

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.20/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: **303/2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:
«Δημοτικό Στάδιο Ορφανίου (Β' φάση)»

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **11^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **14913/07-07-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
3.	Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος	4.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
5.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ		
1.	Οικονομίδου Χρυσάνθη, Αναπλ.Μέλος	

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερών, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Νέας Περάμου, Ορφανίου, Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
2.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
3.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
6.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. [Μπουντούδη Ελένη](#), Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:15 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Κος Παπαδόπουλος Οδυσσέας, Αν. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΤΠΕ του Δήμου Παγγαίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το [11^ο](#) θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

B. Το υπ'αριθμ.πρωτ.[14120/27.06.2025](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: : «**Δημοτικό Στάδιο Ορφανίου (Β'φάση)**» με ανάδοχο την Κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Υφαντίδης Κ.-Τσαμάρης Στ.» όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου : «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΦΑΣΗ Β')**», που εκτελέστηκαν από την Κ/ΞΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Κ. – ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΣΤ.

Οι κάτωθι :

1. Σάββας Γαβριηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Παγγαίου,
2. Ουρανία Ζώνιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Παγγαίου,
3. Χατζησπύρογλου Ιορδάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Παγγαίου,
4. Μακρής Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός,εκπρόσωπος ΤΕΕ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμών 115/2025 (Α.Π.: 115/29-05-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου, πήγαμε την **17η Ιουνίου** του έτους **2025** ημέρα **Τρίτη**, στον τόπο του έργου για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν, παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, Αναστασία Μπίκου, Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός και Ευάγγελος Στάγκος Διπλ.Μηχ/γος Μηχανικός .

Η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και 4782/2021, έχοντας υπόψη τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και την από 15-06-2022 **εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου** όπως υπογράφηκε από τους Επιβλέποντες του έργου Αναστασία Μπίκου και Ευάγγελο Στάγκο., τον Προϊστάμενο ΔΤΥ Μαρμίδα Στέργιο, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε., καταγράφει τις εργασίες που εκτελέστηκαν στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	ΟΜΑΔΑ Ι: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεις έως ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	1.1.1	μ3	4.466,00	4.466,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη Γ-Η χωρίς την καθαρή μεταφορά	1.1.3	μ3	110,70	110,70
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη χωρίς την καθαρή μεταφορά	1.1.4	μ3	41,19	41,18
4	Επίχωση με προϊόντα γαιοημιβραχωδών εκσκαφών,ισοπέδωση,συμπύκνωση	1.1.5	μ3	120,00	20,00

5	Εκσκαφή με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	1.1.7	μ3χλμ	10.000,00	10.000,00
6	Διάνοιξη οπών,φωλεών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφάνειας 2 έως 2,5 μ2	1.1.8	μ2	20,00	3,00
7	Βάση μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ Ο 155)	1.1.9	μ2	291,00	44,40
ΟΜΑΔΑ II: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15	1.2.1	μ3	19,96	19,96
2	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	1.2.3	μ2	122,70	122,70
ΟΜΑΔΑ III: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Πλινθοδομές πάχους 28 εκ.θερμωχομ.αργυλ.κυψελ.διακεν.πλίνθ 280*140*250	1.3.1	μ2	5,00	5,00
ΟΜΑΔΑ V : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
1	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	1.5.1	χλγ	1.518,00	918,00
2	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.5.2	χλγ.	240,00	240,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Πλαστική σωλήνα ύδρευσης πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς Φ20,πάχ.3,4 mm	1	μ.μ.	180,00	180,00
2	Πλαστική σωλήνα ύδρευσης πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς Φ25,πάχ.4.2 mm	2	μ.μ.	70,00	70,00
3	Πλαστική σωλήνα ύδρευσης πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς Φ32,πάχ.5.4 mm	3	μ.μ.	20,00	20,00
4	Πλαστική σωλήνα ύδρευσης πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς Φ40,πάχ.5.5 mm	4	μ.μ.	69,00	69,00
5	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδεις πλαστικό	23	μ.μ.	46,00	46,00
6	Φρεάτιο δικτύων αποχέτευσης & ομβρίων	26	τεμ	22,00	22,00
7	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα διαμ.Φ100	27	τεμ	14,00	14,00
8	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από pvc πιέσεως 6 ατμ.διαμ.50mm	30	μ.μ.	40,00	40,00
9	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από pvc πιέσεως 6 ατμ.διαμ.100mm	32	μ.μ.	90,00	90,00
10	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από pvc πιέσεως 6 ατμ.διαμ.125mm	33	μ.μ.	36,00	36,00
11	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμ.3 inσπάχους 4,5 mm	35	μ.μ.	12,00	12,00
12	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμέτρου Φ13,5mm	49	μ.μ.	100,00	100,00
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμέτρου Φ16mm	50	μ.μ.	100,00	100,00
14	Καλώδιο τύπου NYIFY διατομής 3* 1,5 mm2	57	μ.μ.	400,00	270,00
15	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5* 2,5 mm2	61	μ.μ.	200,00	200,00
16	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5* 16 mm2	63	μ.μ.	85,00	85,00
17	Κεραία T.V VHF και UHF	81	Τεμ.	1,00	1,00

18	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100 CATEG 5.2-4ζευγών	85	μ.μ.	85,00	85,00
19	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100 CATEG 5.2-5ζευγών	86	χλγ	90,00	85,00
20	Συλλέκτης Φ1 ¼", 8 παροχών	94	τεμ	6,00	6,00
21	Συλλέκτης Φ1 ¼", 6 παροχών	95	τεμ	6,00	6,00
22	Συλλέκτης Φ1 ¼", 6 παροχών	96	τεμ	6,00	6,00

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ .

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 268.167,28 ευρώ με τον ΦΠΑ και η μελέτη συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΥΔΚ Νομού Καβάλας.

Το έργο εκτελέστηκε μετά από Δημοπρασία που διεξήχθη με την από 27-11-2009 διακήρυξη του Δήμου Ορφανού, βάσει της αρ.200/2009 απόφασης του Δήμου Ορφανού.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 01-04-2010(Αρ. Πρωτ.2004/01-04-2010) για το ποσό των Ευρώ: 155.305,46 € με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου τις 1-08-2010.

Με την αρ.176/4-5-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε διάλυση της εργολαβίας . Αυτή η απόφαση αποτελεί και τη βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 673/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Παγγαίου.

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αυτό αφορά υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, καθώς και τα επιχρίσματα, οι επενδύσεις τοίχων και δαπέδων, τα κουφώματα, οι χρωματισμοί και οι λοιπές εργασίες αποπεράτωσης του σταδίου Ορφανίου.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή έλαβε υπόψη ότι όλες οι εργασίες που έγιναν δεν παρουσιάζουν φθορές και προβλήματα. Επίσης αφού έλεγξε την πληρότητα δοκιμών και εγκρίσεων των υλικών που τοποθετήθηκαν, τα πιστοποιητικά των υλικών και ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση και ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση παραλαμβάνει το έργο **από ποιοτική άποψη**.

Δ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Για το παραλαμβανόμενο έργο έχουν συνταχθεί αναθεωρημένο Φ.Α.Υ-Μητρώο Έργου και έχει ενημερωθεί όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία του έργου, το χρόνο

περαίωσης των εργασιών και την καλή λειτουργία αυτού μέχρι σήμερα, διαπίστωσε ότι για παρήλθε ο χρόνος εγγύησης των δέκα πέντε (15) μηνών και παραλαμβάνει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4412/2016.

Κατόπιν τούτου θεωρεί τη παραλαβή ως οριστική. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα ένα από τα οποία παρέλαβε ο ανάδοχος.

Ελευθερούπολη 17 /06/2025

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Κων/νος Υφαντίδης

Αναστασία Μπίκου
Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός

1. Σάββας Γαβριηλίδης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχ/γος Μηχ/κός

1. Ουρανία Ζώνιου,
Αρχ/των Μηχ/κός ΠΕ

2. Χατζησπύρογλου
Ιορδάνης
Ηλεκτ/γος Μηχ/κος ΠΕ

.....

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκριθεί το ανωτέρω πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τον λόγο πήρε η Κα Βαρύτη Μαρία, τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και εκπρόσωπος της Μειοψηφίας και ανέφερε ότι θα ψηφίσει ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του θέματος, διότι πρόκειται για ένα πολύ παλιό έργο, το οποίο είχε προθεσμία περαίωσης το 8^ο μήνα του 2010 και δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν υλοποιήθηκε στο σύνολό του μετά από δεκαπέντε χρόνια και όφειλε να είχε παραληφθεί πολύ νωρίτερα. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ του Προέδρου και της Κας Βαρύτη Μαρίας σχετικά με το εν θέματι έργο.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου,
- Την αρνητική Ψήφο της Κας Βαρύτη Μαρίας,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. [14120/27.06.2025](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: : «Δημοτικό Στάδιο Ορφανίου (Β' φάση)»
- Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚΑ147 /08.08.2016) και ειδικότερα οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα των Άρθρων 168 "Βεβαίωση περάτωσης εργασιών"
- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23 \(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023\)](#),
- Τις παρακάτω εγκυκλίους : [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024](#), [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΦΑΣΗ Β΄)**», που εκτελέστηκε από την κοινοπραξία με την επωνυμία: « **Κ/ΞΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Κ. – ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΣΤ.**»

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 268.167,28 ευρώ με τον ΦΠΑ και η μελέτη συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΥΔΚ Νομού Καβάλας.

Το έργο εκτελέστηκε μετά από Δημοπρασία που διεξήχθη με την από 27-11-2009 διακήρυξη του Δήμου Ορφανού, βάσει της αρ.200/2009 απόφασης του Δήμου Ορφανού.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 01-04-2010(Αρ. Πρωτ.2004/01-04-2010) για το ποσό των Ευρώ: 155.305,46 € με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου τις 1-08-2010.

Με την αρ.176/4-5-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε διάλυση της εργολαβίας . Αυτή η απόφαση αποτελεί και τη βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 673/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **303/2025**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 23 Ιουλίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ