



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.10.21
10:18:27 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΨΝ0ΩΞΨ-ΝΙ0

FILIPPOS ANASTASIADIS
20/10/2025 14:38

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.27/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 436/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ανάκλησης των 391.2025 & 392.2025 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου.

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **10^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **22191/06-10-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **έξι (6)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος	2.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
3.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	4.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
5.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Γεωργιανής, Ελευθερούπολης, Μουσθένης, Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης	
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου	
3.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής	
4.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης	

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη**, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, στην συνεδρίαση προέδρευσε ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Κος Χριστοδουλίδης Γεώργιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του [άρθρου 75 παρ.2 ν.3852/10](#), όπως αντικαταστάθηκε από την [παρ.2 του άρθρου 55 του ν.5083/24](#)) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 13:10 μ.μ ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και Κος Καλλινικίδης Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου.

Ο Αντιπρόεδροςισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#)) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Β. Την αριθμ.391/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147892, υπόεργο 1)», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **966.690,57€**, μειωμένο σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης (**1.124.995,91**) κατά ποσοστό **14,07%**.

Ωστόσο, η συνολική πραγματική δαπάνη με ΦΠΑ του έργου, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των **1.639.627,33**, αυξημένη αποκλειστικά λόγω αυτών κατά **€ 231.502,18**, ήτοι **16,44%**.

Γ. Την αριθμ.392/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία:

1. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υπόεργο 1)», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **752.824,70 €**, μειωμένη σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης (**900.379,24 €**) κατά ποσοστό **16,39%**.

***Ωστόσο, η συνολική πραγματική δαπάνη με ΦΠΑ του έργου, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των 1.309.965,74 €, αυξημένη αποκλειστικά λόγω αυτών κατά 184.873,01 €, ήτοι 16,43%.**

Δ. Το αριθμ.πρωτ.222025/06.10.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο ζητείται η ανάκληση των αρ. 391 και 392 Αποφάσεων, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτές και οι αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις του ΤΣΔΕ, για τις οποίες η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών βρίσκεται σε αναμονή.

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- Την αριθμ.391/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Την αριθμ.392/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Το αριθμ.πρωτ.222025/06.10.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 Ν.5056/2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,

- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανάκληση των **391.2025 & 392.2025** αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου για τους λόγους που ρητά αναγράφονται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 436/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

[Ελευθερούπολη, 20 Οκτωβρίου 2025](#)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ