



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.11.07
09:16:34 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΒΜΖΩΞΨ-41Ω

FILIPPOS ANASTASIADIS
07/11/2025 09:14

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.29/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 481/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΞΑΜΕΝΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **04^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **24321/31-10-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Μεσορόπης, Νέας Περάμου, Πλατανοτόπου, Σιδηροχωρίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
3.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:15μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και κ. Καλλινικίδης Ανδρέας, αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς να αντικαθιστά κάποιο τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Τσουκαλίδης Ιωάννης, ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήματα που του τέθηκαν για θέματα που τον αφορούσαν.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

-Το αριθμ. πρωτ. **23754/23-10-2025** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**», το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ**»

Αναδόχου: **AS build A.T.E.**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**»,

που εκτελέστηκαν από την **ανάδοχο εταιρεία AS build A.T.E.**

Οι κάτωθι :

1. Κωνσταντίνος Νταμπανλής, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Σάββας Γαβριηλίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, του Δήμου Παγγαίου, Μέλος της Επιτροπής
3. Ουρανία Ζώνου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, του Δήμου Παγγαίου, Μέλος της Επιτροπής
4. Κωνσταντίνος Υφαντίδης, Πολιτικός Μηχανικός, ΤΕΕ ΑΜ, Μέλος της Επιτροπής

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 220/2025 (ΑΔΑ: 607ΖΩΞΨ-5Τ3) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου, πήγαμε την 23/10 του έτους 2025 ημέρα Πέμπτη, στον τόπο του έργου για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν, παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, Οδυσσέα Παπαδόπουλου, Πολιτικού Μηχ/κού.

Η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και έχοντας υπόψη τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και την από 12-06-20204 **θεωρημένη τελική επιμέτρηση του έργου** όπως υπογράφηκε από τον Επιβλέποντα του έργου Οδυσσέα Παπαδόπουλο, Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τ.Υ. Μαρμίδα Στέργιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., καταγράφει τις εργασίες που εκτελέστηκαν στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	E/M	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ
	ΟΜΑΔΑ Α				
1	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ 2.02	m3	234,52	234,52
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	ΥΔΡ 3.17	m3	1.442,64	1.442,64
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΥΔΡ 3.18.01	m3	234,52	234,52
4	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 5.03	m3	576,20	576,20
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 5.09.02	m3	118,50	118,50
	ΟΜΑΔΑ Β				
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 9.01	m2	3.576,79	3.576,79
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση.	ΥΔΡ 9.10.03	m3	46,78	46,78

	συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15				
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΥΔΡ 9.10.07	m ³	1.006,19	1.006,19
9	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΥΔΡ 9.23.04	kg	1.225,94	1.225,94
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 9.26	kg	118.101,42	118.101,42
11	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 240 mm	ΥΔΡ 10.02.02	m	477,38	477,38
12	Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας A1/A2 - B1/B2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΥΔΡ 10.10.03	m ²	0,00	0,00

13	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα ανοίγματος 10 mm με υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΥΔΡ 10.14	m	0,00	0,00
14	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 52.79.02	m3	7,86	7,86
15	Επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου	ΟΙΚ 72.22.1	m2	801,00	801,00
16	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 77.10	m2	0,00	0,00
17	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 77.99	m2	0,00	0,00
18	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 79.08	kg	347,16	347,16
19	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 79.09	m2	921,15	921,15
20	Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα 65 gr/m2	ΟΙΚ 79.15.01	m2	0,00	0,00
21	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΟΙΚ 79.18	m2	120,98	120,98
ΟΜΑΔΑ Γ					
22	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 11.05.02	kg	0,00	0,00
23	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων	ΥΔΡ 11.07.01	kg	668,54	668,54

	κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως				
24	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής	ΥΔΡ 11.08.01	kg	0,00	0,00
25	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα)	ΥΔΡ 12.18.03	kg	0,00	0,00
26	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΥΔΡ 12.19	kg	0,00	0,00
27	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΥΔΡ 12.20	kg	0,00	0,00
28	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 13.03.03.03	τεμ	0,00	0,00
29	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες,	ΥΔΡ 13.03.03.07	τεμ	0,00	0,00

	ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm				
30	Βαλβίδες εισαγωγής- εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 13.10.02.02	τεμ	0,00	0,00
31	Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 13.15.02.04	τεμ	0,00	0,00
32	Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 13.15.02.08	τεμ	0,00	0,00
33	Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου, Μετρητές παροχής 10 at Ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 mm	ΥΔΡ 13.17.01.01	τεμ	0,00	0,00
34	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	OIK 6224	kg	122,65	122,65
35	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	OIK 6230	kg	254,41	254,41
36	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	OIK 6301	kg	0,00	0,00
37	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	OIK 64.01.01	kg	291,48	291,48
38	Σκάλες από ανοξείδωτο χάλυβα	OIK N6417	kg	592,39	592,39

ΟΜΑΔΑ Δ					
39	Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής Διάταξη μέτρησης στάθμης με φωτοβολταϊκό στοιχείο	ΥΔΡ 13.22.01	τεμ	0,00	0,00
40	Ηλεκτρική εγκατάσταση και γειώσεις δεξαμενής	ΑΤΗΕ N.8046.16	τεμ	1,20	1,20
41	Αυτόματο Σύστημα χλωρίωσης πόσιμου νερού	ΑΤΗΕ N9230.2	τεμ	0,00	0,00
42	Βάνα, τύπου πεταλούδας, wafer type PN16, DN 200, με ηλεκτρικό κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας	ΑΤΗΕ N9152.201	τεμ	0,00	0,00

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Κωδικός ΣΑ 2022ΣΕ27510102

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 862.903,22 € χωρίς ΦΠΑ και η μελέτη συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου με αριθμό 1816/2021.

Το έργο εκτελέστηκε μετά από Δημοπρασία που διεξήχθη στις 22/09/2022, βάσει της υπ' αριθμ. 391/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου (Έγκριση Πρακτικού Ι) και 450/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου (Έγκριση Πρακτικού ΙΙ).

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-01-2023 (Αρ. Πρωτ. 590/12-01-2023) για το ποσό των Ευρώ: 818.220,48 € με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου τις 12/01/2024.

Με την υπ'αριθμ. 367/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επιπλέον εκατόν είκοσι μία (121) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 12/05/2024.

Με το υπ' αριθμ. 5925/26-03-2024 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση διάλυσης σύμβασης.

Στις 26-05-2024 εκδόθηκε η αυτοδίκαιη διάλυση της εργολαβίας με την με αρ. πρωτ. 011000/26-05-2025 απόφασης ΔΤΥ Δήμου Παγγαίου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορούσε την κατασκευή των 3 νέων διθάλαμων δεξαμενών (μία υπόγεια στη Μουσθένη και δύο υπέργειες στη Γαληψό και το Οφρύνιο Δ. Παγγαίου) από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού ωφέλιμου όγκου περίπου 1100 m³ η κάθε μία, με τον απαραίτητο προθάλαμο (βανοστάσιο) για την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τις βάνες και τους θαλάμους της δεξαμενής. Τα υλικά κατασκευής είναι σκυρόδεμα C30/37 και οπλισμοί κατηγορίας B500C. Το έργο περιελάμβανε τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για τη σύνδεση της δεξαμενής με το δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτρική εγκατάσταση και γειώσεις βανοστασίου, εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης και η τοποθέτηση συστήματος μέτρησης στάθμης και ηλεκτροβάνας. Τελικώς, λόγω διάλυσης σύμβασης, δεν εκκίνησε η κατασκευή της δεξαμενής στην Μουσθένη και δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις δεξαμενές Γαληψού και Οφρυνίου, γεγονός που αποτυπώνεται και στην τελική επιμέτρηση του έργου.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή έλαβε υπόψη ότι το έργο δεν παρουσιάζει φθορές και προβλήματα. Επίσης αφού έλεγξε την πληρότητα δοκιμών και εγκρίσεων των υλικών που τοποθετήθηκαν, τα πιστοποιητικά των υλικών και ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση και ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Για το παραλαμβανόμενο προσωρινά έργο έχουν συνταχθεί αναθεωρημένο Φ.Α.Υ - Μητρώο έργου και έχει ενημερωθεί όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία του έργου, το χρόνο περαίωσης των εργασιών και την καλή λειτουργία αυτού μέχρι σήμερα, διαπίστωσε ότι παρήλθε ο χρόνος εγγύησης των δέκα πέντε (15) μηνών και παραλαμβάνει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4412/2016.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα ένα από τα οποία παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΣ
build A.T.E.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Οδυσσέας Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ

1. Κων/νος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

Στομαχόπουλος
Παναγιώτης
Μηχ/γος & Πολ/κός
Μηχ/κός

2. Σάββας Γαβριηλίδης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

3. Ουρανία Ζώνου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ

4. Κω/νος Υφαντίδης
Πολιτικός Μηχ/κός

.....
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν.4412/16, όπως ισχύει,

- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,
- Το αριθμ. πρωτ. 23754/23-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,

κι έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού 862.903,22€ χωρίς Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 818.220,48€ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α που έχει εκτελέσει ο ανάδοχος «AS build A.T.E.» με επιβλέπων τον υπάλληλο του Δήμου μας κ. Παπαδόπουλο Οδυσσέα, Πολιτικό Μηχ/κό ΠΕ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 481/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 7 Νοεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ