



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.03.17
14:06:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ9Ξ8ΩΞΨ-ΔΥΤ

FILIPPOS ANASTASIADIS

17/03/2026 13:54

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.6/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 74/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16^η Μαρτίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **4902/12-03-2026 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του **άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος
7.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελαιοχωρίου, Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Μυρτοφύτου, Φωλεάς του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010** όπως ισχύει σήμερα (**ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010**) **«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**, εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
3.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
4.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
5.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή**, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.5083/24 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:10μμ ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τον χαρακτηρισμό των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και τη σχετική συζήτησή τους, ο Αντιπρόεδρος πρότεινε την πρόταξη του 5ου, 6ου, 7ου και 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας των υπαλλήλων του Δήμου κ. Γαβριηλίδη Σάββα και κας Μπίκου Αναστασίας, οι οποίοι κλήθηκαν προκειμένου να παράσχουν διευκρινίσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Η πρόταση του Αντιπροέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο κ. Μποσμπότης Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση συζήτησης των θεμάτων της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της **ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

-Το αριθμ. πρωτ. **4459/06-03-2026** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών** με το οποίο διαβιβάστηκε στη **Δημοτική Επιτροπή** για έγκριση το **Πρωτόκολλο Παραλαβής** του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»**, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

- 1. **Κωνσταντίνος Νταμπανλής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος ΔΕΥΥΑΑΠ ως Πρόεδρος της Επιτροπής**
- 2. **Σάββας Γαβριηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Παγγαίου, ως μέλος,**
- 3. **Ευάγγελος Στάγκος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Παγγαίου, ως μέλος**

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με **299/2024(ΑΔΑ:ΡΚΥΤΩΨΞ-ΧΓΝ)/31-10-2025** Απόφαση του Δημοτικής Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταβήκαμε σήμερα στις 27 / 02 /2026, επί τόπου του έργου παρουσία νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου (σύντομη περιγραφή):	Πραγματοποίηση εργασιών για την βελτίωση της βατότητας και την αποκατάσταση δημοτικών οδών στις Τ.Κ. των Δ.Ε. του Δήμου Παγγαίου	
Προϋπολογισμός έργου	400.000,00 €	
Απόφαση έγκρισης μελέτης	Η με Α.Π. 66/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου Παγγαίου.	
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με Α.Π. 4643 Διακήρυξη του Δημάρχου	
Έκπτωση	μέση τεκμαρτή έκπτωση 8%	
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	Αρ.πρωτ.014772/18-07-2023(ΑΔΑΜ:23SYMV013106611)	
Ποσό σύμβασης	Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 37.958,93€)248.841,90€ Απρόβλεπτα 15%37.326,29€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ286.168,19 € Απολογιστικά(χωρίς ΓΕ+ΟΕ)7.064,92 € Αναθεώρηση2.936,33€ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ297.339,39€ Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%71.361,45 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ368.700,84 €	

Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών	Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ: 368.700,84 € με 24% Φ.Π.Α. (Αποφ.Α.Ε. 368/2023)
Επιμετρήσεις	Στις 29-9-2023 εγκρίθηκε η 1 ^η Αναλ. Επιμέτρηση. Στις 2-11-2023 εγκρίθηκε η 2 ^η Αναλ. Επιμέτρηση. Στις 28-12-2023 εγκρίθηκε η 3 ^η Αναλ. Επιμέτρηση. Στην 5-04-2024 εγκρίθηκε η 4 ^η Αναλ. Επιμέτρηση.
Λογαριασμοί	Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υποβλήθηκαν συνολικά 4 λογαριασμοί συνολικού ποσού 405.678,71€ με ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό των πιστοποιημένων λογαριασμών περιλαμβάνει & το ποσό της <u>αναθεώρησης</u> ύψους <u>33.302,98€</u> με ΦΠΑ. Επιπρόσθετα υποβλήθηκε και ένας λογαριασμός τόκων ύψους 15.224,80€
Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Με την με Α.Π. 010199/23-05-2024 Απόφαση του δήμου Παγγαίου, αποφασίστηκε η έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου .
Βεβαίωση Περαιώσης και Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-04-2024 σύμφωνα με την υπογεγραμμένη βεβαίωση περαίωσης. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την με Α.Π. 80/2025(ΑΔΑ:ΨΟΜ1ΩΞΨ-ΛΓ3)/07-04-2025 Απόφαση του Δημοτικής Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΤΕΛΟΣ ΙΚΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Παυλίδης Κων/νος , ΤΕ Εργοδηγών (Α.Π. Απόφασης 015771/31-07-2023)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΔΕ

Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής το Μητρώο του έργου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκ τελεσθείσες.

ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ

1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες(ΑΤ/1.1)

όπως 1η Επιμέτρηση	1.774,38μ3
Σύνολο	1.774,38μ3
για πιστοποίηση	1.774,38μ3
<u>2.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (AT/1.2)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>3.Εκσκαφή με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως(AT/1.3)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>4.Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός είδους</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>5.Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων(AT/1.5)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>6. Αποξήλωση ασφαλτοταπής και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών(AT/1.6)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	43,00μ3
Σύνολο	43,00μ3
για πιστοποίηση	43,00μ3
<u>7.Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3(AT/1.7)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	1.971,16μ3
Σύνολο	1.971,16μ3
για πιστοποίηση	1.971,16μ3
<u>8.Κατασκευή επιχωμάτων (AT/1.8)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	1.971,16μ3
Σύνολο	1.971,16μ3
για πιστοποίηση	1.971,16μ3
<u>9.Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m (AT/1.9)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>10.Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ (AT/1.10)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>11.Μικροκατασκευές (φρεάτια ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 (AT/1.11)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>12.Κατασκευή ρείθρων , επενδεδυμένων τάφρων διαμορφώσεις πυθμένων με σκυρόδεμα C 20/25 (AT/1.12)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>13.Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα C20/25 (AT/1.13)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
όπως 2η Επιμέτρηση	10,00μ3
Σύνολο	10,00μ3

για πιστοποίηση	10,00μ3
<u>14.Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (AT/1.14)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00 kgr
Σύνολο	0,00 kgr
για πιστοποίηση	0,00 kgr
<u>15.Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων(AT/1.15)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00 kgr
Σύνολο	0,00 kgr
για πιστοποίηση	0,00 kgr
<u>16.Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα(AT/1.16)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00 μ
Σύνολο	0,00 μ
για πιστοποίηση	0,00 μ
<u>17.Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες(AT/1.17)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ2
Σύνολο	0,00μ2
για πιστοποίηση	0,00μ2
<u>18.Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-30cm(AT/1.18)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ2
Σύνολο	0,00μ2
για πιστοποίηση	0,00μ2
<u>19.Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων(AT/1.19)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00 μ
Σύνολο	0,00 μ
για πιστοποίηση	0,00 μ
<u>20.Ανύψωση - Καταβιβασμός Λαιμών Φρεατίων - Σχαρών με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού(AT/20)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0 τεμ
Σύνολο	0 τεμ
για πιστοποίηση	0 τεμ
<u>ΟΜΑΔΑ Β ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>	
<u>21.Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (AT/21)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	11.882,30μ2
Σύνολο	11.882,30μ2
για πιστοποίηση	11.882,30μ2
<u>22.Κατασκευή ερεισμάτων(AT/22)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ3
Σύνολο	0,00μ3
για πιστοποίηση	0,00μ3
<u>23.Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.(AT/23)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	0,00μ2
Σύνολο	0,00μ2
για πιστοποίηση	0,00μ2
<u>24.Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)σε βάθος έως 6 cm.(AT/24)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	3.005,49μ2
Σύνολο	3.005,49μ2
για πιστοποίηση	3.005,49μ2
<u>25.Ασφαλτική προεπάλειψη.(AT/25)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	5.460,35μ2
Σύνολο	5.460,35μ2
για πιστοποίηση	5.460,35μ2
<u>26.Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη(AT/26)</u>	
όπως 1η Επιμέτρηση	18.869,72μ2
Σύνολο	18.869,72μ2

για πιστοποίηση	18.869,72μ2
27.Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος(ΑΤ/27)	
όπως 1η Επιμέτρηση	882,80μ2
Σύνολο	882,80μ2
για πιστοποίηση	882,80μ2
28.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.(ΑΤ/28)	
όπως 1η Επιμέτρηση	14.455,26μ2
Σύνολο	14.455,26μ2
για πιστοποίηση	14.455,26μ2

1. III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ευρήματα της Επιτροπής

Η Επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε κατά το εφικτό ότι οι εκ τελεσθείσες εργασίες ασφαλτόστρωσης διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάσθηκαν και ότι εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι της 15-09-2025.

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Ελευθερούπολη, 27 -02-2026

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σάββας Γαβριλίδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αναστασία Μπίκου
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
Πολιτικός Μηχανικός

.....

Τον λόγο πήραν η κα Βαρύτη Μαρία, επικεφαλής της μειοψηφίας και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και ο κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, οι οποίοι έθεσαν διάφορα ερωτήματα στους υπαλλήλους του Δήμου, κ. Γαβριηλίδη Σάββα και κα Μπίκου Αναστασία σχετικά με το θέμα, οι οποίοι και απάντησαν λεπτομερώς.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και των υπαλλήλων, ο οποίος βρίσκεται στο ηχογραφημένο πρακτικό που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής.

Βάσει των ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) «Καλλικράτης», όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 74Α παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Τις αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1237/94548/06.11.2023 και 303/30971/02.04.2024,
- Το αριθμ. πρωτ. 4459/06-03-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

κι έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρχικού προϋπολογισμού **400.000,00€** με Φ.Π.Α., συμβατικής δαπάνης **368.700,84€** με Φ.Π.Α και τελικής δαπάνης **405.678,71€** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που έχει εκτελέσει ο ανάδοχος «**ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» με επιβλέπων τον υπάλληλο του Δήμου μας κ. Παυλίδη Κωνσταντίνο **ΤΕ Εργοδηγών** και παραδίδουσα το έργο την υπάλληλο κα **Μπίκου Αναστασία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός**, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια **Επιτροπή Παραλαβής**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 74/2026

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη, 17 Μαρτίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ