

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 5/2026****Περί έγκρισης ή μη της μετάθεσης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης με τίτλο
«Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου
Παγγαίου»****ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος****ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16^η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:30** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική διαζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **431/12-01-2026 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **12-01-2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α' /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τέσσερα (24), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος	2.	Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
3.	Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	4.	Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.
5.	Βαρύτη Μαρία Μέλος	6.	Πριονίδης Χρήστος Μέλος
7.	Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος	8.	Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος
9.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος	10.	Παρασκευάς Χρήστος Μέλος
11.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος	12.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος
13.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος	14.	Αμπατζιά Όλγα Μέλος
15.	Μποσμπότης Χρήστος Μέλος	16.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος
17.	Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος	18.	Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος
19.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος	20.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος
21.	Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος	22.	Μήτρου Αναστάσιος Μέλος
23.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος	24.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος		
----	-----------------------------	--	--

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Νέας Ηρακλείτσας** με δικαίωμα ψήφου **στο 2ο και στο 11ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Μεσορόπης** με δικαίωμα ψήφου **στο 3ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Ελευθερών** με δικαίωμα ψήφου **στο 4ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου **στο 11ο και στο 12ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου **στο 11ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Οφρυνίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 11ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Νικήσιανης** με δικαίωμα ψήφου **στο 11ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

3.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
4.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
5.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
6.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
7.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
7.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
8.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
9.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
10.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
11.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
12.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
13.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
14.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
15.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
16.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
17.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
18.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
19.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
20.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
21.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
22.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
23.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:40 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως** το οποίο χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθ. 2/2026 απόφαση, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Επιτροπής **Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης** της προμήθειας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Θέμα : Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Παγγαίου»

Σχετ. Η υπ' αριθμ. 294/2025 (ΑΔΑ: ΡΒ42ΩΞΨ-Χ24) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η Πράξη με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» εντάχθηκε με με Κωδικό ΟΠΣ 6000726 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» με την υπ' αριθμ. 2372/17.10.2023 απόφαση.
- Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης», της διακήρυξης του διαγωνισμού (24PROC015624348) : «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, ήτοι **σε δεκαοχτώ (18) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα χρονικής παράτασης ως προβλέπεται στο ν. 4412/2016»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

- Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά (3.1.2 Χρονοδιάγραμμα Έργου), αναγράφει: «Βάσει των ανωτέρω παραθέσεων το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου υπό μορφή GANTT Chart παρατίθεται στο παρακάτω σχήμα και με συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου, **δώδεκα (12) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη του έργου επί του συνόλου»
- Στις 10.03.2025 υπογράφηκε η σύμβαση (αρ. πρωτ. 4621/10.03.2025), μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» για την προμήθεια «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Παγγαίου».

2. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στις 27.10.2025 ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για δώδεκα μήνες.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στο αίτημά του είναι :

1. Κατόπιν ενημέρωσης του κατασκευαστή και προμηθευτή μέρος του εξοπλισμού και συγκεκριμένα εξοπλισμού των διαβάσεων (επισυνάπτεται σχετική επιστολή), αναμένεται χρονική καθυστέρηση περίπου δύο (2) μηνών στην προμήθειά του. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται σε μη αναμενόμενα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά τις πρώτες ύλες, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η διεθνής κατάσταση είναι ασταθής και ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης καθυστέρησης αναγκαστικά θα παρεμβληθεί και η εορταστική περίοδος του Δεκεμβρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπάρχει η εκτίμηση πως μπορεί το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης να είναι ακόμα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

2. Υπάρχει ανάγκη επανάληψης της αυτοψίας στα σημεία που έχει προβλεφθεί να εγκατασταθούν οι έξυπνες διαβάσεις, όπως αποτυπώθηκε στο αίτημά μας με ημ/νία 10/10/2025, καθώς υπάρχουν ακόμα ασάφειες που αφορούν τη ρευματοδότηση. Δεδομένου, πως σύμφωνα με ενημέρωσή σας, είναι δύσκολη η παρουσία ηλεκτρολόγου του Δήμου, αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι συνεπής, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, στην υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης, καθώς σχεδόν το σύνολο των δράσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Η μόνη καθυστέρηση στην υλοποίηση αφορά στην δράση των έξυπνων διαβάσεων, η οποία οφείλεται καταρχήν σε καθυστέρηση στην παράδοση του απαιτούμενου εξοπλισμού από τον προμηθευτή του αναδόχου και επιπλέον σε καθυστέρηση οφειλόμενη σε αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Δήμου στα αιτήματα αυτοψιών του αναδόχου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Παγγαίου καταλαμβάνει μεγάλη έκταση με συνέπεια να υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρολόγου σε κάθε μία από τις πέντε Δημοτικές Ενότητές του για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής βλαβών και εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών. Το τελευταίο όμως διάστημα υπήρξε έλλειψη ηλεκτρολόγων στις υπηρεσίες του Δήμου (ελλιπής στελέχωση, αδυναμία προσέλευσης στην εργασία για λόγους υγείας), που προέκυψε από αντικειμενικούς λόγους που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες αυτοψίες στις θέσεις εγκατάστασης των διαβάσεων.

Επισημαίνεται ότι η πρώτη αυτοψία πραγματοποιήθηκε μετά την υπογραφή του συμφωνητικού από στελέχη του αναδόχου με την παρουσία στελεχών του Δήμου από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης – Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΤΠΕ. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία από στελέχη του αναδόχου με την παρουσία ηλεκτρολόγων του Δήμου για την εύρεση της βέλτιστης λύσης ρευματοδότησης των έξυπνων διαβάσεων ανά θέση. Τελικώς ζητήθηκε από τον ανάδοχο μία τελική αυτοψία για αποσαφήνιση του τρόπου ρευματοδότησης σε συγκεκριμένες θέσεις, παρουσία των ηλεκτρολόγων του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Η τελική αυτοψία όπως και η προηγούμενη καθυστέρησαν, χωρίς ευθύνη του αναδόχου για τους προαναφερθείσες λόγους.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δράση	Τύπος Δράσης	Βαθμός ωριμότητας	Εκτίμηση Υλοποίησης
Δράση 4: Βιώσιμη Μετακίνηση / Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ	Εξοπλισμός και Λογισμικά	Εκκρεμεί η εγκατάστασής του εξοπλισμού και η παραμετροποίηση του λογισμικού	Εγκατάσταση διαβάσεων. Εκτίμηση ολοκλήρωσης εγκατάστασης έως 30.06.2026. Εκτίμηση ολοκλήρωσης Πιλοτικής λειτουργίας έως 30.09.2026. Εκτίμηση ολοκλήρωσης Υπηρεσίας Εκπαίδευσης έως 30.10.2026
Δράση 8: Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων	Εξοπλισμός και Λογισμικά	Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των τηλεματικών, καθώς και των δύο λογισμικών. Εκκρεμεί η μεταξύ τους διασύνδεση	Διασύνδεση εφαρμογών. Εκτίμηση ολοκλήρωσης διασύνδεσης : Ιανουάριος 2026
Δράση 11: Βελτίωση Εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων / έξυπνος οδηγός πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων	Λογισμικό	Έχει ολοκληρωθεί	-
Δράση 25: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής / Σύστημα έξυπνης άρδευσης	Εξοπλισμός και Λογισμικά	Έχει γίνει η παραλαβή των υλικών των υδρομέτρων από την εταιρεία, εκκρεμεί η εγκατάστασή τους και η παραμετροποίηση του λογισμικού	Εγκατάσταση υδρομέτρων. Εκτίμηση ολοκλήρωσης εγκατάστασης : Φεβρουάριος 2026
Δράση 35: Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών / Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, ευφυών πόλεων	Λογισμικό	Έχει ολοκληρωθεί	-

5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

«4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για χρονικό διάστημα από 09.03.2026 μέχρι 30.10.2026, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Γ και Δ των υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. 4621/10.03.2025 σύμβασης.

Η εν λόγω αιτούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης, καθώς οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την φάση του διαγωνισμού και την φάση υποβολής προσφοράς και δεν μεταβάλλει το οικονομικό ή φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Παπαδόπουλος Οδυσσέας
2. Κακαβαλάδης Νικόλαος
3. Πάτσας Δημήτριος

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 27-10-2025 αίτηση του Αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι αιτείται την μετάθεση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως τις 09/03/2027, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της, με σκοπό την ορθή και άρτια ολοκλήρωση της.

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 79/13-01-2026 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» με το οποίο Διατυπώνεται Θετική Γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Παγγαίου» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «600726», συνολικού προϋπολογισμού «843.200,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Παγγαίου» και αρ. πρωτ. 4621/10.03.2025 για χρονικό διάστημα από 09.03.2026 μέχρι 30.10.2026 χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής, την από 27-10-2025 αίτηση του Αναδόχου, την αρ. πρωτ. 4621/10.03.2025 σύμβαση, το αριθ. πρωτ. 79/13-01-2026 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ», κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για χρονικό διάστημα από **09.03.2026** μέχρι **30.10.2026**, συμπεριλαμβανομένων και των **τμημάτων Γ και Δ** των υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. **4621/10.03.2025** σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 5/2026

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 9 Φεβρουαρίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2026.02.09 15:10:22 EET

Γάκης Κωνσταντίνος