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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.10/2025  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 137/2025 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ». 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η Απριλίου 2025, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 01:00μμ συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 

Παγγαίου, ύστερα από την 6960/03-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα 

τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του 

ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023). 

 

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος 2. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

3. Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος 4. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος 

5. Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος 6. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος 

7. Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος          

 

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ν. 

Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 

75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α /́7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που 

αφορούσαν τις Κοινότητες. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Δάβανος Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

3. Καραδημητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου 

5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-12379454806-11-2023/
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Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:28μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα 

παρακάτω: 

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται 

αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική 

επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η 

οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 

του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023). 

 

Β. Το με αριθμ.πρωτ. 6803/02-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο 

απέστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρ.μελ.1051/2022 με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρει 

τα εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

       Τα συμβατικά τεύχη του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 1.785.000,00€ (με ΦΠΑ), συντάχθηκαν 

από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Παγγαίου και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.: 90/2023 απόφαση της  Ο.Ε. του 

Δήμου Παγγαίου. Η Παρούσα εργολαβία δημοπρατήθηκε στις  02-05-2023 με το σύστημα προσφοράς με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. 

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία « ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ.», που η προσφορά του 

ανέρχεται στο ποσό των 1.225.732,25€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,00%. Το αποτέλεσμα 

της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 222/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παγγαίου.  

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 19-07-2023 και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 19-07-2025. 

Με την αρ.494/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε 

ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου έγινε ανάλωση απροβλέπτων μέχρι του ποσού των 61.374,20 

ευρώ.  

 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

          Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε οδούς της 

τοπικής Κοινότητας Ν.Ηρακλείτσας και Ν.Περάμου. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν εργασίες 

κατασκευής πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων, ηλεκτροφωτισμού και βελτίωση του καταστρώματος της 

οδού. Επίσης θα γίνουν διαγραμμίσεις και τοποθέτηση πινακίδων σε διάφορα Δ.Δ του του Δήμου.    

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-12379454806-11-2023/
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Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

  

        Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί η υπέρβαση του ποσού της 

αναθεώρησης στη σύμβαση. 

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ 

 

 Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.196.196,42€ χωρίς 

ΦΠΑ-αναθεώρηση-ΑΕΕΚ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο. Το ποσό της 

αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 133.245,84 έναντι του ποσού των 15.245,57ευρώ της σύμβασης . 

 Ο παρών 2ος ΑΠΕ, είναι σύννομος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156  του Ν.4412/16 

(ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα. 

Συμβάσεις Δαπάνη προ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% Σύνολο Ποσοστό 

Αρχική σύμβαση 1.225.732,25 294.175,74 1.519.907,99  

1oς ΑΠΕ 1.225.732,25 294.175,74 1.519.907,99  

2ος ΑΠΕ 1.343.732,52 322.495,80 1.666.228,32  

 

 

Ε. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Με τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και σύμφωνα με το ν.4412/2016: 

Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι εργασίες ανέρχονται στο ποσό των 1.666.228,32€  με την 

δαπάνη του ΦΠΑ, σε υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 146.320,33 ευρώ λόγω αύξησης 

της αναθεώρησης. 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 31/ 03 / 2025 

                                                                 Η  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ    

         

                                            

                                                                                ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                             

                                                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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                                                                             ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 

                                                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ     

 

 

 

                                                                               ΣΤΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                           ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                              

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:  

• Το με αριθμ.πρωτ. 6803/02-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το 

οποίο απέστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», αρ.μελ.1051/2022 με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23, 

• Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023, 

• Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,  

 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», 

αρ.μελ.1051/2022 , σύμφωνα με τον οποίο: 

 

➢ Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

➢ Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής 

σύμβασης. 

➢ Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 

2. Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι εργασίες ανέρχονται στο ποσό των 1.666.228,32€  με την 

δαπάνη του ΦΠΑ, σε υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 146.320,33€ λόγω αύξησης 

της αναθεώρησης. 

 
 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3033097102-04-2024/
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           Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 137/2025 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ     

   

 

                           (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη, 8 Απριλίου 2025    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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