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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.13/2025  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 187/2025 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ». 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η Μαΐου 2025, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 01:00μμ συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής 

Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 8904/30-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.1237/94548/06.11.2023). 

 

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος 2. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

3. Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος 4. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος 

5. Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό 

Μέλος 

6. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος 

7. Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος          

 

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουσθένης, Ορφανίου, 

Παλαιοχωρίου, Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην 

πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Μαλακόζης Βαρσάμης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Διαμαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

2. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

3. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

 

 
 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-12379454806-11-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-12379454806-11-2023/
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Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:26μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής 

Επιτροπής τα παρακάτω: 

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή 

παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, 

καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, 

(άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023). 

 

Β. Το με αριθμ.πρωτ. 8839/30-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για 

έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ», με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρει τα εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π.Ε.) 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Την 1079/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 3650/22.02.2024 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου περί ανάθεσης της 

σύμβασης του τίτλου 

3. Τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τον Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τον Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Τις ανάγκες του Δήμου 

7. Την αρ 454/2023 ΑΑΥ για την οποία η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου βεβαίωσε ότι 

για την δαπάνη ύψους 500,00€ υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 70/7326.041 του προϋπολογισμού 

έτους 2023 και για την δαπάνη ύψους 21.500,00€, υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ 70/7326.041 του 

προϋπολογισμού έτους 2024 , και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

8. Την με αριθμ. 05/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παγγαίου (ΑΔΑ: 97Ο3ΩΞΨ-ΠΒΤ) 

περί ενσωμάτωσης του άνωθεν έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου για το 2024 

με πίστωση 22.000,00€. 

9. Την από 08/01/2024 προσφορά 

10. Τα με αριθμ. πρωτ. 4428/04-03-2024 προσκομισθέντα δικαιολογητικά και την με αριθμ. e-

198551 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 888,00€ που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ. 

11. Τον με αριθμ. πρωτ. V/185349/04-03-2024 έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης. 

12. Την από 04-03-2024 ανάθεση του έργου με συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ποσού των  

δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (17.741,94 

€),πλέον ΦΠΑ, και των  είκοσι δύο χιλιάδων  ευρώ  (22.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-12379454806-11-2023/
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13. Η ανωτέρω αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του Έργου αναλύεται ως εξής:  

• Ποσό ύψους δεκατριών χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα  ευρώ (13.330,00 €), που 

αφορά στο κύριο αντικείμενο της Εργολαβίας, πλέον Φ.Π.Α. (24%).   

• Ποσό ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα  εννέα ευρώ και σαράντα  λεπτών 

(2.399,40€) που αφορά στα Γ.Ε. & Ο.Ε., πλέον Φ.Π.Α. (24%).   

• Ποσό ύψους ενός  χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα  εννέα  ευρώ και πενήντα  λεπτών 

(1.999,50 €), που αφορά στις απρόβλεπτες δαπάνες, πλέον Φ.Π.Α. (24%).   

• Ποσό ύψους δεκατριών ευρώ  και τεσσάρων λεπτών (13,04 €), που αφορά στις δαπάνες 

αναθεώρησης, πλέον Φ.Π.Α. (24%).  

 

Λόγος σύνταξης 1ου  ΑΠΕ: 

 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να αναπροσαρμόσει τις ποσότητες των 

εργασιών που εκτελούνται και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν στην πορεία για την ολοκλήρωση του έργου μετά από λεπτομερή μελέτη 

εφαρμογής που πραγματοποιήθηκε και φυσικά σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. 

Αναλυτικότερα, έγινε αύξηση της ποσότητας των εργασιών: 

α) Α.Τ. 2.1 «Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την εγκατάσταση χλοοτάπητα» και 

β) Α.Τ. 2.3 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά», 

με χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων.   

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

Αναλυτικά επέρχονται κατά κατηγορία, οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με τις αντίστοιχες 

δαπάνες της σύμβασης της εργολαβίας, όπως προέκυψαν μετά από προ μέτρηση των ποσοτήτων των 

εργασιών.  

• Μηδενισμός των απροβλέπτων 

• Αύξηση του ποσού των εργασιών από 13.330,00 σε  15.014,00 ευρώ 

• Αύξηση των Γ.Ε.  Ο.Ε. από 2.399,40 σε  2.702,52 ευρώ 

• Μείωση του Φ.Π.Α. από 4.258,07 σε 4.255,09 ευρώ 

 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και 

δημιουργήθηκαν κατά την φάση ελέγχου της μελέτης δημοπράτησης. 

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των 

εργασιών, συμπεριλαμβανομένου, των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, της αναθεώρησης, και του 

Φ.Π.Α (24%) ανέρχεται στο ποσό των 21.984,65 €  

Οι προκύπτουσες μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών δεν επιφέρουν καμία 

τροποποίηση των σχεδίων, της μορφής και κατά συνέπεια του φυσικού αντικειμένου του έργου (το 

οποίο είναι άρτιο και λειτουργικό).  

 

 Αναλυτικότερα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  13.330,00 

2 Γ.Ε. & Ο.Ε 18% 2.399,40 
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3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1.999,50 

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13,04 

5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 17.741,94 

6 Φ.Π.Α. 24% 4.258,07 

7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.000,01 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ος ΑΠΕ 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  15.014,00 

2 Γ.Ε. & Ο.Ε 18% 2.702,52 

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,00 

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13,04 

5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 17.729,56 

6 Φ.Π.Α. 24% 4.255,09 

7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.984,65 

 

 

Η. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών : 

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου 

2. Δεν τροποποιούνται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης 

3. Δεν απαιτείται η τροποποίηση της σύμβασης, όπως φαίνεται στο σώμα του 1ου ΑΠΕ. 

4. Έχουν υλοποιηθεί οι οριζόμενες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες και 

5. Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι εργασίες κλείνουν στο ποσό των 21.984,65€ 

(περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτων, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), δηλαδή 

μειωμένος κατά 15,36 € (Ήτοι Δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) από το ποσό της 

Σύμβασης ( 21.984,65€).  

 

Καβάλα  29/04/2025 

Ο Επιβλέπων 

 

 

Σάββας Γαβριηλίδης 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Α΄ 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:  

• Το με αριθμ.πρωτ. 8839/30-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο 

απέστειλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ», με τη συνημμένη 

αιτιολογική έκθεση, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τα άρθρα 156 παρ.3α και 132 παρ.2, 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23, 

• Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023, 

• Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,  

 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ» , σύμφωνα με τον οποίο: 

➢ Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου 

➢ Δεν τροποποιούνται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης 

➢ Δεν απαιτείται η τροποποίηση της σύμβασης, όπως φαίνεται στο σώμα του 1ου ΑΠΕ. 

➢ Έχουν υλοποιηθεί οι οριζόμενες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους εργασίες 

 

2. Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών οι εργασίες κλείνουν στο ποσό των 

21.984,65€ (περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτων, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), δηλαδή 

μειωμένος κατά 15,36 € (Ήτοι Δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) από το ποσό της Σύμβασης  

(21.984,65€). 

 

 

           Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 187/2025 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ     

   

 

                           (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη, 12 Μαΐου 2025    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3033097102-04-2024/
ΑΔΑ: ΨΜ2ΧΩΞΨ-ΓΕΑ
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