
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.13/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 118/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», αρ. µελ. 1021/2022 
(Υποέργο 2 Sub.4 16873 ΟΠΣ ΤΑ 5189984) 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29η Μαΐου 
2025, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 10868/23-05-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 23-05-2025 µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 
3. Βαρύτη Μαρία 4. Πριονίδης Χρήστος 

5. Καλλινικίδης Ανδρέας 6. Γκέντσογλου Χρήστος 
7. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 8. Παρασκευάς Χρήστος 

9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 10. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 
11. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 12. Αµπατζιά Όλγα 

13. Μποσµπότης Χρήστος 14. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 
15. Παπαθανασίου Ιωακείµ 16. Καρακασίδης Βασίλειος 
17. Κατσίνης Αθανάσιος 18. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 

19. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 20. Μαντζούρης Βασίλειος 
21. Μήτρου  Αναστάσιος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης 

23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Απαζίδου Ζωή 2. Ξουλόγης Γεώργιος 

 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου 
στο 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ∆ωµατίων µε δικαίωµα ψήφου στο 12ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 
ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν 
τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 

3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
5. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
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6. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

7. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
8. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
9. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 

10. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
11. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
12. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

13. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
14. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
15. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

16. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
17. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
18. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

19. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
20. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
21. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

22. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
23. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
24. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:24 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Σώµα ότι η  επικεφαλής της µειοψηφίας 
κα. Βαρύτη Μαρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 2 του Πρότυπου Κανονισµού 
Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΥΠ.ΕΣ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ 109/Β’/21.01.2025), πρότεινε 
να εισαχθεί στην ηµερήσια διάταξη το θέµα: "Πρόταση για τον καθαρισµό της βλάστησης στους 
χειµάρρους και στους κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα στον ∆ήµο Παγγαίου".   
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  αιτιολόγησε την µη εισαγωγή του ανωτέρω θέµατος θέτοντας υπόψη 
του Σώµατος την αριθ. πρωτ. 10876/23-05-2025 απάντηση της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου 
Παγγαίου και τo αριθ. πρωτ. 10877/23-05-2025 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου.  
Ακολούθως η επικεφαλής της µειοψηφίας κα Βαρύτη Μαρία ανέφερε για το θέµα που πρότεινε ότι 
ενώ δεν εισήχθη προς συζήτηση  ο Πρόεδρος µε την απάντησή του µπήκε στην ουσία του θέµατος,  
θεωρεί όµως τις εξηγήσεις του ανεπαρκείς και τόνισε ότι ο Πρόεδρος, ακόµη και αν διαφωνούσε µε 
την διατύπωση του θέµατος έπρεπε να δείξει επιείκεια και να το εντάξει στην ηµερήσια διάταξη 
καθώς και η ίδια επέδειξε επιείκεια όταν διαπιστώθηκε λανθασµένος υπολογισµός των ηµερών που 
αφορούν την κοινοποίηση του σχεδίου της ηµερήσιας διάταξης.  
Κατόπιν των ανωτέρω η κα Βαρύτη Μαρία δήλωσε ότι η ίδια και οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι 
της µειοψηφίας σε ένδειξη διαµαρτυρίας δηλώνουν Παρών και δεν θα συµµετέχουν στην συζήτηση 
των θεµάτων της συνεδρίασης. Η ανωτέρω δήλωση της  επικεφαλής της µειοψηφίας κας  Μαρίας  
Βαρύτη θα αναφέρεται σε όλες τις ληφθείσες αποφάσεις της παρούσας συνεδρίασης. 
 
Κατά την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης το 6ο θέµα "Έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου Παγγαίου 
έτους 2025", δεν συζητήθηκε. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  11ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 10817/23-05-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 3ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», αρ. µελ. 1021/2022 (Υποέργο 2 Sub.4 16873 
ΟΠΣ ΤΑ 5189984) 
 
ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ. εισ. 10600/21.05.2025 αίτηµα του Αναδόχου περί χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
 
Το έργο του τίτλου έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης και 
αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης µε τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ». 
 
Αντικείµενο του έργου ήταν η αποπεράτωση του ηµιτελούς κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της 
Ν.Περάµου. Για το έργο υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 20.07.2023, ύψους € 336.014,81 
χωρίς ΦΠΑ µε ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 12 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης, δηλαδή έως τις 20.07.2024. 
 
Με την υπ’ αριθ. 233/2024 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου δόθηκε παράταση 
περαίωσης του έργου (1η παράταση) κατά επτά µήνες δηλαδή έως 20.02.2025. 
 
Με την υπ’ αριθ. 59/2025 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου δόθηκε παράταση 
περαίωσης του έργου (2η παράταση) κατά τρεις ακόµα µήνες, δηλαδή έως 20.05.2025. 
 
Με το ανωτέρω 10600/21.05.2025 σχετικό αίτηµα, η ανάδοχος εταιρία ζήτησε την παράταση (3η 
παράταση) της προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου επειδή: 
 
1ον  το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών λόγω µη πληρωµής του 5ου λογαριασµού κατά το χρονικό 
διάστηµα από την 27.03.2025 µέχρι την 15.04.2025.  
 
2ον  εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ώστε να 
συµπεριληφθούν και απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Για τους λόγους αυτούς, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας 
περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τρεις (3) µήνες, 
δηλαδή µέχρι την 20.08.2025. 
 
 
                                                                                                                                                        Ο Προϊστάµενος 

                                                                                                             
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

                                               Στέργιος Μαρµίδης 
 

------------------------------------- 
 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 20-05-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 10600/21-05-
2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρείς (3) µήνες.   
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρείς (3) µήνες, δηλαδή έως τις 20/08/2025, µε 
αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 10817/23-05-2025  Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την από 20-05-2025 
(αριθ. πρωτ. εισερχ. 10600/21-05-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής 
προθεσµίας περάτωσης του έργου, την δήλωση ΠΑΡΩΝ και τη µη συµµετοχή στην συζήτηση των 
θεµάτων της εκτός και της ηµερήσιας διάταξης, των δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας κ.κ. 
Βαρύτη Μαρίας, Χριστοδουλίδη Γεώργιου, Παπαζούδη Κωνσταντίνου, Μαντζούρη Βασίλειου, 
Τσαβδαρίδη Ανέστη, Μαυροχαλυβίδη Αχιλλέα και Οικονοµίδου Χρυσάνθης, που δεν υπολογίζεται 
στις αρνητικές και θετικές ψήφους για τον υπολογισµό της απαιτούµενης πλειοψηφίας (παρ. 10 
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010, όπως ισχύει), µετά από διαλογική 
συζήτηση,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ», (αρ. µελ. 1021/2022) (Υποέργο 2 Sub.4 16873 ΟΠΣ ΤΑ 5189984) έως τις 
20/08/2025, δηλαδή κατά τρείς (3) µήνες, µε αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 
σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 10817/23-05-2025 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 

∆ήµου Παγγαίου. 

 

 

Η δήλωση ΠΑΡΩΝ και η µη συµµετοχή στην συζήτηση των θεµάτων της εκτός και της ηµερήσιας 
διάταξης, των δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας κ.κ. Βαρύτη Μαρίας, Χριστοδουλίδη 
Γεώργιου, Παπαζούδη Κωνσταντίνου, Μαντζούρη Βασίλειου, Τσαβδαρίδη Ανέστη, Μαυροχαλυβίδη 
Αχιλλέα και Οικονοµίδου Χρυσάνθης, δεν υπολογίζεται στις αρνητικές και θετικές ψήφους για τον 
υπολογισµό της απαιτούµενης πλειοψηφίας (παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 
87/Α΄/07-06-2010, όπως ισχύει). 
 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 118/2025 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  3  Ιουνίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 

 

ΑΔΑ: 9ΙΤΚΩΞΨ-Π0Β
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