
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.14/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 136/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης της 6ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 8 : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της 
πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» 
µε κωδικό MIS 5005589 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 11η Ιουνίου 
2025, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 12267/06-06-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 06-06-2025 µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα οκτώ (18), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 
3. Βαρύτη Μαρία 4. Καλλινικίδης Ανδρέας 

5. Γκέντσογλου Χρήστος 6. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 
7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 8. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 
9. Αµπατζιά Όλγα 10. Μποσµπότης Χρήστος 

11. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 12. Παπαθανασίου Ιωακείµ 
13. Καρακασίδης Βασίλειος 14. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 

15. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 16. Μαντζούρης Βασίλειος 
17. Μήτρου  Αναστάσιος 18. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Απαζίδου Ζωή 2. Πριονίδης Χρήστος 
3. Παρασκευάς Χρήστος 4. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 
5. Ξουλόγης Γεώργιος 6. Κατσίνης Αθανάσιος 

7. Τσαβδαρίδης Ανέστης          

 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Νέας Ηρακλείτσας µε δικαίωµα ψήφου 
στο 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου στο 10ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και Πλατανότοπου µε δικαίωµα ψήφου στο 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ 
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις 
ανωτέρω Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
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2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
3. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 

5. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
7. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

8. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
9. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
10. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

11. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
12. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
13. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

14. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
15. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
16. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

17. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
18. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
19. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
20. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

21. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 
22. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
23. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

24. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
25. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
26. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

27. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:28 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  11ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 11957/03-06-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 

Θέµα : Έγκριση της 6ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 8 : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» µε κωδικό MIS 5005589  
 
Η πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» µε κωδικό MIS 5005589 έχει ενταχθεί στον 
άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων» - Θεµατική προτεραιότητα 
«Επεξεργασία Νερού (Λύµατα)». 
 
Για το υποέργο 8 µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» υπογράφηκε 
εργολαβική σύµβαση στις 02-11-2021 µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του 
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έργου 18 µήνες, δηλαδή έως 02.05.2023. 
Με την υπ΄ αριθµ. 158/2023 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 
η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.12.2023. 
Με την υπ΄ αριθµ. 316/2023 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 
η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.02.2024. 
Με την υπ΄ αριθµ. 33/2024 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε η 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.11.2024. 
Με την υπ΄ αριθµ. 286/2024 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 
η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.04.2025. 
Με την υπ΄ αριθµ. 43/2025 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 
η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.06.2025. 
 
 
Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη ότι : 
 

i) Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2455/22-07-2022 έγγραφο της ∆ιεθύνουσας Υπηρεσίας δόθηκαν 
οδηγίες εκτέλεσης του έργου και συγκεκριµένα ότι αναφορικά µε τις εργασίες στον 
παλιό ΧΑ∆Α και στην γύρω, χαρακτηρισµένη ως δασική, περιοχή δεν υπάρχει κάποια 
εξέλιξη και αναµένονται οι ενέργειες του Κυρίου του Έργου (∆ΕΥΑΑΠ) σε συνεργασία µε 
το ∆ασαρχείο Καβάλας για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, πριν την 
εκκίνηση των εργασιών και σε συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς όρους για το εν 
λόγω έργο 
 

ii) Το γεγονός ότι η έκδοση του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης από το ∆ασαρχείο Καβάλας 
εκδόθηκε τελικώς στις 02.10.2024.  

 
iii) Την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε την οποία «Ο ανάδοχος 

δεσµεύεται από τη σύµβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον 
της αρχικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και 
πάντως όχι µικρότερο των τριών µηνών (οριακή προθεσµία). Για τον υπολογισµό της 
οριακής προθεσµίας δεν προσµετρώνται τυχόν παρατάσεις της συµβατικής προθεσµίας. 
Η οριακή προθεσµία αρχίζει την εποµένη της λήξης της συµβατικής προθεσµίας και κατά 
τη διάρκειά της η Προϊσταµένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης 
της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της 
οριακής προθεσµίας, η σύµβαση διαλύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 161, εκτός αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»  

 
iv) Την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε την οποία : «8. Η συνολική 

προθεσµία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και µετά την πάροδο της οριακής 
προθεσµίας, εφόσον υποβληθεί αίτηµα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταµένη 
αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τµηµατικά, για χρόνο ίσο 
µε την αρχική συµβατική προθεσµία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω 
παράταση χορηγείται συνολικά ή τµηµατικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της 
αρχικής συµβατικής προθεσµίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύµφωνη γνωµοδότηση 
του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.». 

 
v) Το από 05.05.2025 αίτηµα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσµίας του 

έργου, για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της δεξαµενής άρδευσης 
συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου της δοκιµαστικής λειτουργίας της µονάδας 

  
vi) Το γεγονός ότι η αρχική συµβατική προθεσµία του έργου ανέρχεται σε 18 µήνες  

 
vii) Το γεγονός ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου. 

 
κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης 
περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι τις 02.08.2025, δηλαδή κατά δύο (2) µήνες 
(παράταση µετά την πάροδο της οριακής προθεσµίας του έργου), χρόνος που κρίνεται επαρκής για 
την ολοκλήρωση των εργασιών συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου της δοκιµαστικής 
λειτουργίας της µονάδας. 
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ 

                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                           Μαρµίδης Στέργιος 

                                                                                    Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 
 

--------------------------- 
 
 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την αριθ. πρωτ.  1409/05-05-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 
9186/05-05-2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4) µήνες πέραν της ηµεροµηνίας λήξης, 
δηλαδή έως  την 02/10/2025.   
 
 
 
Με το αριθµ. 95903ΕΞ2025/03-06-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» διατυπώνεται θετική 
γνώµη για την τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-
∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ 
ΟΡΦΑΝΟΥ» µε α/α 8 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)»  µε κωδικό ΟΠΣ 
«5005589», (όπως προτείνεται µέσω της 6ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου ή από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του ∆ικαιούχου), δεδοµένου ότι δεν 
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραµένουν 
όπως προβλέπονται στην αρχική νοµική δέσµευση. 
∆ίνεται σύµφωνη γνώµη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του 
έργου κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως τις 02/08/2025, σύµφωνα και µε την εισήγηση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02/08/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν 
υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 

    
 
    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 11957/03-06-2025  την Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ.  
1409/05-05-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 9186/05-05-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση 
συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, το αριθµ. 95903ΕΞ2025/03-06-2025 έγγραφο της  
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ»,  µετά από διαλογική συζήτηση, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 8 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)»  µε κωδικό MIS 
5005589  δύο (2) µήνες, δηλαδή έως τις 02/08/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει 
υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 11957/03-06-2025  εισήγηση της ∆/νσης 
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∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου και σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 95903ΕΞ2025/03-06-
2025 έγγραφο της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ». 
 
 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 136/2025 

 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  17  Ιουνίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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