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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.3/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 14/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 27η 
Ιανουαρίου 2025, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική µεικτή [δια 
ζώσης και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη (µέσω της εφαρµογής Webex)] συνεδρίαση τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 1362/23-01-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 23-01-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα οκτώ (18), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

3. Βαρύτη Μαρία 4. Καλλινικίδης Ανδρέας 
5. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 

7. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 8. Αµπατζιά Όλγα 
9. Μποσµπότης Χρήστος 10. Ξουλόγης Γεώργιος (µέσω της εφαρµογής 

Webex) 

11. Παπαθανασίου Ιωακείµ 12. Κατσίνης Αθανάσιος 
13. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 14. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 

15. Μαντζούρης Βασίλειος 16. Μήτρου  Αναστάσιος (µέσω της εφαρµογής 
Webex) 

17. Τσαβδαρίδης Ανέστης 18. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Απαζίδου Ζωή 2. Πριονίδης Χρήστος 
3. Γκέντσογλου Χρήστος 4. Παρασκευάς Χρήστος 

5. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 6. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 
7. Καρακασίδης Βασίλειος          

 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Σιδηροχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 
5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Μουσθένης µε δικαίωµα ψήφου στο 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 

3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
5. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
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6. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
7. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
8. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

9. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

7. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
8. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
9. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

10. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
11. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
12. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

13. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
14. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
15. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

16. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
17. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
18. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

19. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
20. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
21. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:30 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Προσελεύσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ. κ. Γκέντσογλου Χρήστος και Παρασκευάς Χρήστος 
προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά την εισήγηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  2ο  θέµα της εκτός ηµερήσιας διατάξεως, το οποίο 
χαρακτηρίστηκε κατεπείγον µε την αριθ. 13/2025 απόφαση, έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 27322/12-12-2024 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 

 

Θέµα : Εισήγηση για την έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης εκτέλεσης του 
έργου : « Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων Παγγαίου». 
 
       Με την υπ’αρ.1679/20-02-2020 απόφαση ένταξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ το ανωτέρω έργο 
εντάχθηκε στο Ε.Π «Υποδοµές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα 
προτεραιότητας «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων». Για την κατασκευή του συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία µελετών 
«ΓΕΩΑΠΟ∆ΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ-ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε η τεχνική µελέτη µε τίτλο « Σταθµός µεταφόρτωσης 
απορριµµάτων Παγγαίου», η οποία εγκρίθηκε µε την 129/2022 απόφαση Ο.Ε ∆ήµου Παγγαίου. 
Στις 15-12-2023 υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
12 µήνες, δηλαδή ως τις 14-12-2024 µε την κατασκευαστική εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΪΡΗΣ ΙΚΕ. Στις 
27-03-2024 έγινε διακοπή εργασιών λόγω µη πληρωµής του 1ου λογαριασµού και έκτοτε το έργο 
βρίσκεται σε διακοπή. 
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       Με το από 02-12-2024 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την περαίωση του 
έργου. 
       Έως σήµερα έχει εκτελεστεί µικρό τµήµα του έργου που αφορά καθαρισµό του χώρου, 
γενικές εκσκαφές και επιχώσεις. Λόγω προβληµάτων στη χρηµατοδότηση, το έργο βρίσκεται σε 
διακοπή λόγω µη πληρωµής του 1ου λογαριασµού κατόπιν της υπ’αρ.5765/27-3-2024 απόφασης 
του προϊσταµένου ∆ΤΥ. Η παράταση προτείνεται για ένα έτος από την επίλυση του προβλήµατος 
στη χρηµατοδότηση και συγκεκριµένα από τη διαταγή επανέναρξης εργασιών. 
       Η εν’λόγω παράταση προτείνεται µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 

                                 

 

 

                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ 

                                                                                           ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ          

                                                                                                                  

                                                                                          ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΙ∆ΗΣ 

                                                                                 ∆ιπλ.Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’ 

 
 
 

--------------------------- 
 

 
 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 29-11-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 26141/02-12-
2024)  αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου. 
 
 
Με το αριθµ. πρωτ. οικ. 10387 ΕΞ 2025/22-01-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
διατυπώνεται θετική γνώµη για την 1η τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης για το υποέργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ΑΑ 2 της Πράξης 
«ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  µε κωδικό ΟΠΣ «5002123», όπως 
προτείνεται στη µε αρ.πρωτ.027322/12-12-2024 «Εισήγηση για την έγκριση 1ης παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων Παγγαίου»» 
του ∆ικαιούχου,  δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία του παραµένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νοµική δέσµευση. 
Η παράταση δίνεται για ένα έτος από την λήξη της σύµβασης, ήτοι έως τις 14/12/2025. 
 
 
Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος πρότεινε την έγκριση παράτασης έως τις 14/12/2025 µε αναθεώρηση 
καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 14/12/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν 
υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου και την πρόταση του ∆ηµάρχου. 

    
 
    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του ∆ηµάρχου,  
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 
3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 27322/12-12-2024 την Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών, την από 29-11-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 26141/02-12-2024) αίτηση του Αναδόχου 
για παράταση συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, το αριθµ. πρωτ. οικ. 10387 ΕΞ 
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2025/22-01-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»,  µετά από διαλογική συζήτηση, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  για ένα (1) έτος από την λήξη της σύµβασης, ήτοι 
έως τις 14/12/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε 
την αριθ. πρωτ. 27322/12-12-2024 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Παγγαίου και σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. οικ. 10387 ΕΞ 2025/22-01-2025 έγγραφο της ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ». 
 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 14/2025 

 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  31  Ιανουαρίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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