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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.18/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 154/2025 
 

Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ», 
κωδ. αναφοράς ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 1 

 
    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 
Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 11η Ιουλίου 
2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 14922/07-07-2025  
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 07-07-2025 µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα εννέα (19), ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ∆.Σ. 2. Απαζίδου Ζωή Γραµµατέας ∆.Σ. 
3. Βαρύτη Μαρία Μέλος 4. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 

5. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 6. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 
7. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 8. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 

9. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 10. Μποσµπότης Χρήστος Μέλος 
11. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 12. Παπαθανασίου Ιωακείµ Μέλος 

13. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 14. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 
15. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 16. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 
17. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 18. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 

19. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος   
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
2. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 

3. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 4. Αµπατζιά Όλγα Μέλος 
5. Ξουλόγης Γεώργιος Μέλος 6. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 

 
Αποχωρήσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Παπαθανασίου Ιωακείµ και Καρακασίδης Βασίλειος 
αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την εισήγηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και 
ο κ. Μήτρου Αναστάσιος κατά την εισήγηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Μαντζούρης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση 
κατά την συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου 
στο 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Οφρυνίου µε δικαίωµα ψήφου στο 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, Φωλέας µε δικαίωµα ψήφου στο 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Μουσθένης µε 
δικαίωµα ψήφου στο 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Κοκκινοχώµατος µε δικαίωµα ψήφου στο 
11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Ακροπόταµου µε δικαίωµα ψήφου στο 15ο θέµα της ηµερήσιας 
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διάταξης, Νέας Ηρακλείτσας µε δικαίωµα ψήφου στο 16ο και 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  
Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Μυρτόφυτου µε 
δικαίωµα ψήφου στο 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου στο 
20ο και 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Πλατανότοπου µε δικαίωµα ψήφου στο 23ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 
ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν 
τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
3. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 

5. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
7. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

8. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
9. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
10. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

11. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
13. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 

14. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
16. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

17. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
18. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
19. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

20. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 
21. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
22. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
23. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

24. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
25. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
26. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:19 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  9ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 12083/19-06-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση περί έγκρισης της 1ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης  
             του έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ 
            ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ», κωδ. 
           αναφοράς ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 1 
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Το έργο του τίτλου χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 
2020» µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης - 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική ∆απάνη. Ο ∆ήµος Παγγαίου είναι δικαιούχος της χρηµατοδότησης και 
φορέας υλοποίησης, ενώ ο ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας είναι ο Κύριος του Έργου. 
Η εκτέλεση του έργου περιλαµβάνει επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων άρδευσης και 
τοποθέτηση καινούριων παροχών υδροληψίας στην περιοχή της Πιερίας Κοιλάδας του ∆ήµου 
Παγγαίου (Ανατολική περιοχή). 
Η σύµβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 27.03.2024 και ανέρχονταν στο ποσό των 
1.135.584,80 € χωρίς ΦΠΑ (24SYMV014479521) µε προθεσµία εκτέλεσης του έργου 15 µήνες από 
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, δηλαδή έως τις 27.06.2025. 
Με το αρ. πρωτ. εισ. 12083/05.06.2025 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, υπέβαλλε αίτηµα για χορήγηση 1ης παράτασης της 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες. 
Με το παραπάνω αίτηµα του Αναδόχου, προβάλλονται ως λόγοι για την χορήγηση της 1ης 
παράτασης δυσκολίες οφειλόµενες αφενός στην αυξηµένη κίνηση (κατά τους θερινούς µήνες) για 
αγροτικές εργασίες κατά µήκος των αγροτικών δρόµων όπου κατασκευάζονται τα δίκτυα, 
αφετέρου σε καιρικές συνθήκες (καύσωνες, βροχοπτώσεις, παγετός) για τις οποίες µάλιστα 
προσκόµισε πίνακες µε µετεωρολογικά δεδοµένα.  
Την παρούσα χρονική στιγµή, µε το έργο να είναι σε εξέλιξη, µετά και την υποβολή της 3ης 
αναλυτικής επιµέτρησης, εκτιµούµε ότι έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 25 από τα 29 συνολικά 
χιλιόµετρα της µελέτης. 
Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω στοιχεία, η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της προθεσµίας 
περαίωσης του έργου (1η παράταση) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου µε αναθεώρηση, κατά ένα 
µήνα, ήτοι µέχρι την 27.07.2025. 
 
Ο Προϊστάµενος 
                                                                                              ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
                                                                                                        Στέργιος Μαρµίδης 
 

------------------------------- 
 
 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 03-06-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 12083/05-06-
2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά επιπλέον τέσσερις (4) µήνες πέραν της ηµεροµηνίας λήξης, 
δηλαδή έως την 27/10/2025.  
 
Με το αριθµ. πρωτ. 167887/23-06-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ.  13768/24-06-2025) έγγραφο της  
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΜΟΝΑ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ διατυπώνεται θετική γνώµη  
« για την 1η τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης 1ου υποέργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ», της οµότιτλης Πράξης, όπως προτείνεται µέσω της 1ης παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 27/07/2025.  
Σας υπενθυµίζουµε ότι µετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της παράτασης 
από την Προϊσταµένη Αρχή.  
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο ∆ικαιούχος ∆ήµος Παγγαίου να 
προσκοµίσει άµεσα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Άµεσων Ενισχύσεων και Τοµεακών 
Παρεµβάσεων τη σχετική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.» 
 
 
Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος πρότεινε την έγκριση παράτασης έως τις 27/07/2025, µε αναθεώρηση 
προς το συµφέρον του έργου και προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτό. 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 1ης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 27/07/2025, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τα 
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αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου και 

την πρόταση του ∆ηµάρχου. 

       
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του ∆ηµάρχου,  
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 
3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 12083/19-06-2025 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών, την από 03-06-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 12083/05-06-2025) αίτηση του Αναδόχου 
για παράταση συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, το αριθµ. πρωτ. 167887/23-06-2025 
(αριθ. πρωτ. εισερχ.  13768/24-06-2025)  έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΜΟΝΑ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΕΓΤΑΑ, µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ», κωδ. αναφοράς ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 1,  έως τις 
27/07/2025, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 12083/19-06-2025 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου, το αριθµ. πρωτ. 167887/23-06-2025 (αριθ. 
πρωτ. εισερχ.  13768/24-06-2025) έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΜΟΝΑ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ και την 
πρόταση του ∆ηµάρχου. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 154/2025 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  15 Ιουλίου 2025    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
 

ΑΔΑ: 68ΩΤΩΞΨ-3ΤΗ
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