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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.23/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 222/2025 
 

Περί έγκρισης χορήγησης 4ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», αρ. µελ. 1021/2022 
(Υποέργο 2 Sub.4 16873 ΟΠΣ ΤΑ 5189984) 

 
    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 
Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η 
Σεπτεµβρίου 2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια 
ζώσης συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 
19847/08-09-2025 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 08-09-
2025 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου 
και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι ένας (21), ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ∆.Σ. 
3. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
4. Απαζίδου Ζωή Γραµµατέας ∆.Σ. 

5. Βαρύτη Μαρία Μέλος 6. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 

7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 8. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 
9. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 10. Αµπατζιά Όλγα Μέλος 
11. Μποσµπότης Χρήστος Μέλος 12. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 

13. Παπαθανασίου Ιωακείµ Μέλος 14. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 
15. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 16. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

17. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 18. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 
19. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 20. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 

21. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος   
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 2. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 
3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 4. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 

 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Ξουλόγης Γεώργιος νοµίµως δεν προσκλήθηκε στην 
συνεδρίαση, κατόπιν της  αριθ. πρωτ. εισερχ. 18893/27-08-2025 αίτησης παραιτήσεώς του από το 
αξίωµα του ∆ηµοτικού Συµβούλου και την αποδοχή της από τον ∆ήµαρχο Παγγαίου µε την αριθµ. 
1184/19777/08-09-2025 απόφασή του. 
Στην συνεδρίαση προσήλθε και νοµίµως συµµετέχει ο κ. Αναστασιάδης Αναστάσιος ο οποίος, 
σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 24/2023 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καβάλας 
αναδείχθηκε τακτικό µέλος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Παγγαίου και στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου Παγγαίου, σήµερα, 12 Σεπτεµβρίου 2025 και ώρα 10:00π.µ., έδωσε τον 
προβλεπόµενο όρκο. 
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Αυλής µε δικαίωµα ψήφου στο 1ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, Μεσορόπης µε δικαίωµα ψήφου στο 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας 

ΑΔΑ: 9Θ5ΧΩΞΨ-6ΩΛ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 

 

διάταξης, Σιδηροχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 3ο, 4ο και 5ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, 
Πλατανοτόπου µε δικαίωµα ψήφου στο 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και στο 5ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, Νέας Ηρακλείτσας µε δικαίωµα ψήφου στο 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,   Νέας Περάµου µε 
δικαίωµα ψήφου στο 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 11ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Οφρυνίου µε δικαίωµα ψήφου στο 14ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 
(ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν 
τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
3. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

5. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
6. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
5. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
7. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
8. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

9. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
10. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
11. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 

12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
13. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
14. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
16. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
17. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 

18. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
19. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
20. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
21. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

22. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
23. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
24. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:30 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε περί ώρα 19:30, αντί στις 20:30 που αναγράφεται στην υπ΄αρ. 
19847/08-09-2025 έγγραφη πρόσκληση, σε συνέχεια προφορικών αιτηµάτων και σε χρόνο που  
να διευκολύνει την πλειονότητα των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, κατόπιν επικοινωνίας του 
Προέδρου µε την επικεφαλής της µειοψηφίας κα Μαρία Βαρύτη και συγκατάθεσής της. Για την 
αλλαγή της ώρας ενηµερώθηκαν εγκαίρως τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου και οι πρόεδροι των 
δηµοτικών κοινοτήτων µε το από 12-09-2025 ηλεκτρονικό µήνυµα. 
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Προσελεύσεις: 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 
την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Αποχωρήσεις: 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µειοψηφίας κ. Μαντζούρης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση 
πριν την ολοκλήρωση συζήτηση του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  9ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 18389/19-08-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 4ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ  
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», αρ. µελ. 1021/2022 (Υποέργο 2 Sub.4 16873 
ΟΠΣ ΤΑ 5189984) 
 
ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ. εισ. 18378/19.08.2025 αίτηµα του Αναδόχου περί χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
 
Το έργο του τίτλου έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης και 
αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης µε τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ». 
 
Αντικείµενο του έργου ήταν η αποπεράτωση του ηµιτελούς κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της 
Ν. Περάµου. Για το έργο υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 20.07.2023, ύψους € 336.014,81 
χωρίς ΦΠΑ µε ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 12 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης, δηλαδή έως τις 20.07.2024 (αρχική προθεσµία εκτέλεσης του έργου). 
 
Με τις υπ’ αριθ. 233/2024, 59/2025 και 118/2025 προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Παγγαίου χορηγήθηκαν διαδοχικές παρατάσεις έως την 20.08.2025. 
 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η ανάδοχος εταιρία αιτείται παράταση (4η παράταση) της 
προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου λόγω του ότι εκκρεµεί η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (ο εν λόγω ΑΠΕ έχει σταλεί για γνωµοδότηση το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων της ΠΕ Καβάλας το οποίο δεν έχει συνεδριάσει ακόµα) ώστε να συµπεριληφθούν οι 
επιπλέον και απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία συνηγορεί στη χορήγηση της 4ης παράτασης και  
 

εισηγείται 
 
την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι την 20.11.2025. 
 
                                                                                                               Ο Προϊστάµενος 

                                                                                                             
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

                                               Στέργιος Μαρµίδης 
 

------------------------------------- 
 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 19-08-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 18378/19-08-
2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρείς (3) µήνες.   
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Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρείς (3) µήνες, δηλαδή έως τις 20/11/2025, µε 
αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 

       
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 18389/19-08-2025   Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την από 19-08-2025 
(αριθ. πρωτ. εισερχ. 18378/19-08-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής 
προθεσµίας περάτωσης του έργου, µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ», (αρ. µελ. 1021/2022) (Υποέργο 2 Sub.4 16873 ΟΠΣ ΤΑ 5189984) έως τις 
20/11/2025, δηλαδή κατά τρείς (3) µήνες, µε αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 
σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 18389/19-08-2025 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 

∆ήµου Παγγαίου. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 222/2025 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  18 Σεπτεµβρίου 2025    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
 

ΑΔΑ: 9Θ5ΧΩΞΨ-6ΩΛ
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