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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.24/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 237/2025 
 

Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  

 
    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 
Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η 
Σεπτεµβρίου 2025, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης 
συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 
21412/26-09-2025  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 26-09-
2025 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου 
και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι  (20), ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ∆.Σ. 

3. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

4. Απαζίδου Ζωή Γραµµατέας ∆.Σ. 

5. Βαρύτη Μαρία Μέλος 6. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 
7. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 
9. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 10. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 

11. Αµπατζιά Όλγα Μέλος 12. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 
13. Παπαθανασίου Ιωακείµ Μέλος 14. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 

15. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 16. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 
17. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 18. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 

19. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 20. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 2. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 
3. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 4. Μποσµπότης Χρήστος Μέλος 

5. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος   
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου 
στο 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, Νέας Ηρακλείτσας µε δικαίωµα ψήφου στο 4ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, Μουσθένης µε δικαίωµα ψήφου στο 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  
Κάριανης µε δικαίωµα ψήφου στο 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης µε δικαίωµα 
ψήφου στο 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν 
θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
3. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
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5. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
6. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
5. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
7. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
8. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 

9. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
10. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
11. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 

12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
13. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
14. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
16. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
17. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

18. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 
19. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
20. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

21. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
22. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
23. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
24. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:24 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Κατά την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης το 3ο θέµα "Περί έγκρισης µείωσης ή 
απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες για το έτος 2025 και 
εφεξής", δεν συζητήθηκε και θα εισαχθεί εκ νέου για λήψη απόφασης σε επόµενη συνεδρίαση µε 
συνηµµένες τις απαιτούµενες αποφάσεις των συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου 
Παγγαίου. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  8ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, Μελετών και ∆όµησης κ. Τσιπουρόπουλο Βασίλειο, ο οποίος έθεσε 
υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αριθ. 20761/18-09-2025 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 Θέµα : Εισήγηση για την έγκριση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης εκτέλεσης του  
έργου : « Παρεµβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και υποδοµές στο ∆ήµο Παγγαίου» .  
Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου συντάχθηκε η υπ’αρ.1048/2024 τεχνική µελέτη της ∆ΤΥ 
∆ήµου Παγγαίου, η οποία εγκρίθηκε µε την 61/2025 απόφαση Ο.Ε . Στις 01-04-2025 υπογράφηκε 
εργολαβική σύµβαση µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 6 µήνες, δηλαδή ως τις 01-10-
2025.  
Με το υπ’αρ.19616/4-9-2025 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την περαίωση του 
έργου διάρκειας 2 (δύο) µηνών, δηλ.έως την 31/12/2025.  
Έως σήµερα έχει εκτελεστεί το τµήµα του έργου που αφορά την περιοχή της Νικήσιανης-
Γεωργιανής – Αγίου Χριστοφόρου και υπολείπεται το φυσικό αντικείµενο της περιοχής 
Παλαιοχωρίου προκειµένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο. Λόγω αναγκών που έχουν 
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προκύψει και δεν είχαν καταγραφεί κατά το χρόνο µελέτης αλλά και δυσµενών καιρικών 
συνθηκών κατά τις ηµέρες του καύσωνα υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών 
προκειµένου να συνταχθεί µια οριστική µελέτη εφαρµογής.  
Η εν’λόγω παράταση προτείνεται µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου 
έως τις 31-12-2025. 

 

                                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ  
                                                                                     ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

 
 
 

                                                      ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΙ∆ΗΣ  
                                                       ∆ιπλ.Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’ 

 
------------------------------- 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 04-09-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 19616/04-09-
2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) µήνες πέραν της ηµεροµηνίας λήξης, δηλαδή έως την 
31/12/2025.  

 
 

Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος πρότεινε την έγκριση παράτασης κατά δύο (2) µήνες πέραν της 
ηµεροµηνίας λήξης, δηλαδή έως την 31/12/2025, µε αναθεώρηση προς το συµφέρον του έργου 
και προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτό. 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 1ης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) µήνες πέραν της ηµεροµηνίας λήξης, 
δηλαδή έως την 31/12/2025, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω 

εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου και την πρόταση του ∆ηµάρχου. 

       
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και του Αντιδήµαρχου Τεχνικών 
Έργων, Μελετών και ∆όµησης κ. Τσιπουρόπουλου Βασίλειου, την πρόταση του ∆ηµάρχου,  έλαβε 
υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 20761/18-09-2025 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών, την από 04-09-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 19616/04-09-2025) αίτηση του Αναδόχου 
για παράταση συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, µετά από διαλογική συζήτηση,   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,  
κατά δύο (2) µήνες πέραν της ηµεροµηνίας λήξης, δηλαδή έως την 31/12/2025, µε αναθεώρηση, 
σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 20761/18-09-2025 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 
∆ήµου Παγγαίου και την πρόταση του ∆ηµάρχου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 237/2025 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  6 Οκτωβρίου 2025    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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