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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.29/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 280/2025 
 

Έγκριση της 8ης παράτασης της προθεσµίας 
περαίωσης του υποέργου 8  : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της πράξης 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» µε κωδικό MIS 
5005589 

 
    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 
Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 28η 
Νοεµβρίου 2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης 
συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 
26090/24-11-2025  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 24-11-
2025 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου 
και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι δύο  (22), ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ∆.Σ. 
3. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
4. Απαζίδου Ζωή Γραµµατέας ∆.Σ. 

5. Βαρύτη Μαρία Μέλος 6. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 
7. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 8. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 

9. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 10. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 
11. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 12. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 

13. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 14. Μποσµπότης Χρήστος Μέλος 
15. Παπαθανασίου Ιωακείµ Μέλος 16. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 

17. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 18. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 
19. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 20. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 
21. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 22. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αµπατζιά Όλγα Μέλος 2. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 
3. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος   

 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Νέας Ηρακλείτσας µε δικαίωµα ψήφου 
στο 16ο και στο 34ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και Σιδηροχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 17ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν 
θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
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2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

5. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
6. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
7. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
7. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 

8. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
9. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
10. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 

11. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
12. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
13. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

14. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
15. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
16. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

17. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 
18. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
19. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
20. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

21. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
22. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
23. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:10 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Αποχωρήσεις: 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Καρακασίδης Βασίλειος αποχώρησε από την 
συνεδρίαση µετά την διαπίστωση απαρτίας. 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Καλλινικίδης Ανδρέας, Γκέντσγλου Χρήστος και  
Παρασκευάς Χρήστος  αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την εισήγηση του 1ου θέµατος της 
εκτός ηµερήσιας διάταξης, µετά από παρότρυνση του ∆ηµάρχου για τον πιθανό συντονισµό 
ενεργειών εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινοµένων. 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος και ο δηµοτικός σύµβουλος της 
µειοψηφίας κ. Τσαβδαρίδης Ανέστης αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την ολοκλήρωση 
συζήτησης του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Τραγαντζόπουλος Πέτρος αποχώρησε από την 
συνεδρίαση κατά την ολοκλήρωση συζήτησης του 33ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  2ο  θέµα της εκτός ηµερήσιας διατάξεως, το οποίο 
χαρακτηρίστηκε κατεπείγον µε την αριθ. 278/2025 απόφαση,  έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 24352/31-10-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
Θέµα: Έγκριση της 8ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 8  : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» µε κωδικό MIS 5005589 

 

Η πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» µε κωδικό MIS 5005589 έχει ενταχθεί στον 

άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων» - Θεµατική προτεραιότητα 

«Επεξεργασία Νερού (Λύµατα)».  

Για το υποέργο 8 µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ», η διακήρυξη 

δηµοσιεύτηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ στις 05.05.2021 (πριν την 01/09/2021, οπότε και τέθηκαν σε ισχύ οι 

τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 µε το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021), 

µε ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών την 26.05.2021 και υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 

02-11-2021 µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 18 µήνες, δηλαδή έως 02.05.2023.   

 

Με την υπ΄ αριθµ. 158/2023 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 

η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.12.2023. 

Με την υπ΄ αριθµ. 316/2023 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 

η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.02.2024. 

Με την υπ΄ αριθµ. 33/2024 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε η 

παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.11.2024. 

Με την υπ΄ αριθµ. 286/2024 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 

η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.04.2025. 

Με την υπ΄ αριθµ. 43/2025 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 

η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.06.2025. 

Με την υπ΄ αριθµ. 136/2025 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 

η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 02.08.2025. 

Με την υπ΄ αριθµ. 223/2025 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε 

η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 20.10.2025. 

 

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη: 

i) Το από 21.10.2025 έγγραφο της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου για την τεκµηρίωση της ανάγκης 

εκτέλεσης συµπληρωµατικών  εργασιών για την άρτια λειτουργία του έργου  

ii) Το από 17.10.2025 αίτηµα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσµίας του 

έργου, για την ολοκλήρωση των συµπληρωµατικών  εργασιών κατόπιν έγκρισης του 5ου 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 
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iii) Το γεγονός ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου. 

κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης 

περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση κατά 72 ηµέρες, µέχρι τις 31.12.2025. 

 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ 

                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                           Μαρµίδης Στέργιος 

                                                                                    Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

 
--------------------------- 

 
 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την αριθ. πρωτ.  6974/21-10-2025 εισήγηση της  
∆ΕΥΑΑ Παγγαίου για την τεκµηρίωση της ανάγκης εκτέλεσης συµπληρωµατικών  εργασιών για την 
άρτια λειτουργία του έργου.   
 
 
Με το αριθµ. 18813ΕΞ2025/31-10-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» διατυπώνεται θετική 
γνώµη για την τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-
∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ 
ΟΡΦΑΝΟΥ» µε α/α 8 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)»  µε κωδικό ΟΠΣ 
«5005589», (όπως προτείνεται µέσω της 8ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου ή από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του ∆ικαιούχου), δεδοµένου ότι δεν 
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραµένουν 
όπως προβλέπονται στην αρχική νοµική δέσµευση. 
∆ίνεται σύµφωνη γνώµη για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του 
έργου κατά εβδοµήντα δύο  (72) ηµέρες, ήτοι έως τις 31/12/2025, σύµφωνα και µε την εισήγηση 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εβδοµήντα δύο  (72) ηµέρες, ήτοι έως τις 
31/120/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 

    
 
    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 24352/31-10-2025 την Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ.  
6974/21-10-2025 εισήγηση της  ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου, την αίτηση του Αναδόχου για παράταση 
συνολικής προθεσµίας περάτωσης του έργου, το αριθµ. 18813ΕΞ2025/31-10-2025 έγγραφο της  
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ»,  µετά από διαλογική συζήτηση, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την χορήγηση 8ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 8 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-∆ΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
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∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)»  µε κωδικό MIS 
5005589  κατά εβδοµήντα δύο (72) ηµέρες, ήτοι έως τις 31/12/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν 
υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 24352/31-10-2025    
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου και σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 
18813ΕΞ2025/31-10-2025 έγγραφο της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ». 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 280/2025 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  3 ∆εκεµβρίου 2025    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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