
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.6/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 40/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 1:«ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό MIS 
5158782 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 17η 
Φεβρουαρίου 2025, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης 
συνεδρίαση τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 2944/13-
02-2025 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 13-02-
2025 ηλεκτρονικό µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Πριονίδης Χρήστος 6. Καλλινικίδης Ανδρέας 
7. Γκέντσογλου Χρήστος 8. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 

9. Παρασκευάς Χρήστος 10. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
11. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 12. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 

13. Αµπατζιά Όλγα 14. Μποσµπότης Χρήστος 
15. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 16. Παπαθανασίου Ιωακείµ 

17. Καρακασίδης Βασίλειος 18. Κατσίνης Αθανάσιος 
19. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 20. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 

21. Μαντζούρης Βασίλειος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης 
23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ξουλόγης Γεώργιος 2. Μήτρου  Αναστάσιος 

 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήµερα (ΦΕΚ87/ 
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις 
Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

5. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
6. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
7. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
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∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
8. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
9. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
10. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

11. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

7. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
8. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
9. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 

10. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
11. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
12. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

13. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
14. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 
15. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

16. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
17. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
18. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

19. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 21:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε µε ωριαία καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου Λογοδοσίας της ∆ηµοτικής Αρχής (Α' ∆ιµήνου 2025) και της 
προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου για την εκλογή 
αναπληρωµατικού µέλους της δηµοτικής επιτροπής από την παράταξη της µειοψηφίας 
"ΞΕΚΙΝΑΜΕ". 
 
Αποχωρήσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ. Αµπατζιά Όλγα και κ. Καρακασίδης Βασίλειος 
αποχώρησαν από την συνεδρίασης πριν τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων 
ως κατεπειγόντων. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  13ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 27030/10-12-2024 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
Θέµα: Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 1 : «ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό MIS 

5158782 

 

Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό 

MIS 5158782 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 
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«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 

Για το υποέργο 1 µε τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 08.08.2023 µε συνολική προθεσµία 

εκτέλεσης του έργου 12 µήνες, δηλαδή έως 08.08.2024.  

Με την αρ. πρωτ.: 1392/25.01.2024 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών∆ήµου 

Παγγαίου, αποφασίστηκε η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου(λόγω 

άπρακτης παρέλευσης της µηνιαίας προθεσµίας από την υποβολή του 1ου, 2ου και 3ου λογαριασµού) 

χωρίς υπαιτιότητα αυτού.  

Με την αρ. πρωτ.: 17167/07.08.2024 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 

Παγγαίου, αποφασίστηκε η συνέχιση της διακοπής εργασιών µε την αποδοχή της ειδικής δήλωσης 

διακοπής εργασιών του Αναδόχου (λόγω άπρακτης παρέλευσης της µηνιαίας προθεσµίας από την 

υποβολή του 4ου και 5ου λογαριασµού) επίσης χωρίς υπαιτιότητα αυτού.  

Μετά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη: 

i) Την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε την οποία «Ο ανάδοχος 

δεσµεύεται από τη σύµβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής 

προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι µικρότερο των 

τριών µηνών (οριακή προθεσµία). Για τον υπολογισµό της οριακής προθεσµίας δεν προσµετρώνται 

τυχόν παρατάσεις της συµβατικής προθεσµίας. Η οριακή προθεσµία αρχίζει την εποµένη της λήξης 

της συµβατικής προθεσµίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταµένη Αρχή δύναται να χορηγεί 

παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά 

την πάροδο της οριακής προθεσµίας, η σύµβαση διαλύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 161, εκτός αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8» 

ii) Το γεγονός ότι η συµβατική προθεσµία του έργου ανέρχεται σε 12 µήνες 

iii) Το γεγονός ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου 

κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του Αναδόχου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης 
περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι τις 08.02.2025, δηλαδή κατά έξι (6) µήνες (οριακή 
προθεσµία του έργου). 
 

Ο Πρ/νος ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
Στέργιος Μαρµίδης 

 
 

--------------------------- 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 08/02/2025 δηλαδή κατά επιπλέον έξι (6) 
µήνες, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του ∆ηµάρχου,  
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 
3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 27030/10-12-2024 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών, µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 1:«ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό MIS 
5158782 έως τις 08/02/2025 δηλαδή κατά επιπλέον έξι (6) µήνες, µε αναθεώρηση καθώς δεν 
υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 27030/10-12-2024 εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 40/2025 

 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  24  Φεβρουαρίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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