
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.7/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 57/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ)» (αρ. µελ. 1012/2019) 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14η Μαρτίου 
2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 4679/10-03-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 10-03-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 
3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Γκέντσογλου Χρήστος 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 

7. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 8. Αµπατζιά Όλγα 
9. Μποσµπότης Χρήστος 10. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 

11. Καρακασίδης Βασίλειος 12. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 
13. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 14. Μαντζούρης Βασίλειος 

15. Μήτρου  Αναστάσιος 16. Τσαβδαρίδης Ανέστης 
17. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε κατά 

την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας 
διατάξεως) 

2. Καλλινικίδης Ανδρέας (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 4. Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

5. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 6. Ξουλόγης Γεώργιος 
7. Παπαθανασίου Ιωακείµ 8. Κατσίνης Αθανάσιος 

 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου 
στο 8ο και στο 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 9ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου στο 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
και Ορφανίου µε δικαίωµα ψήφου στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΔΑ: Ρ4ΦΛΩΞΨ-Ρ2Φ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 

4. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
5. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
6. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

7. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
8. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
9. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
7. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

8. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
9. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
10. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 

11. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
12. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
13. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

14. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
15. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
16. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
17. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

18. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
19. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
20. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

21. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:17 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Προσελεύσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Πριονίδης Χρήστος, Καλλινικίδης Ανδρέας και 
Παρασκευάς Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας διατάξεως. 
 
Μετά τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ως κατεπειγόντων και την 
ολοκλήρωση συζήτησή τους προ ηµερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη του 4ου 
θέµατος της ηµερησίας διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του εισηγητή του κ. Τσουκαλίδη 
Ιωάννη-Ειδικός Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Παγγαίου, ώστε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 
να αποδεσµευτεί. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώµα και το 4ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και µετά ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε την εκδοθείσα πρόσκληση. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  12ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 3269/18-02-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
Θέµα: Προέγκριση της 1ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ)» (αρ. µελ. 1012/2019) 

ΑΔΑ: Ρ4ΦΛΩΞΨ-Ρ2Φ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
 
Για το έργο µε τίτλο " ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ)" υπογράφηκε 
εργολαβική σύµβαση στις 05-10-2023 µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 18 µήνες. 
Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 20704/17.10.2023 εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών η προθεσµία 
περαίωσης του έργου έληγε την 04-04-2025. 
 
Στις 12.02.2025 ο ανάδοχος του έργου µε έγγραφό του αιτείται την παράταση της προθεσµίας 
περαίωσης του έργου έως τις 27.09.2025, δηλαδή κατά 140 ηµερολογιακές µέρες, επικαλούµενος 
τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφό του. 
 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου η υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση της 
παράτασης περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι την 27η Σεπτεµβρίου 2025, δηλαδή κατά 
140 ηµερολογιακές µέρες, δεδοµένου ότι οι φθορές και βλάβες σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου 
και κατ’ επέκταση η µελέτη επισκευής τους και η τελική αποκατάστασή τους συντέλεσαν κατά 
κύριο λόγο στην επιβράδυνση των υπολοίπων εργασιών του έργου. 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ 

                                                                                                               
 
                                                                                         Μαρµίδης Στέργιος 
                                                                                    Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

--------------------------- 
 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 11-02-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 2685/12-02-
2025)  αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου  κατά εκατόν σαράντα (140) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως τις 
27/09/2025, µε αναθεώρηση. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 27/09/2025 δηλαδή κατά εκατόν σαράντα 
(140) ηµερολογιακές ηµέρες, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Παγγαίου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 3269/18-02-2025 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, µετά από διαλογική 
συζήτηση,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ)» (αρ. µελ. 1012/2019) έως τις 
27/09/2025 δηλαδή κατά εκατόν σαράντα (140) ηµερολογιακές ηµέρες, µε αναθεώρηση καθώς 
δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 3269/18-02-2025 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 57/2025 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  20  Μαρτίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: Ρ4ΦΛΩΞΨ-Ρ2Φ
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