
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.7/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 58/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 1:«ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό MIS 
5158782 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14η Μαρτίου 
2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 4679/10-03-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 10-03-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Γκέντσογλου Χρήστος 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 

7. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 8. Αµπατζιά Όλγα 
9. Μποσµπότης Χρήστος 10. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 

11. Καρακασίδης Βασίλειος 12. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 
13. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 14. Μαντζούρης Βασίλειος 

15. Μήτρου  Αναστάσιος 16. Τσαβδαρίδης Ανέστης 
17. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε κατά 

την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας 
διατάξεως) 

2. Καλλινικίδης Ανδρέας (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 4. Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

5. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 6. Ξουλόγης Γεώργιος 
7. Παπαθανασίου Ιωακείµ 8. Κατσίνης Αθανάσιος 
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου 
στο 8ο και στο 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 9ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου στο 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
και Ορφανίου µε δικαίωµα ψήφου στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα 

ΑΔΑ: Ρ4ΗΘΩΞΨ-ΛΚΚ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 

3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
5. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

6. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
7. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
8. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
9. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

7. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
8. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
9. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

10. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
11. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
12. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
13. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

14. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
15. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
16. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

17. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
18. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
19. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

20. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
21. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:17 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Προσελεύσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Πριονίδης Χρήστος, Καλλινικίδης Ανδρέας και 
Παρασκευάς Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας διατάξεως. 
 
Μετά τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ως κατεπειγόντων και την 
ολοκλήρωση συζήτησή τους προ ηµερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη του 4ου 
θέµατος της ηµερησίας διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του εισηγητή του κ. Τσουκαλίδη 
Ιωάννη-Ειδικός Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Παγγαίου, ώστε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 
να αποδεσµευτεί. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώµα και το 4ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και µετά ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε την εκδοθείσα πρόσκληση. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  13ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 2514/10-02-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 
Θέµα: Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 1 : «ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της 
πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε 
κωδικό MIS 5158782  
 
Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό 
MIS 5158782 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 
«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» 
 
Για το υποέργο 1 µε τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 08.08.2023 µε συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης του έργου 12 µήνες, δηλαδή έως 08.08.2024. 
 
Με την αρ. πρωτ.: 1392/25.01.2024 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Παγγαίου, αποφασίστηκε η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου (λόγω 
άπρακτης παρέλευσης της µηνιαίας προθεσµίας από την υποβολή του 1ου, 2ου και 3ου 
λογαριασµού) χωρίς υπαιτιότητα αυτού. Με την αρ. πρωτ.: 17167/07.08.2024 Απόφαση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Παγγαίου, αποφασίστηκε η συνέχιση της διακοπής 
εργασιών µε την αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου (λόγω άπρακτης 
παρέλευσης της µηνιαίας προθεσµίας από την υποβολή του 4ου και 5ου λογαριασµού) επίσης 
χωρίς υπαιτιότητα αυτού. 
 
Σε συνέχεια της 027030/10.12.2024 εισήγησής µας περί έγκρισης 1ης παράτασης του έργου του 
θέµατος, και δεδοµένων των εξής: 

• Την εξόφληση του 5ου και 6ου λογαριασµού του αναδόχου µε τα υπ’ αριθ. 4/27.01.2025 
και 5/27.01.2025 χρηµατικά εντάλµατα της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου 

• Την απόφαση µε αρ. πρωτ. 001997/03.02.2025 της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί 
επανέναρξης εργασιών 

• Το 2414/07.02.2025 αίτηµα του αναδόχου περί παράτασης προθεσµίας του έργου 
• Το ότι υπολείπονται 365-169=196 ηµέρες (ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης η 

08.08.2023, αρχικός συµβατικός χρόνος περαίωσης 12 µήνες = 365 ηµέρες έως και την 
07.08.2024, ηµεροµηνία διακοπής εργασιών η 24.01.2024, ήτοι πραγµατικός «αναλωθής» 
χρόνος εργασιών 169 ηµέρες)  

• Το σε εκκρεµότητα αίτηµα προέγκρισης µε ΑΑ ελέγχου 19365 έκδοση 4.0 και συνακόλουθα 
την απόφαση έγκρισης ∆.Σ. Παγγαίου 

• Το γεγονός ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου 
 
Με βάση τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας εισηγείται την παράταση περαίωσης του έργου χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 196 ηµέρες, ήτοι έως την 18.08.2025. 

Ο Πρ/νος ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
Στέργιος Μαρµίδης 

 
 

--------------------------- 
 

 
Με το αριθµ. πρωτ. 36593 ΕΞ 2025/28-02-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» διατυπώνεται θετική 
γνώµη για την τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης [2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ] για το Υποέργο «ΕΡΓΑ 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» ΑΑ 1 της Πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»  µε κωδικό ΟΠΣ 
«5158782», όπως προτείνεται µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου από τη σχετική εισήγηση του ∆ικαιούχου,  δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραµένουν όπως προβλέπονται στην 
αρχική νοµική δέσµευση. 
Η σύµφωνη γνώµη αφορά στην χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του 
υποέργου έως την 18-08-2025. 
 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 18/08/2025 δηλαδή κατά εκατόν ενενήντα 
έξι (196) ηµέρες, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 2514/10-02-2025  Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, το αριθµ. πρωτ. 36593 
ΕΞ 2025/28-02-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του υποέργου 1:«ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό MIS 
5158782 έως τις 18/08/2025 δηλαδή κατά εκατόν ενενήντα έξι (196) ηµέρες, µε αναθεώρηση 
καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 2514/10-02-2025  
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου και σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 
36593 ΕΞ 2025/28-02-2025 έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ». 

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 58/2025 

 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  20  Μαρτίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 

 

ΑΔΑ: Ρ4ΗΘΩΞΨ-ΛΚΚ
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