
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.7/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 59/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», αρ. µελ. 1021/2022 
(Υποέργο 2 Sub.4 16873 ΟΠΣ ΤΑ 5189984) 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14η Μαρτίου 
2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 4679/10-03-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 10-03-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Γκέντσογλου Χρήστος 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
7. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 8. Αµπατζιά Όλγα 

9. Μποσµπότης Χρήστος 10. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 
11. Καρακασίδης Βασίλειος 12. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 

13. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 14. Μαντζούρης Βασίλειος 
15. Μήτρου  Αναστάσιος 16. Τσαβδαρίδης Ανέστης 

17. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε κατά 

την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας 
διατάξεως) 

2. Καλλινικίδης Ανδρέας (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 4. Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

5. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 6. Ξουλόγης Γεώργιος 

7. Παπαθανασίου Ιωακείµ 8. Κατσίνης Αθανάσιος 
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου 
στο 8ο και στο 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 9ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου στο 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
και Ορφανίου µε δικαίωµα ψήφου στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 

ΑΔΑ: ΡΨ0ΥΩΞΨ-ΗΟΝ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 

5. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
6. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
7. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

8. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
9. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
7. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
8. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 

9. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
10. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
11. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

12. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 
13. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
14. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 

15. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
16. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
17. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
18. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

19. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
20. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
21. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:17 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Προσελεύσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Πριονίδης Χρήστος, Καλλινικίδης Ανδρέας και 
Παρασκευάς Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας διατάξεως. 
 
Μετά τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ως κατεπειγόντων και την 
ολοκλήρωση συζήτησή τους προ ηµερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη του 4ου 
θέµατος της ηµερησίας διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του εισηγητή του κ. Τσουκαλίδη 
Ιωάννη-Ειδικός Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Παγγαίου, ώστε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 
να αποδεσµευτεί. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώµα και το 4ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και µετά ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε την εκδοθείσα πρόσκληση. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  14ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 3414/19-02-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 

ΑΔΑ: ΡΨ0ΥΩΞΨ-ΗΟΝ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου : 
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», αρ. µελ. 1021/2022 (Υποέργο 2 Sub.4 16873 
ΟΠΣ ΤΑ 5189984) 
 
ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ. εισ. 2946/13.02.2025 αίτηµα του Αναδόχου περί χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
 
Το έργο του τίτλου έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης και 
αποτελεί το υποέργο 2 της Πράξης µε τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ». 
 
Αντικείµενο του έργου ήταν η αποπεράτωση του ηµιτελούς κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της 
Ν.Περάµου. Για το έργο υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 20.07.2023, ύψους € 336.014,81 
χωρίς ΦΠΑ µε ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 12 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης, δηλαδή έως τις 20.07.2024. 
 
Με την υπ’ αριθ. 233/2024 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου δόθηκε παράταση 
περαίωσης του έργου κατά επτά µήνες δηλαδή έως 20.02.2025. 
 
Στις 18.10.2024 υπεβλήθη ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (22426/2024) λόγω µη έγκαιρης 
αποπληρωµής του 3ου Λογαριασµού. Η αίτηση για διακοπή των εργασιών έγινε δεκτή µε το υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 22441/2024 έγγραφο µας (Απόφαση διακοπής εργασιών). Στη συνέχεια, µε το υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 24910/14.11.2024 έγγραφο µας εδόθη διαταγή επανέναρξης των εργασιών κατόπιν 
εξόφλησης του 3ου Λογαριασµού (27 ηµέρες διακοπής). 
 
Στις 22.11.2024, υπεβλήθη εκ νέου ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών (25548/22.11.2024) 
λόγω µη αποπληρωµής του 4ου Λογαριασµού και ακολούθησε η 25548/2024 Απόφαση διακοπής 
εργασιών. 
Μετά την πληρωµή και του 4ου λογαριασµού εκδόθηκε η 26931/09.12.2024 Απόφαση 
επανέναρξης εργασιών (17 ηµέρες διακοπής). 
 
Επειδή κατά το τελευταίο τρίµηνο επικράτησαν δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και 
παγετός) οι εργασίες, καθώς αυτές απαιτούν την υπαίθρια εκτέλεσή τους, καθυστέρησαν κατά 
ακόµα ένα µήνα περίπου. 
 
Τέλος, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η σύνταξη και έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών, που περιλαµβάνει τις επιπλέον και απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν κατά την 
εκτέλεση του έργου, και ο οποίος είναι απαραίτητος για την οµαλή συνέχιση και ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
 
Για τους λόγους αυτούς, η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και 
εισηγείται την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου, µε αναθεώρηση, κατά 
τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι την 20.05.2025. 
 
 
                                                                                                                                                        Ο Προϊστάµενος 

                                                                                                             
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

                                               Στέργιος Μαρµίδης 
 

------------------------------------- 
 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 13-02-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 2946/13-02-
2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρείς (3) µήνες.   
 

ΑΔΑ: ΡΨ0ΥΩΞΨ-ΗΟΝ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρείς (3) µήνες, δηλαδή έως τις 20/05/2025, µε 
αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 

       
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 3414/19-02-2025 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την από 13-02-2025 
(αριθ. πρωτ. εισερχ. 2946/13-02-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσµίας 
περάτωσης του έργου, µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ», (αρ. µελ. 1021/2022) (Υποέργο 2 Sub.4 16873 ΟΠΣ ΤΑ 5189984) έως τις 
20/05/2025, δηλαδή κατά τρείς (3) µήνες, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του 
αναδόχου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 3414/19-02-2025 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου. 

 

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 59/2025 

 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  20  Μαρτίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 

 

ΑΔΑ: ΡΨ0ΥΩΞΨ-ΗΟΝ
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