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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.7/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 62/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της 
προµήθειας : «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 2 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14η Μαρτίου 
2025, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 4679/10-03-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 10-03-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 
3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Γκέντσογλου Χρήστος 6. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
7. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 8. Αµπατζιά Όλγα 
9. Μποσµπότης Χρήστος 10. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 
11. Καρακασίδης Βασίλειος 12. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 
13. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 14. Μαντζούρης Βασίλειος 
15. Μήτρου  Αναστάσιος 16. Τσαβδαρίδης Ανέστης 
17. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε κατά 
την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας 
διατάξεως) 

2. Καλλινικίδης Ανδρέας (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

3. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 4. Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε κατά την 
διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ 
ηµερησίας διατάξεως) 

5. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 6. Ξουλόγης Γεώργιος 
7. Παπαθανασίου Ιωακείµ 8. Κατσίνης Αθανάσιος 
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου 
στο 8ο και στο 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Παλαιοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 9ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Περάµου µε δικαίωµα ψήφου στο 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
και Ορφανίου µε δικαίωµα ψήφου στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
4. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
5. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 
6. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
7. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
8. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

9. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 
4. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
6. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
7. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
8. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
9. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 
10. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
11. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
12. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

13. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
14. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
15. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
16. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 
17. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
18. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
19. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 
20. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 
21. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:17 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Προσελεύσεις: 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Πριονίδης Χρήστος, Καλλινικίδης Ανδρέας και 
Παρασκευάς Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-
ενηµερώσεων προ ηµερησίας διατάξεως. 
 
Μετά τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ως κατεπειγόντων και την 
ολοκλήρωση συζήτησή τους προ ηµερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη του 4ου 
θέµατος της ηµερησίας διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του εισηγητή του κ. Τσουκαλίδη 
Ιωάννη-Ειδικός Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Παγγαίου, ώστε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 
να αποδεσµευτεί. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώµα και το 4ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και µετά ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε την εκδοθείσα πρόσκληση. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  17ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την αριθ. πρωτ. 3904/26-02-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της Σύµβασης, η οποία αναφέρει τα εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

   ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2ης παράτασης του συµβατικού χρόνου των παρακάτω υποέργων 

χρηµατοδοτουµένων από το ΠΑΑ : 

1.«ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 

Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147274– υποέργο 2 

2. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

– ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2 

3. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

– ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147892 – 

υποέργο 2 

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η Απόφ. ∆.Σ. Παγγαίου 41/2024 (ορισµός Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής τουαρ. 221 του Ν. 4412/2016) 

2. Η Απόφ.O.E. Παγγαίου 162/2022 (Προγραµµατική Σύµβαση έργων ΤΟΕΒ) 

3. Η υπ’ αριθ. 44Απόφ.∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Παγγαίου (Προγραµµατική Σύµβαση 

έργου Στρυµόνα) 

4. Οι συµβάσεις των προµηθειώντου θέµατος µε αριθµούς ανάρτησης στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ 23SYMV014039672, 23SYMV013961624, 23SYMV013962069 αντίστοιχα 

5. Η Απόφ. ∆.Σ. Παγγαίου υπ’ αριθ. 230/2024, περί παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης του πρώτου υποέργου (0036147274) έως την 

15.05.2025 

6.  Η Απόφ. ∆.Σ. Παγγαίου υπ’ αριθ. 231/2024, περί παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης του δεύτερου υποέργου (0036147878) έως την 

07.05.2025 

7. Η Απόφ.∆.Σ. Παγγαίου υπ’ αριθ. 232/2024, περί παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης του δεύτερου υποέργου (0036147892) έως την 

07.05.2025 

8. Τααρ. πρωτ. εισ. 674/2024, 677/2024, 678/2024 αιτήµατα παράτασης του 

αναδόχου (2η παράταση) 

9. Οι από 10.02.2025σύµφωνες γνώµες της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και : 

• Το αρ.6.1 της ∆ιακήρυξης όπου ορίζεται ότι : … «Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της 

προµήθειας/εγκατάστασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες(10µήνες για την παράδοση και 

τουλάχιστον 2 µήνες για την δοκιµαστική λειτουργία και την τεκµηρίωσητου συνολικού 

συστήµατος) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης» … 

• Το αρ. 74Α, παρ. 2, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 9 του Ν. 5056/2023 

(Αρµοδιότητες ∆ηµοτικής Επιτροπής) 

• Τα αρ. 132 και 206 του Ν. 4412/2016 (τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους και 

χρόνος παράδοσης υλικών), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.4782/2021 
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• Την ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος χρηµατοδότησης (αυστηρά η 31.12.2025 ως 

9941/2023 εισερχόµενο έγγραφο) 

• Και, τέλος, το γεγονός ότι η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού µε το τρέχον 

χρονοδιάγραµµα του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τα µέσα Μαΐου 2025, και εποµένως 

η δοκιµαστική λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, που 

συνεπάγεται τον κίνδυνο να µην µπορεί να ελεγχθεί το σύστηµα επαρκώς σε πλήρως λειτουργικές 

συνθήκες, αλλά και τη δυσκολία άµεσης αποκατάστασης σε περίπτωση σφάλµατος ή αστοχίας. 

Εποµένως, για την αρτιότερη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου των συµβάσεων 

εισηγούµαστε 

να γίνουν εν µέρει αποδεκτά τα αιτήµατα παράτασης µε την έγκριση της 2ης παράτασης του 
χρόνου παράδοσης των υλικών και ειδικότερα να επεκταθεί η χρονική διάρκεια της σύµβασης ως 
εξής : 

• Η σύµβαση 1 του θέµατος (0036147274  - έργο ∆ΕΥΑΑ - Στρυµόνας) έως την 15.04.2025 για 

την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 15.06.2025 για την ολοκλήρωση και της 

δοκιµαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήµερα ισχύουσας (15.05.2025) ηµεροµηνίας 

ολοκλήρωσης 

• Η σύµβαση 2 του θέµατος (0036147878  - έργο ΤΟΕΒ - ∆υτική περιοχή) έως την 30.04.2025 

για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 30.06.2025 για την ολοκλήρωση και της 

δοκιµαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήµερα ισχύουσας (07.05.2025) ηµεροµηνίας 

ολοκλήρωσης 

• Η σύµβαση 3 του θέµατος (0036147892  - έργο ΤΟΕΒ - Ανατολική περιοχή) έως την 

30.04.2025 για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 30.06.2025 για την 

ολοκλήρωση και της δοκιµαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήµερα ισχύουσας (07.05.2025) 

ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης 

για το πρώτο υποέργο «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΟΡΙΖΟ 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης 

 

 

 

Νικόλαος Ευαγγέλου 

∆ιπλ. Μηχ. Μηχ/κός Α’ 

 

 

Ευάγγελος Στάγκος  

∆ιπλ. Μηχ. Μηχ/κός Α’ 

 

 

∆ηµήτριος Πάτσας  

∆ιπλ. Ηλ. Μηχ/κός Α’ 

 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 14.01.2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 
677/15-01-2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της ηµεροµηνίας 
περατώσεως της µε αριθµό 24945/08-12-2023 (Α∆ΑΜ:23SYMV013962069 2023-12-14) σύµβασης 
κατά δύο  (2) µήνες, ήτοι έως τις 07/05/2025 για παράδοση του συστήµατος και έως τις 
07/07/2025 για το πέρας της δοκιµαστικής περιόδου. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ»,  µε την 
από 10.02.2025 Έκφραση Γνώµης δεν έχει αντίρρηση για χορήγηση 2ης παράτασης της 
συµβατικής προθεσµίας της ανωτέρω προµήθειας έως τις 30/04/2025 (παράδοση υλικών) συν δύο 
(2) µήνες δοκιµαστική λειτουργία (30/06/2025). 

 

Με το αριθµ. πρωτ. 53776/25-02-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3842/26-02-2025) έγγραφο της  
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, 

ΑΔΑ: ΡΦΠ6ΩΞΨ-Ι9Γ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ διατυπώνεται θετική γνώµη για την 2η 
τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης, (2η Παράταση Εργασιών), του 2ου υποέργου «ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ» της 
Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ» ενταγµένης στη ∆ράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, µε κωδικό 
ΟΠΣΑΑ 0036147892, για την παράδοση των υλικών έως 30.04.2025 και ολοκλήρωση της 
δοκιµαστικής λειτουργίας έως 30.06.2025. 

 

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώµα όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της µε αρ. πρωτ. 24945/08-12-2023 
(Α∆ΑΜ:23SYMV013962069 2023-12-14) σύµβασης έως τις 30/04/2025 για την παράδοση των 
υλικών και συνεπώς έως την 30/06/2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιµαστικής λειτουργίας 
χωρίς υπέρβαση της συµβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας 
σύµβασης. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την αριθ. 
πρωτ. 3904/26-02-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης, 
την από 14.01.2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 677/15-01-2025) αίτηση  του Αναδόχου, την από 
10.02.2025 Έκφραση Γνώµης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης, την αρ. πρωτ. 
24945/08-12-2023 (Α∆ΑΜ:23SYMV013962069 2023-12-14) σύµβαση, το αριθµ. πρωτ. 53776/25-
02-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3842/26-02-2025) έγγραφο της  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ, τις διατάξεις του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου  65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την 2η παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και ειδικότερα την 
επέκταση της χρονικής διάρκειας της αριθµ. 24945/08-12-2023 (Α∆ΑΜ:23SYMV013962069 2023-
12-14) σύµβασης, που υπογράφηκε µεταξύ του κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η, ∆ηµάρχου 
Παγγαίου, νόµιµου εκπροσώπου του ∆ήµου Παγγαίου, του κ. ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρου του 
∆.Σ. του ΤΟΕΒ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ και του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΕΡΙΖΙΩΤΗ, νόµιµου εκπροσώπου της 
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ- ΤΕΧΝΩΡ Engineering ΕΠΕ» για την εκτέλεση της προµήθειας 
µε τίτλο «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΟΙΛΑ∆ΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 2, έως την 30/04/2025 για την παράδοση των 
υλικών και συνεπώς έως την 30/06/2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιµαστικής λειτουργίας, 
αντί της έως σήµερα ισχύουσας (07/05/2025) ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης, χωρίς υπέρβαση της 
συµβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύµβασης, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην ανωτέρω Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Σύµβασης.   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 62/2025 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  20  Μαρτίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: ΡΦΠ6ΩΞΨ-Ι9Γ
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