
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.9/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 81/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΑΚΕ 
∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. µελ. 1063/2021) 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 07η Απριλίου 
2025, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 6962/03-04-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 03-04-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Καλλινικίδης Ανδρέας 6. Γκέντσογλου Χρήστος 

7. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 8. Παρασκευάς Χρήστος 
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 10. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 

11. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 12. Αµπατζιά Όλγα 
13. Μποσµπότης Χρήστος 14. Ξουλόγης Γεώργιος 
15. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 16. Παπαθανασίου Ιωακείµ 

17. Καρακασίδης Βασίλειος 18. Κατσίνης Αθανάσιος 
19. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 20. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 

21. Μαντζούρης Βασίλειος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης 
23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πριονίδης Χρήστος  2. Μήτρου  Αναστάσιος 
 
Προσελεύσεις: 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 
την διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ ηµερησίας διατάξεως. 
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Ποδοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 
9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Πλατανοτόπου µε δικαίωµα ψήφου στο 10ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, Κηπιών µε δικαίωµα ψήφου στο 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Ηρακλείτσας µε 
δικαίωµα ψήφου στο 12ο και στο 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Περάµου µε δικαίωµα 
ψήφου στο 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου στο 15ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν 
θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
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1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
3. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
5. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
6. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

7. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
5. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

7. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
8. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
9. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

10. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
11. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

13. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
14. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

16. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
17. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
18. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
19. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

20. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
21. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
22. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

23. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 21:21 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε µε καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας Ειδικής Συνεδρίασης  λογοδοσίας 
της ∆ηµοτικής Αρχής ∆ήµου Παγγαίου (Β΄ δίµηνο έτους 2025). 
 
Μετά τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ως κατεπειγόντων και την 
ολοκλήρωση συζήτησής τους προ ηµερησίας διατάξεως, ακολούθησε η ενηµέρωση του Σώµατος  
για την "Ετήσια ΄Εκθεση έτους 2024 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ∆ήµου Παγγαίου" 
καθώς και σχετική διαλογική συζήτηση που εµπεριέχεται  πλήρως στο ηχογραφηµένο πρακτικό της 
παρούσας συνεδρίασης. Στην συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης σύµφωνα µε την εκδοθείσα πρόσκληση. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  15ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 7074/04-04-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 
 

Θέµα: Έγκριση της 3ηςπαράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΑΚΕ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»(αρ. µελ. 1063/2021) 

 

Για το έργο µε τίτλο "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΑΚΕ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ" υπογράφηκε εργολαβική σύµβαση στις 14-03-2023 µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης 
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του έργου 14 µήνες. Σύµφωνα µε το υπ' αρ. 5161/24.03.2023 εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
εργασιών η προθεσµία περαίωσης του έργου έληγε την 14-05-2024. 

 
Με την υπ’ αριθµ. 191/2024 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, 

εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έωςτις 10-8-2024. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 284/2024απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, 

εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έωςτις 10-12-2024. 
 
Στις 06.12.2024 ο ανάδοχος του έργου µε έγγραφό του αιτείται την παράταση της 

προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 06.02.2025, δηλαδή κατά 58 ηµερολογιακές µέρες, 
επικαλούµενος ισόποση χορήγηση παράταση συνολικής προθεσµίας του έργου λόγω των δύο 
διαστηµάτων που προέκυψαν από δύο διακοπές εργασιών του έργου: 

- Την υπ’ αριθµ. 14232/15.07.2024 διακοπή εργασιών του έργου για το διάστηµα από 
15.07.2024 έως 06.08.2024, λόγω µη πληρωµής του 6ουλογαριασµού εργασιών του έργου και την 
επανέναρξη εργασιών µε την υπ’ αριθµ. 17251/06-08-2024 Απόφαση, ήτοι διάστηµα διακοπής 23 
ηµερολογιακών ηµερών 

- Την υπ’ αριθµ. 20151/01-10-2024 διακοπή εργασιών του έργου για το διάστηµα 
από 28.09.2024 έως 04.11.2024, λόγω µη πληρωµής του 7ουλογαριασµού εργασιών του έργου και 
την επανέναρξη εργασιών µε την υπ’ αριθµ. 23906/04-11-2024 Απόφαση, ήτοι διάστηµα διακοπής 
35 ηµερολογιακών ηµερών 

 
Στις 31.01.2025 αιτείται την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 

10.04.2025, δηλαδή επιπλέον63 ηµερολογιακές µέρες, επικαλούµενος την υπ’ αριθµ. 
25010/15.11.2024 διακοπή εργασιών του έργου για το διάστηµα από 25.11.2024 έως και σήµερα 
(85 ηµερολογιακές µέρες), λόγω µη πληρωµής του 11ου λογαριασµού εργασιών του έργου, η 
οποία είναι ακόµα σε ισχύ. 

Στις 05.03.2025 αιτείται την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 
10.05.2025, δηλαδή επιπλέον 30 ηµερολογιακές µέρες, επικαλούµενος την υπ’ αριθµ. 
25010/15.11.2024 διακοπή εργασιών του έργου για το διάστηµα από 25.11.2024 έως και σήµερα, 
λόγω µη πληρωµής του 11ου λογαριασµού εργασιών του έργου, η οποία είναι ακόµα σε ισχύ. 

 
Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία µας κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και 

εισηγείται την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι την 10η Μαΐου 
2025. 
 
 
                                                                                                                                Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ. 

                                                                                                        
 

                                                                                        Μαρµίδης   Στέργιος  
                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’                                 

 
--------------------------- 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την αριθ. πρωτ. 1354/06-12-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 
26873/06-12-2024) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, έως τις 06/02/2025.   
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την αριθ. πρωτ. 1370/30-01-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 
1951/31-01-2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, έως τις 10/04/2025.   
 
Επίσης έθεσε υπόψη του Σώµατος την αριθ. πρωτ. 1392/04-03-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 
4192/05-03-2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, έως τις 10/05/2025.   
 
 
Με το αριθ. ΥΠΕΘΟΟ/ΕΞ2025/49358/20-03-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 6698/01-04-2025) έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή» και 
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«Πολιτική Προστασία»- Υποδιεύθυνση Προγράµµατος «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή» 
διατυπώνεται θετική γνώµη για την τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης- 3η παράταση 
χρονοδιαγράµµατος για το  Υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΑΚΕ 
∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» Α/Α 1 της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΑΚΕ 
∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ «5029547», όπως προτείνεται από τη σχετική εισήγηση του 
∆ικαιούχου, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά 
στοιχεία του παραµένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νοµική δέσµευση, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Νέα καταληκτική ηµεροµηνία βάσει της παράτασης ορίζεται η 10-05-2025 από 10-12-
2024. 
Η 2η παράταση έληγε στις 10/12/2024. Αρχικά ζητήθηκε παράταση 58 ηµερών (από 11/12/2024 
έως 06/02/2025) λόγω διακοπής εργασιών (ανεξόφλητος 6ος λογαριασµός) 
1η ∆ιακοπή εργασιών από 15/07/2024 Έναρξη εργασιών 06/08/2024 (23 ηµέρες) 
2η ∆ιακοπή εργασιών από 01/10/2024 Έναρξη εργασιών 04/11/2024 (35 ηµέρες) 
Συµπληρωµατικά ζητήθηκε παράταση 63 ηµερών (από 07/02/2025 έως 10/04/2025) λόγω νέας 
διακοπής εργασιών από 25/11/24 (ανεξόφλητος 11ος λογαριασµός) 
Μέχρι και 21/03/2025 συνεχίζεται η διακοπή εργασιών και για το λόγο αυτό ζητήθηκε 
συµπληρωµατικά παράταση 30 ηµερών (από 11/04/2025 έως 10/05/2025) 
Με βάση τα παραπάνω, τα οποία θεωρούνται ένα αίτηµα, δίνεται προέγκριση παράτασης από 
11/12/2024 έως 10/05/2024 (151 ηµέρες). 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 3ης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 10/05/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν 
υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παγγαίου. 

       
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 7074/04-04-2025 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. 
1354/06-12-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 26873/06-12-2024), την αριθ. πρωτ. 1370/30-01-2025 
(αριθ. πρωτ. εισερχ. 1951/31-01-2025) και την αριθ. πρωτ. 1392/04-03-2025 (αριθ. πρωτ. 
εισερχ. 4192/05-03-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσµίας περάτωσης 
του έργου, το αριθ. ΥΠΕΘΟΟ/ΕΞ2025/49358/20-03-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 6698/01-04-2025) 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή» 
και «Πολιτική Προστασία»- Υποδιεύθυνση Προγράµµατος «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή», 
µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΑΚΕ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»(αρ. µελ. 1063/2021) έως τις 
10/05/2025, µε αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα µε την 
αριθ. πρωτ. 7074/04-04-2025 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου, 
την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/ΕΞ2025/49358/20-03-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 6698/01-04-2025) 

προέγκριση της ΕΥ∆ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ  και την πρόταση του ∆ηµάρχου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 81/2025 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  10  Απριλίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: 6ΙΨ4ΩΞΨ-1ΒΖ
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