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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.9/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 Αριθµ. Απόφασης: 82/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου: 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

 

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 
 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 07η Απριλίου 
2025, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 6962/03-04-2025 
έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
∆ήµαρχο και σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το από 03-04-2025 ηλεκτρονικό 
µήνυµα, δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
 

Από τα (25) είκοσι πέντε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 
είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γάκης Κωνσταντίνος 2. Οικονοµίδου Χρυσάνθη 

3. Απαζίδου Ζωή 4. Βαρύτη Μαρία 
5. Καλλινικίδης Ανδρέας 6. Γκέντσογλου Χρήστος 

7. Γρηγοριάδης Παρασκευάς 8. Παρασκευάς Χρήστος 
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 10. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος 

11. Τσάκαλος Κωνσταντίνος 12. Αµπατζιά Όλγα 
13. Μποσµπότης Χρήστος 14. Ξουλόγης Γεώργιος 
15. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος 16. Παπαθανασίου Ιωακείµ 

17. Καρακασίδης Βασίλειος 18. Κατσίνης Αθανάσιος 
19. Παπαζούδης Κωνσταντίνος 20. Τραγαντζόπουλος Πέτρος 

21. Μαντζούρης Βασίλειος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης 
23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας          

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πριονίδης Χρήστος  2. Μήτρου  Αναστάσιος 
 
Προσελεύσεις: 
Ο δηµοτικός σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 
την διάρκεια των ερωτήσεων-ενηµερώσεων προ ηµερησίας διατάξεως. 
 
Προσκλήθηκαν για ενηµέρωση όλοι οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου για  
θέµατα που αφορούσαν τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Παγγαίου: Ποδοχωρίου µε δικαίωµα ψήφου στο 
9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Πλατανοτόπου µε δικαίωµα ψήφου στο 10ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, Κηπιών µε δικαίωµα ψήφου στο 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Ηρακλείτσας µε 
δικαίωµα ψήφου στο 12ο και στο 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Νέας Περάµου µε δικαίωµα 
ψήφου στο 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης µε δικαίωµα ψήφου στο 15ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν 
θέµατα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΣ3ΥΩΞΨ-ΩΕΤ
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1. Μαλακόζης Βαρσάµης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 
2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώµατος 
3. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
5. Παπάζογλου ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 
6. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

7. Πατέρας Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 
2. Στάµος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 
3. ∆άβανος Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάµου 
5. ∆ανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 
6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

7. Καραδηµητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 
8. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάµου 
9. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

10. ∆ιαµαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 
11. Μπαλής Σταµάτιος Πρόεδρος Κοινότητας ∆ωµατίων 
12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

13. Συµεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αµισιανών 
14. Κούτρας Κοσµάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 
15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

16. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 
17. Πασχαλίδης Χαράλαµπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκοµείου 
18. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 
19. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

20. Πατσιάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 
21. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 
22. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

23. Παπαδής Εµµανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

 
Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί 
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 
ο Ειδικός Σύµβουλος του ∆ηµάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 21:21 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε µε καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας Ειδικής Συνεδρίασης  λογοδοσίας 
της ∆ηµοτικής Αρχής ∆ήµου Παγγαίου (Β΄ δίµηνο έτους 2025). 
 
Μετά τον χαρακτηρισµό των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ως κατεπειγόντων και την 
ολοκλήρωση συζήτησής τους προ ηµερησίας διατάξεως, ακολούθησε η ενηµέρωση του Σώµατος  
για την "Ετήσια ΄Εκθεση έτους 2024 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ∆ήµου Παγγαίου" 
καθώς και σχετική διαλογική συζήτηση που εµπεριέχεται  πλήρως στο ηχογραφηµένο πρακτικό της 
παρούσας συνεδρίασης. Στην συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης σύµφωνα µε την εκδοθείσα πρόσκληση. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  16ο  θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 6906/03-04-2025 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 

   

 Θέµα : Εισήγηση για την έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης εκτέλεσης του  
έργου : « Παρεµβάσεις αγροτικής οδοποιιας στο ∆ήµο Παγγαίου» .  
Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου συντάχθηκε η υπ’αρ.1080/2020 τεχνική µελέτη της ∆ΤΥ 
∆ήµου Παγγαίου, η οποία εγκρίθηκε µε την 445/2020 απόφαση Ο.Ε. Στις 12-07-2022 υπογράφηκε 
εργολαβική σύµβαση µε συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου 24 µήνες, δηλαδή ως τις 10-07-

ΑΔΑ: ΨΣ3ΥΩΞΨ-ΩΕΤ



∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 
2024. Στις 13-01-2022 συντάχθηκε και υπογράφηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’αρ.64/2023 απόφαση ∆.Σ Παγγαίου.  
Με την υπ’αρ.215/2024 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης 
εργασιών έξι µηνών δηλαδή ως τις 10-01-2025 κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου.  
Με την υπ’αρ.5/2025 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Παγγαίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης 
εργασιών τριών µηνών δηλαδή ως τις 10-04-2025 κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου.  
Στις 25-11-2024 συντάχθηκε και υπογράφηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο 
οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’αρ.508/2024 απόφαση ∆.Ε ∆ήµου Παγγαίου.  
Με το υπ’αρ.6419/28-03-2025 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την περαίωση του 
έργου διάρκειας 3 (τριών) µηνών, δηλ. έως την 10/07/2025.  
Έως σήµερα έχει εκτελεστεί σηµαντικό τµήµα του έργου που αφορά εργασίες οδοστρωσίας 
,ασφαλτόστρωσης αλλά και σκυροδεµάτων σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 75% του 
φυσικού αντικειµένου. Ο ρυθµός εκτέλεσης των εργασιών συνεχίζει να είναι περιορισµένος και 
παρά τις προφορικές και έγγραφες οχλήσεις της υπηρεσίας δεν υπήρξε σηµαντική βελτίωση. Οι 
ήπιες καιρικές συνθήκες του φετινού Χειµώνα δεν κρίνονται ικανές να επηρεάσουν αρνητικά και σε 
µεγάλο βαθµό την πρόοδο του έργου. Ως εκ’ τούτου η εκτίµηση της Υπηρεσίας µας είναι ότι η 
καθυστέρηση της εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται σε αβελτηρία του αναδόχου.  
Η εν’λόγω παράταση προτείνεται χωρίς αναθεώρηση προς το συµφέρον του έργου και 
προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτό έως τις 10-07-2025. 

 
                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ  

                                           ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  
 

                                            ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΙ∆ΗΣ  
                                                                         ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’ 

 
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την από 28/03/2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 6419/28-03-
2025) αίτηση του Αναδόχου µε την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά επιπλέον τρείς (3) µήνες πέραν της ηµεροµηνίας λήξης, 
δηλαδή έως την 10/07/2025.  
 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά µε τη χορήγηση 
3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου έως τις 10/07/2025, χωρίς αναθεώρηση, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Παγγαίου. 

       
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 
των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 
αριθ. πρωτ. 6906/03-04-2025 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την από 28/03/2025 
(αριθ. πρωτ. εισερχ. 6419/28-03-2025)  αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής 
προθεσµίας περάτωσης του έργου, µετά από διαλογική συζήτηση,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. µελ. 1080/2020) έως τις 
10/07/2025, χωρίς αναθεώρηση, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 6906/03-04-2025 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Παγγαίου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 82/2025 
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  10  Απριλίου 2025 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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