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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.12/2026  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 155/2026 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περί έγκρισης ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΕΛΥΘΕΡΩΝ». 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η Μαΐου 2026, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 01:00μμ συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής 

Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 10069/21-05-2026 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23, 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023). 

 

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος 2. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 

3. Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος 4. Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος 

5. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό 

Μέλος 

6. Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος 

7. Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος          

 

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Ν. 

Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 

75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην 

πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου 

3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-12379454806-11-2023/
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Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:17μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσια και ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της 

Δημοτικής Επιτροπής ενημερώθηκαν από τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Στάγκο 

Ευάγγελο αναφορικά  με τρεις αιτήσεις πολιτών, οι οποίες είχαν συζητηθεί σε προηγούμενη 

συνεδρίαση του οργάνου. Όλη η σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στο ηχογραφημένο πρακτικό το 

οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως το οποίο κρίθηκε ως έκτακτο 

προς συζήτηση σύμφωνα με την αριθμ. 153/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη 

των μελών της τα παρακάτω: 

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται 

αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική 

επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η 

οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 

του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023). 

 

-Το με αριθμ. πρωτ. 10320/25-05-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο 

απέστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 

             
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ:  

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ » 

   

ΑΝΑΔΟΧΟ

Σ: 

 

 

ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε. 

 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

που συνοδεύει τον 2ο Α.Π. Εργασιών 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Ο 2ος Α.Π. Εργασιών της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, 

και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου . 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 500.000,00€ (με ΦΠΑ) στις 19-4-2023, το πρακτικό 

της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 137/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Παγγαίου και ανατέθηκε στην εταιρία ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 9%.  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10-08-2023 με συμβατικό ποσό 455.141,88€ με ΦΠΑ 

και με ημερομηνία περαίωσης την 10-05-2024. Με την υπ’αρ.493/2024 απόφαση της Δ.Ε Δήμου 

Παγγαίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.  

 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η βελτίωση περίπου 4 χιλιομέτρων αγροτικών οδών . 

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη δημοπράτησης: 

Ομάδα Χωματουργικά: Προβλέπονται εργασίες εκσκαφών και καθαιρέσεων σκυροδεμάτων καθώς και 

η κατασκευή επιχωμάτων με αδρανή υλικά 

Ομάδα Τεχνικά : Προβλέπονται μικρής κλίμακας εργασίες με διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος 

Ομάδα  Οδοστρωσία: Περιλαμβάνει διάστρωση υπόβασης, βάσης, ισοπεδωτικής και η κατασκευή 

ερεισμάτων από 3 Α  

Ομάδα  Ασφαλτικά Περιλαμβάνει τη διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώματος και ασφαλτικής στρώσης 5 

εκ. 

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Στα πλαίσια του εν λόγω έργου, έγιναν εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης υφισταμένων 

αγροτικών οδών σε Μυρτόφυτο και Ελαιοχώρι  προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε 

γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  και θα μειώσει το κόστος μεταφοράς υλικών. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές, εργασίες οδοστρωσίας που περιλαμβάνουν την κατασκευή 

υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας  ασφαλτικές στρώσεις σταθερού πάχους 5 εκ . 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ 

 Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. του έργου: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», συντάχθηκε 

για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως 

αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών , και τον υπολογισμό της 

αναθεώρησης. 

Αναλυτικότερα ανά ομάδα εργασιών: 

1. Χωματουργικά:  

Αυξομειώνονται οι ποσότητες του προϋπολογισμού εξαιτίας της ανάγκης που προέκυψε για καθαίρεση 

οπλισμένου σκυροδέματος στο Ελαιοχώρι Καβάλας. 

2.  Τεχνικά : 

Αυξομειώνονται οι ποσότητες του προϋπολογισμού καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διάσρωση 

σκυροδέματος για τη κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων αλλά και  ο εγκιβωτισμός των αδρανών σε 

ορισμένα σημεία του έργου 

3.  Τεχνικά :  

Αυξάνεται η ποσότητα της υπόβασης καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διάστρωση στρώσης μεγαλύτερης των 

0,10 μ λόγω της κακής κατάστασης των τμημάτων 

4.  Ασφαλτικά :  

Δεν υπάρχει καμία αυξομείωση των ποσοτήτων της ομάδας 

 

. Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης όμως δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Η συνολική προτεινομένη δαπάνη 

δια του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. είναι σε μείωση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου . 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2ου  ΑΠΕ 

Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται σε 433.429,29€, ήτοι βρίσκεται σε μείωση με την αρχική σύμβαση και 

ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 272.419,98 €, τη δαπάνη για Γ.Ε. & 

Ο.Ε. (18%) ποσού 49.035,56τη δαπάνη για απρόβλεπτα ποσού 0€ , το κονδύλιο των απολογιστικών  με 

Γ.Ε. & Ο.Ε.(18%) ποσού 2.488,65€ κονδύλιο της αναθεώρησης 25.595,76€ και τέλος το κονδύλιο 

Φ.Π.Α.(24%) 88.091,98€. 
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Αναλυτικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνει ο 2ος  ΑΠΕ κατά ομάδα εργασιών είναι :   

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας  ανέρχεται σε 1ο και 2ο ΑΠΕ στο ποσό των 9.234,10€ 

έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής 10.133,58€. H συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει λιγότερες εργασίες 

ποσού 899,48 € για χρήση επί έλαττον σε άλλη ομάδα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ : Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας σε 1ο και 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 

11.287,00€ έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής 7.201,71€. H συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει επιπλέον 

δαπάνες  ποσού 1.265,78€. 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας σε 1ο και 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 

των 106.170,34€ έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής 101.701,60€.H συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει 

επιπλέον δαπάνες  ποσού 4.468,74€. 

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδας σε 1ο και 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 149.813,83 

€ έναντι της συγκεκριμένης συμβατικής 150.368,40 € . H συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζει λιγότερες 

εργασίες ποσού 554,57€ για χρήση επί έλαττον σε άλλη ομάδα. 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 

Μετα  την κάλυψη των προαναφερθέντων αυξήσεων τα απρόβλεπτα μηδενίζονται  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ : 

Το κονδύλιο για απολογιστικά & Γ.Ε.+Ο.Ε.18% αυξάνεται στα 2.488,65€  από τα 1.471,49€ της 

αρχικής και τα 2.502,17  €  του 1ου ΑΠΕ 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 

Το κονδύλιο για αναθεώρηση  ανεβαίνει   στα 25.595,76€ από τα 1.705,18€ της αρχικής δαπάνης όσο 

και στον 1ο ΑΠΕ  .  

 

7.ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες συντήρησης του έργου εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των 

υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 
Αρχική 

Σύμβαση(€) 

1ος ΑΠΕ(€) 
2ος ΑΠΕ(€) 

Διαφορές αρχικής 

σύμβασης με 2ο ΑΠΕ(€) 

Ομάδα Α – Χωματουργικά 10.133,58 9.234,10 9.234,10 (-)899,48 

Ομάδα Β – Τεχνικά: 5.935,93 7.201,71 7.201,71 (+)1.265,78 

Ομάδα Γ – Οδοστρωσία 101.701,60 106.170,34 106.170,34 (+)4.468,74 

Ομάδα Δ – Ασφαλτικά 150.368,40 149.813,83 149.813,83 (-)554,57 

Γενικό άθροισμα δαπανών : 268.139,51 272.419,98 272.419,98 (+)4.280,47 

Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) : 48.265,11 49.035,56 49.035,56 (+)770,45 

Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. : 316.404,62 321.455,34 321.455,34 (+)5.050,72 

Απρόβλεπτα : 47.460,69 17.496,63 0 (-)47.460,69 

Δαπάνη Απολογιστικών με 

ΓΕ+ΟΕ: 
1.471,49 

2.502,17 
2.488,65 (+)1.017,16 

Αναθεώρηση : 1705,18 25.595,76 25.595,76 (+)23.890,58 

Φ.Π.Α.24% : 88.091,98  88.091,98  88.091,98 0,00 
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Σύνολο με ΦΠΑ: 455.141.88 455.141.88 433.429,29 (-)21.712,59 

 

8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου Α.Π.Ε.     

Υστέρα από τα παραπάνω, εισηγούμαι την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., ο οποίος συντάχθηκε για να 

τακτοποιήσει τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των 

εκ τελεσθέντων εργασιών, με μηδενισμό   των απροβλέπτων. 

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε είναι σε μείωση σε σχέση με τη συμβατική 

δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη είναι στο ποσό των 433.429,29€, με ΦΠΑ.  

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016.                                                                   

 

 

 Ελευθερούπολη   18 – 05 – 2026 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστασία Μπίκου  

Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ/Α' 

                                        

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:  

• Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) 

«Καλλικράτης», όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 74Α παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23, 

• Τις αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 1237/94548/06.11.2023 και 303/30971/02.04.2024, 

• Το με αριθμ. πρωτ. 10320/25-05-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το 

οποίο απέστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», 

 

κι έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», σύμφωνα με τον οποίο, η δαπάνη του έργου είναι σε μείωση σε 

σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη είναι στο ποσό των 

433.429,29€, με ΦΠΑ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 

2ο Α.Π.Ε. του έργου. 

 

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016.                                                                   

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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           Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 155/2026 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ     

   

 

                           (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη, 28 Μαΐου 2026    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
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