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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.9/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 102/2026 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1038/2024) 

 

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γρηγοριάδης Παρασκευάς             ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η Μαΐου 

2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δημόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 9143/11-05-2026 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 

Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από 11-05-2026 μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και 

τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

 

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 

είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 

3. Οικονομίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4. Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ. 

5. Βαρύτη Μαρία Μέλος 6. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 

7. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 8. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 

9. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 10. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 

11. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 12. Αμπατζιά Όλγα Μέλος 

13. Μποσμπότης Χρήστος Μέλος 14. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 

15. Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος 16. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 

17. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 18. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

19. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 20. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 

21. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 

23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 2. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 

 
Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για  
θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: Οφρυνίου με δικαίωμα ψήφου στο 5ο 
και 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης με δικαίωμα ψήφου στο 6ο και 9ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, Νέας Περάμου με δικαίωμα ψήφου 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ 
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις 
ανωτέρω Κοινότητες. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάμης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Δανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

4. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος 

5. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 
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6. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

7. Παπάζογλου Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

8. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάμος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. Δάβανος Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου 

5. Καραδημητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

6. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου 

7. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

8. Διαμαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

9. Μπαλής Σταμάτιος Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων 

10. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

11. Συμεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών 

12. Κούτρας Κοσμάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

13. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

14. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

15. Πασχαλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου 

16. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

17. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

18. Πατσιάς Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

19. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

20. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

21. Παπαδής Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

22. Πατέρας Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όμως δεν παρέστη καθώς απουσίαζε για υποθέσεις του 

δήμου και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά. 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί 

καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 

ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ζήτησε και έλαβε τον λόγο, επί προσωπικού, ο δημοτικός 

σύμβουλος της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχος κατά τόπο για την Δ.Ε. Ελευθερούπολης κ. 

Τσάκαλος Κωνσταντίνος για να αναφερθεί σε ανάρτηση της δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας  

που τον φωτογράφιζε  και τον καλούσε σε παραίτηση. Ακολούθησε έντονη διαλογική συζήτηση, η 

οποία εμπεριέχεται αυτούσια στο ηχογραφημένο αρχείο της παρούσας συνεδρίασης και θα 

εμπεριέχεται αυτούσια στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης.  

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του δικηγόρου κ. Αγελαράκη Απόστολου προκειμένου να 

τοποθετηθεί σχετικά (εκπροσωπώντας τον εντολέα του) και να αποδεσμευθεί.  Η πρόταση του 

Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώμα και το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και 

μετά ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την εκδοθείσα 

πρόσκληση.  

 

Προσελεύσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος προσήλθε στην συνεδρίαση 

αμέσως μετά την διαπίστωση απαρτίας,  

 

 

Αποχωρήσεις: 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας  κ. Πριονίδης Χρήστος και κ. Καρακασίδης Βασίλειος 

αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  15ο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 8730/06-05-2026 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 

 

Θέμα : Εισήγηση για την έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του 

έργου : « Βελτίωση υποδομών οδικού δικτύου Δήμου Παγγαίου» .  

 

        Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου συντάχθηκε η υπ’αρ.1038/2024 τεχνική μελέτη της 

ΔΤΥ Δήμου Παγγαίου, η οποία εγκρίθηκε με την 317/2024 απόφαση Ο.Ε. Στις 28-01-2025 

υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 4 μήνες, δηλαδή 

ως τις 28-05-2024. Στις 14-03-2025 συντάχθηκε και υπογράφηκε η 1η πιστοποίηση εκτελεσμένων 

εργασιών η οποία έως και σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Στις 24-04-2025 υποβλήθηκε από τον 

ανάδοχο ειδική δήλωση διακοπής και κατόπιν εκδόθηκε η υπ’αρ.8407/30-04-2025 απόφαση 

διακοπής εργασιών.  

      Με την υπ’αρ.108/29-05-2025 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε εξάμηνη παράταση στο έργο 

κατόπιν αίτησης του αναδόχου ως τις 28-11-2025 λόγω διακοπής εργασιών για μη πληρωμή του 

1ου λογαριασμού.  

      Με την υπ’αρ.338/19-12-2025 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε εξάμηνη παράταση στο έργο 

κατόπιν αίτησης του αναδόχου ως τις 30-04-2026 λόγω διακοπής εργασιών κατά τη διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου.  

      Με το υπ’αρ.8153/28-04-2026 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτείται παράταση για την περαίωση 

του έργου διάρκειας 3 (τριών) μηνών, δηλ. έως την 30/07/2026.  

      Έως σήμερα εκτελέστηκε σημαντικό τμήμα του έργου (περίπου το 60%) και υπολείπεται η 

ασφαλτόστρωση τριών δρόμων στην παραλία Οφρυνίου η οποία δεν κατέστη δυνατόν να 

ολοκληρωθεί μετά το πέρας της θερινής περιόδου λόγω βροχοπτώσεων και δυσχερών καιρικών 

συνθηκών. Δεδομένης της φύσης των εργασιών που δύσκολα εκτελούνται τους χειμερινούς μήνες 

προτείνεται η παράταση περαίωσης των εργασιών ως τις 30-7-2026. 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ  

                                                                                                 ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

                                                                                                 

 

                                                                                              ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΙΔΗΣ  

                                                                          Διπλ.Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’ 

 

------------------------------------- 

 

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την από 28-04-2026 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 8153/28-04-

2026) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 30/07/2026.   

 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 30/07/2026, με 

αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου. 
       

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 

των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 

αριθ. πρωτ. 8730/06-05-2026 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την από 28-04-2026 

(αριθ. πρωτ. εισερχ. 8153/28-04-2026) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσμίας 

περάτωσης του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»,) κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 
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30/07/2026, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 

8730/06-05-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Παγγαίου. 
 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 102/2026 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ                Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         (Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

        Γάκης Κωνσταντίνος                      Γρηγοριάδης Παρασκευάς 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  3 Ιουνίου 2026    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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