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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 119/2026 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 

1036/2025) 

 

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η Μαΐου 

2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθαν σε δημόσια Τακτική μεικτή  (δια ζώσης 

και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Webex)συνεδρίαση τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 10325/25-05-2026  έγγραφη 

πρόσκληση, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο 

και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από 25-05-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

 

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 

είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα έξι (16), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 

3. Οικονομίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4. Βαρύτη Μαρία Μέλος 

5. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 6. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 

7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 8. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 

9. Μποσμπότης Χρήστος Μέλος 10. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 

11. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 12. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 

13. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 14. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 

15. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 16. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ. 2. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 

3. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 4. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 

5. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 6. Αμπατζιά Όλγα Μέλος 

7. Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος 8. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 

9. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος   

 
Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για  
θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: Κοκκινοχώματος με δικαίωμα ψήφου 
στο 2ο και 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και Νέας Ηρακλείτσας με δικαίωμα ψήφου 1ο και 2ο 
θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν 
θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάμης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου 

3. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος 

4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 
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5. Παπάζογλου Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάμος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. Δάβανος Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. Δανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

5. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

6. Καραδημητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

7. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου 

8. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

9. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

10. Διαμαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

11. Μπαλής Σταμάτιος Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων 

12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

13. Συμεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών 

14. Κούτρας Κοσμάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

16. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

17. Πασχαλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου 

18. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

19. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

20. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

21. Πατσιάς Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

22. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

23. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

24. Παπαδής Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

25. Πατέρας Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί 

καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 

ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 22:39 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  7ο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 10642/28-05-2026 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟY:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

  ΣΧΕΤ: Η από  30-04-2026 αίτηση του αναδόχου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  

         

 Για το έργο του θέματος υπογράφηκε σύμβαση κατασκευής στις 22.08.2025 με ανάδοχο την 

«ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ  ΑΤΕ»   και πέρας εργασιών την 22.01.2026. 

             Με την υπ΄αριθμ. 13/2026 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 1η παραταση της προθεσμίας 

περαίωσης του έργου έως της 30-04-2026. 

Με το υπ’ αριθ. 8494/2026 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτείται παράταση περαίωσης του 

έργου  ως 30-07-2026 επικαλούμενος τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφό του. 

 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της 

αίτησής του και εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου,  μέχρι την 30η 

Ιουλίου 2026, δεδομένου ότι η φύση του έργου, οι καιρικές συνθήκες και οι συνεχείς ανάγκες 

συντήρησης χωρίς να είναι καθορισμένες από την αρχή δρομολογούνται και είναι σε εξέλιξη.  

Επίσης εκκρεμεί και η έγκριση του 1ου ΑΠΕ.                   

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

                                                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ 
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                                                                                                ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

 

                            Μαρμίδης Στέργιος 

                                                                                      Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α’ 

 

--------------------------- 

 

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. εισερχ. 8494/04-05-2026 αίτηση του 

Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω 

έργου έως  την 30/07/2026.   

 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30/07/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν 

υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου. 
       

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 

των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 

αριθ. πρωτ. 10642/28-05-2026 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. 

εισερχ. 8494/04-05-2026 αίτηση του Αναδόχου, μετά από διαλογική συζήτηση,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ. 1036/2025) 

έως τις 30/07/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με 

την αριθ. πρωτ. 10642/28-05-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου 

Παγγαίου. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 119/2026 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  5 Ιουνίου 2026    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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