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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.9/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 99/2026 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου : 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γρηγοριάδης Παρασκευάς             ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η Μαΐου 

2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δημόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση 

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 9143/11-05-2026 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 

Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από 11-05-2026 μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και 

τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

 

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 

είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 

3. Οικονομίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4. Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ. 

5. Βαρύτη Μαρία Μέλος 6. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 

7. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 8. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 

9. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 10. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 

11. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 12. Αμπατζιά Όλγα Μέλος 

13. Μποσμπότης Χρήστος Μέλος 14. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 

15. Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος 16. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 

17. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 18. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

19. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 20. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 

21. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 

23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 2. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 

 
Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για  
θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: Οφρυνίου με δικαίωμα ψήφου στο 5ο 
και 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ελευθερούπολης με δικαίωμα ψήφου στο 6ο και 9ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, Νέας Περάμου με δικαίωμα ψήφου 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ 
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις 
ανωτέρω Κοινότητες. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Μαλακόζης Βαρσάμης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Δανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 
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4. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος 

5. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

6. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

7. Παπάζογλου Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

8. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάμος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. Δάβανος Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου 

5. Καραδημητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

6. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου 

7. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

8. Διαμαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

9. Μπαλής Σταμάτιος Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων 

10. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

11. Συμεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών 

12. Κούτρας Κοσμάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

13. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

14. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

15. Πασχαλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου 

16. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

17. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

18. Πατσιάς Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

19. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

20. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

21. Παπαδής Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

22. Πατέρας Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όμως δεν παρέστη καθώς απουσίαζε για υποθέσεις του 

δήμου και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά. 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί 

καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 

ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ζήτησε και έλαβε τον λόγο, επί προσωπικού, ο δημοτικός 

σύμβουλος της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχος κατά τόπο για την Δ.Ε. Ελευθερούπολης κ. 

Τσάκαλος Κωνσταντίνος για να αναφερθεί σε ανάρτηση της δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας  

που τον φωτογράφιζε  και τον καλούσε σε παραίτηση. Ακολούθησε έντονη διαλογική συζήτηση, η 

οποία εμπεριέχεται αυτούσια στο ηχογραφημένο αρχείο της παρούσας συνεδρίασης και θα 

εμπεριέχεται αυτούσια στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης.  

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του δικηγόρου κ. Αγελαράκη Απόστολου προκειμένου να 

τοποθετηθεί σχετικά (εκπροσωπώντας τον εντολέα του) και να αποδεσμευθεί.  Η πρόταση του 

Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώμα και το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και 

μετά ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την εκδοθείσα 

πρόσκληση.  

 

Προσελεύσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος προσήλθε στην συνεδρίαση 

αμέσως μετά την διαπίστωση απαρτίας,  
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Αποχωρήσεις: 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας  κ. Πριονίδης Χρήστος και κ. Καρακασίδης Βασίλειος 

αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  12ο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 8629/05-05-2026 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως  εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «2η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» 

 

ΣΧΕΤ.: 1) Η από 23.04.2026 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Με την από 23.04.2026 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ» αιτείται  παράταση του έργου κατά 184 ημέρες.  

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε την 13.09.2025 με συμβατική προθεσμία  

αποπεράτωσης 18 μήνες. 

Με την με αριθμ. πρωτ. 2019/08-02-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Παγγαίου, έγινε αποδοχή της από 02-02-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου 

εταιρίας. 

Με την με αριθμ. πρωτ. 19247/06-09-24 Ειδική Διαταγή  της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Παγγαίου αποφασίστηκε η επανέναρξη των εργασιών του έργου. 

Με το με αριθμ. πρωτ. 19890/18-09-2024 έγγραφο της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με νέα συμβατική 

ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 07/11/2025. 

Με την με αριθ. 301/25 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παγγαίου, εγκρίθηκε ή 1η παράταση 

συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 190 ημέρες, ήτοι ως τις 16/05/2026. 

Ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση του έργου κατά 184 μέρες για τους λόγους που 

αναγράφονται συνημμένα στην αίτηση του.   

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αίτησης 

του αναδόχου και εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η περαίωσή του συναινώντας  στην παράταση προθεσμίας του έργου με 

αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 184 μέρες, δηλαδή έως 16-11-2026. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

 

OΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΜΑΡΜΙΔΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΕ Α΄  

 

--------------------------- 

 

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την από 23/04/2026 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 7874/23-04-

2026)  αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν ενενήντα (190) μέρες, ήτοι έως 16/05/2026. 

 

 

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε την έγκριση παράτασης κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) 

μέρες, ήτοι έως 16/11/2026 με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) μέρες, ήτοι έως 

16/11/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και 

την πρόταση του Δημάρχου. 
    

    

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του Δημάρχου,  

έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 

3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 8629/05-05-2026 την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών, την από 23/04/2026 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 7874/23-04-2026)αίτηση του Αναδόχου για 

παράταση συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) μέρες, ήτοι έως 

16/11/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την 

αριθ. πρωτ. 8629/05-05-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Παγγαίου. 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 99/2026 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ                Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         (Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

        Γάκης Κωνσταντίνος                      Γρηγοριάδης Παρασκευάς 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  3 Ιουνίου 2026    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

Γάκης Κωνσταντίνος 
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