



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.04.28
14:19:00 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΙΦΧΩΞΨ-0ΞΝ

FILIPPOS ANASTASIADIS
28/04/2025 13:44

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.11/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 155/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη επιβολής προστίμου στον ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **15^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **7719/11.04.2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
3.	Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος	4.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
5.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Κηπιών, Ν. Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
3.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
4.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
5.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. [Μπουντούδη Ελένη](#), Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:15μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου, Κος Τσουκαλίδης Γιάννης ενημέρωσε το σώμα με μια συνοπτική παρουσίαση για τις δράσεις της Γενικής Συνέλευσης του έργου **DesirMED** για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το οποίο χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα **HORIZON EUROPE**, που πραγματοποιήθηκε στην Βαλένθια της Ισπανίας στις 25,26, 27 Φεβρουαρίου 2025

Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά για τις **Βασικές Δράσεις στον Δήμο Παγγαίου** που αφορούν :

- Παρακολούθηση – βελτιστοποίηση λειτουργίας τεχνητών υγροτόπων.
- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας με NbS στη Νέα Πέραμο και στην Τούζλα.
- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης δασικής πυρκαγιάς σε συνδυασμό με NbS, στην περιοχή της Ελευθερούπολης.
- (ΑΜΘ): τεχνολογικές λύσεις γεωργίας ακριβείας (εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, αισθητήρων εδάφους (υγρασία, κ.λπ.).
- (ΑΜΘ) Κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων.

Το σύνολο της ανωτέρω παρουσίασης βρίσκεται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης το οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) (ΥΠ.ΕΣ. [εγκ.1237/94548/06.11.2023](#)).

B. Την αριθμ.πρωτ.75542/10.04.2025 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

Η Σύμβαση για την προμήθεια του θέματος υπεγράφη την 19/12/2023. Ο χρόνος παράδοσης ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την αρ. 238/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μέχρι την 10/11/2024.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας του θέματος «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» μέχρι και την 17/12/2024 δεν είχε παραδώσει το μηχάνημα, με αποτέλεσμα να γίνει ειδική όχληση στον Ανάδοχο (αρ. πρωτ.: 27660/17-12-2024) καλώντας τον να παραδώσει το μηχάνημα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της Ειδικής Όχλησης (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα κηρύσσονταν έκπτωτος). Ο Ανάδοχος παρέδωσε το μηχάνημα την 30/12/2024 (υπ' αριθ. 21/30-12-2024 Δελτίο αποστολής), οπότε συμμορφώθηκε και δεν υπήρχε πλέον θέμα έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 ισχύει: «Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.»

Η συμβατική αξία του μηχανήματος είναι 169.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των **8.475,00€**

Με βάση τα ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή καλείται όπως αποφασίσει για την επιβολή προστίμου στον Ανάδοχο «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για εκπρόθεσμη παράδοση του μηχανήματος (Τεμαχιστής ξυλωδών αντικειμένων, φυτικών καταλοίπων, βιοαποβλήτων)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Στάγκος Ευάγγελος-Πρόεδρος

1. Πάτσας Δημήτριος-Μέλος

1. Ευαγγέλου Νικόλαος-Μέλος

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου του ποσού των 8.475,00 ευρώ στον ανάδοχο **«GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** της Προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)**.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την πρόταση του Προέδρου
- Την αριθμ.πρωτ.**75542/10.04.2025 εισήγηση** της Επιτροπής παραλαβής που αφορά την ανωτέρω προμήθεια,
- Την **238/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: **Περί έγκρισης χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) με ΑΔΑ Ψ13ΤΩΞΨ-0Ω4.**
- Την αριθμ.πρωτ.**27660/17.12.2024 ΕΙΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ** προς τον ανάδοχο «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
- Το από **13.02.2025** πρωτόκολλο οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής ,της ανωτέρω προμήθειας
- Την αριθ.πρωτ.**25765/19.12.2023** σύμβαση ανάθεσης Προμήθειας με ΑΔΑΜ:23SYMV014003376 2023-12-19 ,μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και στον οικονομικό φορέα με ονομασία: «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
- Τις διατάξεις το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και αναφέρει ότι : «Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.»
- Τις διατάξεις [άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#))
- Τις παρακάτω εγκυκλίους :[ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#), [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024](#), [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου, ήτοι ποσού **8.475,00 ευρώ** στον Ανάδοχο με την επωνυμία: **GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**» για εκπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου της αριθ.πρωτ.**25765/19.12.2023** σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΣΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»-ΤΜΗΜΑ 4 (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)** σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.75542/10.04.2025 εισήγηση της **Επιτροπής Παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας**, διότι σύμφωνα διατάξεις το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και αναφέρει ότι : *«Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.»*

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **155/2025**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 28 Απριλίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ