



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.03.13
10:23:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΔΟΥΩΞΨ-ΩΙΧ

FILIPPOS ANASTASIADIS
13/03/2026 09:43

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.5/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: **68/2026**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη Άσκησης Προσφυγής στο Διοικητικό
Εφετείο Θράκης κατά της αριθμ.πρωτ.215997/24.12.2025
Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **27^η Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **3385/20-02-2026 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του **άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010** όπως ισχύει σήμερα (**ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010**) **«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1.	Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη** , Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:15 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κος Καλλινικίδης Ανδρέας Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου. Μετά την ψήφιση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης η Κα Βαρύτη Μαρία και ο Κος Τσαβδαρίδης Ανέστης αποχώρησαν από την αίθουσα της συνεδρίασης, αιτιολογώντας την αποχώρησή τους, στο γεγονός ότι ούτε το ύφος, ούτε ο τρόπος με τον οποίο διευθύνει ο Δήμαρχος την κουβέντα μπορεί να έχει σοβαρό αποτέλεσμα, συνέπεια σχετικού αιτήματος της Κας Βαρύτη Μαρίας να ενημερωθεί το σώμα από τον Κο Τσουκαλίδη Ιωάννη, σχετικά με την συμμετοχή του στο εν θέματι συνέδριο, καθώς ο Πρόεδρος ανέφερε να το ζητήσουν επίσημα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Β. Την από 19/02/2026 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου με θέμα:

ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.215997/24.12.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Επειδή κατά τις παρ.1 και 2 του άρθρου 175 Ν. 4412/2016 με τίτλο «Δικαστική επίλυση διαφορών»..1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων διοικητικών εφετειών, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο διοικητικό εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης...»

Εν προκειμένω επί της από 09.10.2025 ένστασης της εταιρίας «ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» αναδόχου του έργου : « Παρεμβάσεις αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Παγγαίου» κατά των αρ.215/2024, 05/2025 και 82/2025 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου εκδόθηκε η αρ.πρωτ.215997/24.12.2025 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που κοινοποιήθηκε την 29.12.2025 στον Δήμο Παγγαίου (αρ.πρωτ.28624/2025) με την οποία έγινε δεκτή η άνω ένσταση και κρίθηκε ότι «η Υπηρεσία μας που εξέδωσε τις πράξεις έγκρισης της

παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου χωρίς αναθεώρηση, δεν εκτίμησε σωστά τους λόγους καθυστέρησης της αναδόχου αποδίδοντας την καθυστέρηση σε αποκλειστική υπαιτιότητά της και χορηγώντας τις εν τρεις λόγω παρατάσεις χωρίς αναθεώρηση , με συνέπεια να εκδώσει την υπ'αρ.20625/17-9-2025 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών, η οποία ερειδόμενη επί ασφαμένων αποφάσεων (αρ. 215/2024, 5/2025, και 82/2025 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου) κρίνεται ανακλητέα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 άρθρου 147 Ν. 4412/2026 ..»

Επειδή κατά της ως άνω εσφαλμένης απόφασης δύναται ο Δήμος Παγγαίου κατά τα ανωτέρω να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Θράκης (σχ.απόψεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου με αρ.πρωτ.2302/06.02.2026 : «... Από την έναρξη της σύμβασης και για περίπου ένα χρόνο ,δηλαδή ως το ήμισυ της συμβατικής διάρκειας εκτελέστηκαν εργασίες οδοστρωσίας με πολύ περιορισμένο ρυθμό και καμία εργασία ασφαλοστρωσης παρά τις προφορικές και έγγραφες οχλήσεις μας για επίσπευση εργασιών όπως προκύπτει και από τα υπ'αρ.5473/23-03-2023 και 10445/30-5-2023 έγγραφα μας. Ακολούθως έγιναν κάποιες εργασίες ασφαλοστρωσης και συνέχισης της εργολαβίας με μεγάλα μεσοδιαστήματα απουσίας εργασιών χωρίς εμφανή αιτιολογία, όπως προκύπτει και από τα τηρούμενα ημερολόγια του έργου. Οι ισχυρισμοί για εμφανισθείσες κακές καιρικές συνθήκες είναι απολύτως ανακριβής και δεν ευσταθούν καθώς δεν υπήρξε καμία καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο του έργου – ούτε και συνέβησαν στην πραγματικότητα – (αλλά ούτε και υφίστανται τέτοιες καταγραφές και στα ημερολόγια των υπολοίπων έργων έτερων εργολαβιών στην περιοχή) και επιπλέον – ακόμη κι αν δυνητικά υπήρχαν, ως ανακριβώς αναφέρονται – οι εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας δεν δύναται ευλόγως να αποτραπούν α) από θερμοκρασίες 0-10 βαθμούς κελσίου , β) από ημέρες που ακολουθούν βροχόπτωση, καθώς εκτελούνται με μεγάλα μηχανήματα και το ανάγλυφο της περιοχής βοηθά στην γρήγορη απορροή και διήθηση ομβρίων και γ) από βροχοπτώσεις μικρής έντασης – που ακόμη κι αν όντως υπήρχαν – όχι μόνον δεν απαγορεύουν τις εργασίες οδοστρωσίας αλλά αντιθέτως μάλλον βοηθούν και επιταχύνουν τέτοιου τύπου εργασίες. Επιπλέον, κατά την σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών και μετεωρολογικών συνθηκών καθώς και των αργιών, που δεν θα μπορούσε να εργαστεί. Όσον αφορά την αναφερόμενη καθυστέρηση στη σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ, αυτή δεν υφίσταται, καθώς η σύνταξη του ΑΠΕ ακολούθησε το ρυθμό εκτέλεσης του έργου και δεν εμπόδισε την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στο έργο, καθώς αφορούσε μόνον τακτοποίηση περιορισμένου εύρους εμφανισθεισών διαφορών ποσοτήτων, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. ...»)

Με την παρούσα εισηγούμαστε την άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής κατά της αρ.πρωτ. 215997/24.12.2025 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών , προκειμένου να πετύχουμε την ακύρωση, άλλως τροποποίησή της

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΤΣΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

.....
Γ. Την αρ.πρωτ. 215997/24.12.2025 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 72, παρ.1, περ. ιγ' και παρ. 2, 75 του Ν.3852/10, (ΦΕΚ 87/Α' /7.06.2010) «Καλλικράτης», όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 74Α παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,
- **Την αρ.πρωτ. 215997/24.12.2025 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών**
- **Την από 19/02/2026 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου με θέμα: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.215997/24.12.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την **άσκηση προσφυγής** στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής κατά της αρ.πρωτ. **215997/24.12.2025** απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 68/2026

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)****ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Ελευθερούπολη, 12 Μαρτίου 2026****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ