

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.11/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 120/2026**

**Περί έγκρισης χορήγησης 6ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος****ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29<sup>η</sup> Μαΐου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **21:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Webex)** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **10325/25-05-2026 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **25-05-2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) - «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα έξι (16), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

|     |                                        |     |                                  |
|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1.  | Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος          | 2.  | Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 3.  | Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. | 4.  | Βαρύτη Μαρία Μέλος               |
| 5.  | Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος             | 6.  | Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος     |
| 7.  | Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος          | 8.  | Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος      |
| 9.  | Μποσμπότης Χρήστος Μέλος               | 10. | Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος     |
| 11. | Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος               | 12. | Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος     |
| 13. | Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος             | 14. | Μήτρου Αναστάσιος Μέλος          |
| 15. | Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος              | 16. | Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος     |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

|    |                                |    |                             |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. | Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.   | 2. | Πριονίδης Χρήστος Μέλος     |
| 3. | Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος      | 4. | Παρασκευάς Χρήστος Μέλος    |
| 5. | Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος | 6. | Αμπατζιά Όλγα Μέλος         |
| 7. | Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος     | 8. | Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος |
| 9. | Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος  |    |                             |

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Κοκκινοχώματος** με δικαίωμα ψήφου **στο 2ο και 4ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και **Νέας Ηρακλείτσας** με δικαίωμα ψήφου **1ο και 2ο θέμα** εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

|    |                    |                                  |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Μαλακόζης Βαρσάμης | Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου |
| 2. | Μεταξάς Αναστάσιος | Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου |

**ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

|    |                      |                                    |
|----|----------------------|------------------------------------|
| 3. | Βεβεκλής Ευάγγελος   | Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινόχωματος |
| 4. | Μποζούδης Ευάγγελος  | Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης      |
| 5. | Παπάζογλου Δημήτριος | Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

|     |                            |                                    |
|-----|----------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Βακιρτζής Σταύρος          | Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης |
| 2.  | Στάμος Κωνσταντίνος        | Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης     |
| 3.  | Δάβανος Εμμανουήλ          | Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών      |
| 4.  | Δανιηλίδης Ιωάννης         | Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου    |
| 5.  | Παπαδόπουλος Αθανάσιος     | Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας   |
| 6.  | Καραδημητρίου Κωνσταντίνος | Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου       |
| 7.  | Κελετζή Βασιλική           | Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου    |
| 8.  | Μακρίδης Στυλιανός         | Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων   |
| 9.  | Σεχτανίδης Γεώργιος        | Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης      |
| 10. | Διαμαντίδης Χρήστος        | Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου     |
| 11. | Μπαλής Σταμάτιος           | Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων       |
| 12. | Ελευθεριάδης Αναστάσιος    | Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου   |
| 13. | Συμεωνίδης Μιχαήλ          | Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών      |
| 14. | Κούτρας Κοσμάς             | Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης       |
| 15. | Ιωαννίδου Ελισσάβετ        | Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου       |
| 16. | Γάκης Αλέξιος              | Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανотоπού   |
| 17. | Πασχαλίδης Χαράλαμπος      | Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου |
| 18. | Κρητικός Σωτήριος          | Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου   |
| 19. | Παπαδόπουλος Χρήστος       | Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής     |
| 20. | Πουρσαϊτίδης Χρήστος       | Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα   |
| 21. | Πατσιάς Δημήτριος          | Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου     |
| 22. | Μιχαηλίδης Ιωάννης         | Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού        |
| 23. | Αντωνιάδης Παναγιώτης      | Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς         |
| 24. | Παπαδής Εμμανουήλ          | Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς         |
| 25. | Πατέρας Εμμανουήλ          | Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών         |

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. [10275/25-05-2026](#) Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, το οποίο έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**Θέμα: Έγκριση της 6ης παράταξης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 : «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782**

Έχοντας υπόψη

- Το 10111/31.03.2026 αίτημα του Αναδόχου
- Τις προηγούμενες αποφάσεις 40/2025, 58/2025, 304/2025, 20/2026, 85/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου (εγκρίσεις παρατάσεων)
- Την δεδομένη επιθυμία του κύριου του έργου (ΔΕΥΑΑ Παγγαίου) όπως έχει εκφραστεί με το αρ. πρωτ. 1555/28.01.2026 για τη συνέχιση του έργου γενικότερα και για την ολοκλήρωση του τμήματος του έργου που αφορά στην αξιοποίηση της γεώτρησης ΚΚΡ5 ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση των οικισμών Ορφανίου, Κάρυανης και παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Ορφανού που αντιμετωπίζει πιεστικές ανάγκες και λόγω φαινομένων λειψυδρίας
- Τα προβλήματα υποχρηματοδότησης και την ανάγκη χρηματοδότησης με ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

**ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο (συνεχείς έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) και τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, έως και σήμερα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πορείας εξέλιξης των εργασιών και την αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας

Και επιπλέον

- Την αναγκαιότητα επανασχεδιασμού, μετά την εύρεση του σημείου σύνδεσης στο υπάρχον δίκτυο και ακριβή προσδιορισμό της όδευσης του νέου αγωγού Φ315 και τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν από το γεγονός αυτό

**εισηγείται**

την χορήγηση παράτασης έως την 30.06.2026.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας (έγκριση της 6ης παράτασης έως την 30.06.2026), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ελευθερούπολη, 25.05.2026

Ο Πρ/νος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέργιος Μαρμίδης  
Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α'

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. [6427/21-05-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [10111/22-05-2026](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις [31/05/2026](#) με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν ο [Πρόεδρος](#) κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις [30/06/2026](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του [Προέδρου](#), έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. [10275/25-05-2026](#) Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. [6427/21-05-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [10111/22-05-2026](#)) αίτηση, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 6<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του [υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ»](#) της πράξης [«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»](#) με κωδικό MIS [5158782](#) έως τις [30/06/2026](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. [10275/25-05-2026](#) Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 120/2026**

**Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:**

|                            |                  |                                |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b> | <b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>   | <b>Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b> |
| <b>(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)</b>     | <b>ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ</b> | <b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</b>                |
| <b>Γάκης Κωνσταντίνος</b>  |                  | <b>Αναστασιάδης Φίλιππος</b>   |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ελευθερούπολη 5 Ιουνίου 2026**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS  
Ημερομηνία: 2026.06.05 15:27:55 EEST

**Γάκης Κωνσταντίνος**