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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.8/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 Αριθμ. Απόφασης: 85/2026 

 

Περί έγκρισης χορήγησης 5ης παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 

5158782 

 

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος             ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος 

 

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η Απριλίου 

2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00  συνήλθαν σε δημόσια Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 7939/24-04-2026 

έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον 

Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από 24-04-2026 μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και 

τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

 

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα 

είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος 2. Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 

3. Οικονομίδου Χρυσάνθη 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4. Βαρύτη Μαρία Μέλος 

5. Πριονίδης Χρήστος Μέλος 6. Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος 

7. Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος 8. Παρασκευάς Χρήστος Μέλος 

9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος 10. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος 

11. Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος 12. Αμπατζιά Όλγα Μέλος 

13. Μποσμπότης Χρήστος Μέλος 14. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος 

15. Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος 16. Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος 

17. Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος 18. Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

19. Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος 20. Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος 

21. Μήτρου  Αναστάσιος Μέλος 22. Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος 

23. Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ. 2. Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος 

 
Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για  
θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου  οι 
Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: Ελευθερούπολης με δικαίωμα ψήφου 
στο 5ο και στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και  στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
Δωματίων με δικαίωμα ψήφου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ποδοχωρίου με δικαίωμα 
ψήφου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Νέας Περάμου με δικαίωμα ψήφου στο 9ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, Νέας Ηρακλείτσας με δικαίωμα ψήφου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
Ορφανίου με δικαίωμα ψήφου στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΖΗ6ΩΞΨ-2ΕΧ
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1. Μαλακόζης Βαρσάμης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου 

2. Βεβεκλής Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος 

3. Σεχτανίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης 

4. Μποζούδης Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης 

2. Στάμος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης 

3. Δάβανος Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών 

4. Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου 

5. Δανιηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου 

6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας 

7. Καραδημητρίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου 

8. Κελετζή Βασιλική Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου 

9. Μακρίδης Στυλιανός Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλίππων 

10. Διαμαντίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου 

11. Μπαλής Σταμάτιος Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων 

12. Ελευθεριάδης Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου 

13. Συμεωνίδης Μιχαήλ Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών 

14. Κούτρας Κοσμάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης 

15. Ιωαννίδου Ελισσάβετ Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου 

16. Παπάζογλου Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής 

17. Γάκης Αλέξιος Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου 

18. Πασχαλίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου 

19. Κρητικός Σωτήριος Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου 

20. Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής 

21. Πουρσαϊτίδης Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα 

22. Πατσιάς Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου 

23. Μιχαηλίδης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού 

24. Αντωνιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς 

25. Παπαδής Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς 

26. Πατέρας Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών 

 

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί 

καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και 

ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:20 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις: 

Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Απαζίδου Ζωή προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την 

διαπίστωση απαρτίας, πριν τον χαρακτηρισμό των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως 

κατεπειγόντων. 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου κ. Δανιηλίδης Ιωάννης προσήλθε στην 

συνεδρίαση μετά την διαπίστωση απαρτίας, πριν τον χαρακτηρισμό των εκτός ημερήσιας διάταξης 

θεμάτων, ως κατεπειγόντων. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  13ο  θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 7627/22-04-2026  Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του 

Δήμου Παγγαίου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Έγκριση της 5ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 : «ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της 

πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με 

κωδικό MIS 5158782 

 

Έχοντας υπόψη 

• Το 6211/31.03.2026 αίτημα του Αναδόχου 

ΑΔΑ: ΨΖΗ6ΩΞΨ-2ΕΧ



ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
 

 

• Τις προηγούμενες αποφάσεις 40/2025, 58/2025, 304/2025, 20/2026 του Δημοτικού 

Συμβουλίου Παγγαίου (εγκρίσεις παρατάσεων) 

• Την δεδομένη επιθυμία του κύριου του έργου (ΔΕΥΑΑ Παγγαίου) όπως έχει εκφραστεί με το 

αρ. πρωτ. 1555/28.01.2026 για τη συνέχιση του έργου γενικότερα και για την ολοκλήρωση 

του τμήματος του έργου που αφορά στην αξιοποίηση της γεώτρησης ΚΚΡ5 

• Το 1556/28.01.2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΔΤΥ 

• Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο (συνεχείς 

έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της 

πορείας εξέλιξης των εργασιών και την αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου εντός της 

εγκεκριμένης προθεσμίας 

 

Και επιπλέον 

• Την αναγκαιότητα επανασχεδιασμού, μετά την εύρεση του σημείου σύνδεσης στο υπάρχον 

δίκτυο και ακριβή προσδιορισμό της όδευσης του νέου αγωγού Φ315 

 

Εισηγείται 

 

την χορήγηση παράτασης έως την 31.05.2026. 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας (έγκριση της 5ης παράτασης έως την 31.05.2026), χωρίς 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Ελευθερούπολη, 22.04.2026 

      

                                                                                                     Ο Πρ/νος Δ/νσης                                                                                                                                                           

                                                                                                      Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                                          

                                                                                                           Στέργιος Μαρμίδης 

 

--------------------------- 

 

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 6392/30-03-2026 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 

6211/31-03-2026)  αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου  έως τις 31/05/2026 με αναθεώρηση καθώς δεν 

υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31/05/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν 

υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου. 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 

των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την 

αριθ. πρωτ. 7627/22-04-2026  Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. 

6392/30-03-2026 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 6211/31-03-2026) αίτηση, μετά από διαλογική συζήτηση,  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1:«ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 

5158782 έως τις 31/05/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, 

ΑΔΑ: ΨΖΗ6ΩΞΨ-2ΕΧ
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σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7627/22-04-2026  Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 

Δήμου Παγγαίου. 
 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 85/2026 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.         ΤΑ ΜΕΛΗ    Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Γάκης Κωνσταντίνος                  Αναστασιάδης Φίλιππος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ελευθερούπολη  12 Μαίου 2026    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Γάκης Κωνσταντίνος 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗ6ΩΞΨ-2ΕΧ
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